

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTERE DE
L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
GESTION : 2022**

Référence du plan : 2022.25/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2022.25/1/1	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670119 Chap 1802000311 Art 21 Par 211	AE	50 000 000	0	50 000 000	Étude de faisabilité pour la création d'un parc industriel à Koubri Nombre de lot: 1	DP-MI	06/01/2022	21/01/2022	3	31/03/2022	60	31/05/2022	DAF/MICA
		Total : 50 000 000													
2022.25/1/2	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670120 Chap 1802000311 Art 21 Par 211	AE	100 000 000	0	100 000 000	Études techniques de voiries et d'assainissement des zones industrielles de Fada et de Banfora Nombre de lot: 1	DP-MI	13/01/2022	28/01/2022	3	01/04/2022	90	01/07/2022	DAF/MICA
		Total : 100 000 000													
2022.25/1/3	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670121 Chap 1802000311 Art 21 Par 211	AE	50 000 000	0	50 000 000	Étude de lotissement de la zone industrielle de Fada Nombre de lot: 1	DP-MI	20/01/2022	04/02/2022	3	05/04/2022	90	05/07/2022	DAF/MICA
		Total : 50 000 000													
2022.25/1/4	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670319	AE	180 500 000	0	180 500 000	Réalisation des travaux de délimitation, de bornage, d'immatriculation et de	AOOD	20/12/2021	20/01/2022	3	23/02/2022	90	23/05/2022	DAF/MICA

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1015000311 Art 22 Par 221					poses de balises des nouvelles zones industrielles du Burkina Faso (nombre de lots:02)									
	Total : 180 500 000						Nombre de lot: 2									
2022.25/1/5	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670319 Chap 1015000311 Art 22 Par 221	AE	9 500 000	0	9 500 000	Suivi contrôle des travaux de délimitation, de bornage, d'immatriculation et de poses de balises des nouvelles zones industrielles du Burkina Faso	CC	22/12/2021	29/12/2021	1	07/02/2022	120	07/06/2022	DAF/MICA	
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 2									
2022.25/1/6	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670328 Chap 2801000910 Art 22 Par 221	AE	285 000 000	0	285 000 000	Travaux d'aménagement sommaire de la zone industrielle de Samandeni	AOOD	14/01/2022	14/02/2022	3	15/03/2022	90	15/06/2022	DAF/MICA	
	Total : 285 000 000						Nombre de lot: 1									
2022.25/1/7	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670328 Chap 2801000910 Art 22 Par 221	AE	15 000 000	0	15 000 000	Suivi contrôle des travaux d'aménagement sommaire de la zone industrielle de Samandeni	DP-A	28/01/2022	14/02/2022	1	01/03/2022	120	01/07/2022	DAF/MICA	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2022.25/1/8	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680518 Chap 1020000311	AE	25 000 000	0	25 000 000	Honoraires dans le cadre de la Maitrise d'Ouvrage Délégué (MOD) pour la construction d'un bâtiment administratif au profit du	DP-A	15/12/2021	27/12/2021	1	18/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA	

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 21 Par 211					MICA(reprise de contrat) Nombre de lot: 1								
	Total : 25 000 000														
2022.25/1/9	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690504 Chap 1016000311 Art 24 Par 244	AE	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition d'équipements au profit du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso (VAB) Nombre de lot: 1	AOOD	14/03/2022	14/04/2022	3	16/05/2022	90	16/08/2022	DAF/MICA
	Total : 100 000 000														
2022.25/1/10	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690516 Chap 1016000311 Art 24 Par 244	AE	176 000 000	0	176 000 000	Acquisition de métiers à tisser au profit du MICA Nombre de lot: 1	ED	21/01/2022	21/01/2022	1	23/02/2022	90	23/05/2022	DAF/MICA
	Total : 176 000 000														
2022.25/1/11	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690517 Chap 1016000311 Art 21 Par 211	AE	250 000 000	0	250 000 000	Étude d'Avant Projet Sommaire (APS) pour la construction d'un centre d'exposition (OUAGA-EXPO) Nombre de lot: 1	DP-MI	28/01/2022	14/02/2022	3	13/05/2022	120	14/09/2022	DAF/MICA
	Total : 250 000 000														
2022.25/1/12	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700131 Chap 1018000311 Art 21 Par 211	AE	50 000 000	0	50 000 000	Opérationnaliser le portail virtuel "Porte d'entrée au Burkina Faso" Nombre de lot: 1	ED	07/01/2022	07/01/2022	1	01/02/2022	60	01/04/2022	DAF/MICA
	Total : 50 000 000														

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2022.25/1/13	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700166 Chap 1019000311 Art 24 Par 244	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition ,déploiement et mise en service d' une solution de visioconférence au profit du MICA Nombre de lot: 1	DP-A	27/12/2021	07/01/2022	1	16/02/2022	60	18/04/2022	DAF/MICA
	Total : 20 000 000														
2022.25/1/14	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	16 500 000	0	16 500 000	Construction d'une clôture et d'une guérite pour la DRICA/Sahel à Dori Nombre de lot: 1	DPX	17/12/2021	27/12/2021	1	01/02/2022	60	01/04/2022	DAF/MICA
	Total : 16 500 000														
2022.25/1/15	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	1 000 000	0	1 000 000	Suivi contrôle des travaux de Construction d'une clôture et d'une guérite pour la DRICA/Sahel à Dori Nombre de lot: 1	CC	15/12/2021	22/12/2021	1	18/01/2022	90	18/04/2022	DAF/MICA
	Total : 1 000 000														
2022.25/1/16	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	1 111 870	0	1 111 870	Suivi contrôle des travaux de construction d'un parking et aménagement de la cour de l'Immeuble Ex UREBA au profit du MICA Nombre de lot: 1	CC	15/11/2021	22/11/2021	1	21/12/2021	90	21/03/2022	DAF/MICA
	Total : 1 111 870														
2022.25/1/17	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap	AE	46 531 505	0	46 531 505	Travaux d'aménagement de l'immeuble du 15 Octobre au profit du Ministère de l'Industrie, du Commerce et	DPX	13/12/2021	23/12/2021	1	02/02/2022	90	02/05/2022	DAF/MICA

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 23 Par 231					de l'Artisanat (MICA) Nombre de lot: 1									
	Total : 46 531 505															
2022.25/1/18	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	2 326 575	0	2 326 575	Suivi contrôle des travaux d'aménagement de l'immeuble du 15 Octobre au profit du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA) Nombre de lot: 1	CC	06/12/2021	13/12/2021	1	14/01/2022	120	16/05/2022	DAF/MICA	
	Total : 2 326 575															
2022.25/1/19	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710327 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	31 000 000	0	31 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du MICA Nombre de lot: 1	DPX	24/01/2022	04/02/2022	3	01/03/2022	60	03/05/2022	DAF/MICA	
	Total : 31 000 000															
2022.25/1/20	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680335 Chap 1017000311 Art 63 Par 639	CP	7 000 000	0	37 000 000	Acquisition de carburant au profit des structures de contrôle du MICA Nombre de lot: 1	ED à OC	30/11/2021	30/11/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA	
	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680503 Chap 1020000311 Art 63 Par 639	CP	30 000 000												
	Total : 37 000 000															
2022.25/1/21	Budget	Prg 069 Act	CP	1 040 000	0	13 290 000	Acquisition de carburant au	ED	30/11/2021	30/11/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA	

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06905 Actv 0690509 Chap 1016000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690510 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000			profit des structures rattachées et des projets et programmes								
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700102 Chap 4002000311 Art 63 Par 639	CP	3 700 000			à OC								
	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670101 Chap 4022000311 Art 63 Par 639	CP	3 550 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 13 290 000														
2022.25/1/22	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680101 Chap	CP	3 220 000	0	6 000 000	Reproduction de documents au profit du MICA	DC-F à OC	03/12/2021	10/12/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA
							Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1014000311 Art 63 Par 639														
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680106 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	500 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680121 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	30 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700105 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	250 000												
	Total : 6 000 000															
2022.25/1/23	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710502 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	2 500 000	0	15 666 000	Actions de communication au profit du MICA Nombre de lot: 1	DPX à OC	28/01/2022	14/02/2022	1	01/03/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA	

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	2 466 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700122 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	700 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700133 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Total : 15 666 000														
2022.25/1/24	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690509	CP	1 800 000	0	1 800 000	Installation de 60 tableaux de compteurs SONABEL au profit du VAK	ED	01/02/2022	01/02/2022	1	22/02/2022	30	22/03/2022	DAF/MICA

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1016000311 Art 63 Par 639					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 800 000															
2022.25/1/25	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690510 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	3 743 500	0	3 743 500	Étude pour la définition des spécifications techniques des équipements du VAB Nombre de lot: 1	CC	15/12/2021	22/12/2021	1	14/01/2022	30	14/02/2022	DAF/MICA	
	Total : 3 743 500															
2022.25/1/26	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000	0	5 000 000	Réalisation de l'étude sur le thème du CODESP 2022 Nombre de lot: 1	CC	10/01/2022	17/01/2022	1	15/02/2022	30	15/03/2022	DAF/MICA	
	Total : 5 000 000															
2022.25/1/27	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700165 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	13 000 000	0	13 000 000	Recrutement d'un cabinet chargé d'évaluer l'impact de la privatisation des entreprises publiques de 1990 à nos jours au Burkina Faso (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DP-A	10/01/2022	20/01/2022	1	18/02/2022	60	18/04/2022	DAF/MICA	
	Total : 13 000 000															
2022.25/1/28	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710405 Chap 1009000311 Art 62 Par	CP	3 750 000	0	3 750 000	Évaluation du plan de formation du MICA Nombre de lot: 1	CC	10/01/2022	17/01/2022	1	15/02/2022	30	15/03/2022	DAF/MICA	

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		623														
	Total : 3 750 000															
2022.25/1/29	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690509 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	3 300 000	Location de stand pour les artisans du VAK et du VAB dans le cadre du SIAO 2022 Nombre de lot: 1	ED	15/04/2022	15/04/2022	1	26/10/2022	15	09/11/2022	DAF/MICA	
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690510 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	1 800 000												
	Total : 3 300 000															
2022.25/1/30	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710313 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	6 938 400	0	13 876 800	Gardiennage du site de BRAFASO et de la STFL (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	19/11/2021	06/12/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA	
	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670106 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	6 938 400												
	Total : 13 876 800															
2022.25/1/31	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311	CP	20 000 000	0	24 080 000	Prestations de services de gardiennage au profit du MICA Nombre de lot: 3	DPX à OC	22/11/2021	06/12/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA	

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690509 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	2 040 000											
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690510 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	2 040 000											
	Total : 24 080 000														
2022.25/1/32	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	10 548 265	0	10 548 265	Prestations de services de nettoyage au profit du MICA (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/12/2021	16/12/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA
	Total : 10 548 265														
2022.25/1/33	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	1 400 000	0	1 400 000	Assurance de véhicules à quatre (04) roues au profit du MICA Nombre de lot: 1	ED	04/01/2022	04/01/2022	1	01/02/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA
	Total : 1 400 000														
2022.25/1/34	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap	CP	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit du MICA	DPX à OC	04/01/2022	19/01/2022	1	15/02/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 12 000 000														
2022.25/1/35	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	10 000 000	0	10 000 000	Production de journal "Magazine l'entreprise" au profit du MICA Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/01/2022	21/01/2022	1	15/02/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA
	Total : 10 000 000														
2022.25/1/36	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/01/2022	17/01/2022	1	01/02/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA
	Total : 900 000														
2022.25/1/37	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700113 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Visite technique de véhicules à quatre (04) roues au profit du MICA Nombre de lot: 1	ED	13/01/2022	13/01/2022	1	20/01/2022	30	30/12/2022	DAF/MICA
	Total : 500 000														
2022.25/1/38	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	8 123 200	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/12/2021	14/12/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA
	Budget	Prg 071 Act	CP	3 061 600											

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07103 Actv 0710313 Chap 1008000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670106 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	3 061 600											
	Total : 8 123 200														
2022.25/1/39	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2022	17/01/2022	1	03/02/2022	365	30/11/2021	DAF/MICA
	Total : 1 500 000														
2022.25/1/40	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	451 735	0	6 426 735	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/01/2022	24/01/2022	1	18/02/2022	365	30/12/2022	DAF/MCIA
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv	CP	500 000											

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0710322 Chap 1008000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710316 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	475 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710318 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Total : 6 426 735														
2022.25/1/41	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/12/2021	07/01/2022	1	01/02/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA
	Total : 6 000 000														
2022.25/1/42	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	3 100 000	0	3 100 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/12/2021	15/12/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA
	Total : 3 100 000														
2022.25/1/43	Budget	Prg 071 Act	CP	1 350 000	0	1 350 000	Abonnement annuel au	ED	17/12/2021	17/12/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639					quotidien "LE PAYS" au profit du MICA Nombre de lot: 1									
	Total : 1 350 000															
2022.25/1/44	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Plomberie, sanitaire et travaux d'électricité au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2021	27/12/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA	
	Total : 3 000 000															
2022.25/1/45	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de tout matériels et mobiliers de bureau au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/01/2022	20/01/2022	1	10/02/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA	
	Total : 5 000 000															
2022.25/1/46	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de bâtiments au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/01/2022	19/01/2022	1	01/02/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA	
	Total : 3 000 000															
2022.25/1/47	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1002000311	CP	3 000 000	0	101 348 800	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MICA Nombre de lot: 1	ED à OC	30/11/2021	30/11/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA	

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710502 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	1 094 400											
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	2 954 400											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	40 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv	CP	400 000											

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0710301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710405 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 420 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680308 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670212 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 069 Act 06908 Actv 0690811 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700122 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	300 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1082000311	CP	780 000											

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Total : 101 348 800														
2022.25/1/48	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	50 637 000	Prestations de pause café et pause déjeuner au profit du MICA (nombre de lots: 03) Nombre de lot: 3	AOOD à OC	19/11/2021	20/12/2021	3	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710403 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	2 162 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710404 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	775 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710405 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	6 850 000											

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710314 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710315 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710316 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	525 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710318 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680101 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	3 780 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680106 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680121 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	1 575 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680122 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0670212 Chap 1015000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700105 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700107 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700122 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700133 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	1 250 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700401 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1082000311 Art 60 Par 609	CP	1 120 000											
	Total : 50 637 000														
2022.25/1/49	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710502 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	61 000	0	18 080 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MICA Nombre de lot: 1	DPX à OC	03/12/2021	15/12/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710322 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	400 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710405 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 180 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680121 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	95 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	214 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680335 Chap 1017000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700105 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	250 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700106 Chap 1018000311	CP	25 000											

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700113 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	350 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700102 Chap 4002000311 Art 63 Par 639	CP	1 005 000											
	Total : 18 080 000														
2022.25/1/50	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	16 749 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MICA Nombre de lot: 1	DPX à OC	29/11/2021	10/12/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 025 000											

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710502 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	439 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	775 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	50 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1012000311	CP	1 400 000												

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680308 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 069 Act 06908 Actv 0690811 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	50 000											
	Budget National	Prg 069 Act 06908 Actv 0690811 Chap 1016000311 Art 61 Par 611	CP	500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0680335 Chap 1017000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700113 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700111 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	960 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 16 749 000														
2022.25/1/51	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	21 551 332	0	21 551 332	Construction d'un parking et aménagement de la cour de l'immeuble Ex UREBA au profit du MICA (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DPX	09/12/2021	20/12/2021	1	10/01/2022	60	10/03/2022	DAF/MICA
	Total : 21 551 332														
2022.25/1/52	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710327	AE	12 000 000	0	12 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'archivage physique et numérique du passif	DP-A	18/11/2021	03/12/2021	1	01/02/2022	180	01/08/2022	DAF/MICA

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1008000311 Art 24 Par 241					d'archives du MICA avec la mise en place de manuel de référentiels de gestion des archives du MICA Nombre de lot: 1									
	Total : 12 000 000															
2022.25/1/53	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710327 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un recueil de textes juridiques au profit du MICA Nombre de lot: 1	CC C.individuel	21/02/2022	28/02/2022	1	21/03/2022	30	21/04/2022	DAF/MICA	
	Total : 5 000 000						C.individuel									
2022.25/1/54	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700106 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Confection de trophées dans la cadre de la tenue de la nuit du mérite des opérateurs économiques Nombre de lot: 1	ED	04/01/2022	04/01/2022	1	31/01/2022	14	30/12/2022	DAF/MICA	
	Total : 2 000 000															
2022.25/1/55	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	1 500 000	0	1 500 000	Etudes pour l'aménagement de guérites et de service d'accueil au profit du MICA Nombre de lot: 1	CC	30/11/2021	06/12/2021	1	10/01/2022	60	10/03/2022	DAF/MICA	
	Total : 1 500 000															
2022.25/1/56	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 23 Par	AE	14 313 910	0	14 313 910	Réfection des toits de l'immeuble ex UREBA et de l'immeuble du 15 octobre au profit du MICA (reprise de contrat)	DPX	13/12/2021	31/12/2021	1	01/02/2022	60	01/04/2022	DAF/MICA	

Référence du plan : 2022.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		231					Nombre de lot: 1								
	Total : 14 313 910														
2022.25/1/57	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	1 857 250	0	1 857 250	Suivi contrôle de la réfection des toits de l'immeuble ex UREBA et de l'immeuble du 15 octobre au profit du MICA (reprise de contrat)	CC	13/12/2021	31/12/2021	1	01/02/2022	90	01/04/2022	DAF/MICA
	Total : 1 857 250						Nombre de lot: 1								
2022.25/1/58	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680503 Chap 1020000311 Art 63 Par 639	CP	7 559 200	0	7 559 200	Production de capsules "météo des prix et produits à l'affiche" au profit du MICA (reprise de contrat)	CC	13/01/2022	20/01/2022	1	10/02/2022	15	25/02/2022	DAF/MICA
	Total : 7 559 200						Nombre de lot: 1								
2022.25/1/59	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690509 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	1 200 000	0	1 200 000	Prestations de services de nettoyage au profit du Village Artisanal de Kaya (VAK) (reconduction)	DC-F à OC	13/12/2021	20/12/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MCIA
	Total : 1 200 000						Nombre de lot: 1								
2022.25/1/60	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690510 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	1 200 000	0	1 200 000	Prestations de services de nettoyage au profit du Village Artisanal de Bobo (VAB) (reconduction)	DC-F à OC	13/12/2021	20/12/2021	1	04/01/2022	365	30/12/2022	DAF/MICA
	Total : 1 200 000						Nombre de lot: 1								

Total MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : 1 877 820 942

Référence du plan : 2022.25/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
Nombre lignes : 60															

Approuvé par le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat



Harouna KABORE
 Officier de l'Ordre de l'Etalon