

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTERE DU
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE
L'ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
GESTION : 2023**

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.25/1/3	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 180 000	0	7 060 000	Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'Elaboration d'un manuel de gestion des archives au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	17/03/2023	23/03/2023	1	15/05/2023	60	17/07/2023	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	5 880 000											
	Total : 7 060 000														
2023.25/1/4	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	12 000 000	0	14 400 000	Prestations de services d'entretien et de nettoyage de bâtiments au profit du MDICAPME Nombre de lot: 3	DPX à OC	27/12/2022	06/01/2023	1	18/01/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690509 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690510 Chap	CP	1 200 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1016000311 Art 63 Par 639													
	Total : 14 400 000														
2023.25/1/5	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670215 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	4 390 000	0	39 978 000	Prestation de services de gardiennage au profit des structures du MDICAPME Nombre de lot: 6	DPX à OC	20/01/2023	01/02/2023	1	24/03/2023	365	30/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	13 560 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	1 340 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710313 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	6 100 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670106 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	9 148 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690509 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	3 400 000											
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690510 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	2 040 000											
	Total : 39 978 000														
2023.25/1/8	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	2 100 000	Confection de banderoles, couverture médiatique et communication digitale, pour le CASEM et le CSD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/02/2023	02/03/2023	1	10/03/2023	365	30/12/2023	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 100 000											
	Total : 2 100 000														
2023.25/1/9	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700122 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	700 000	0	700 000	Confection de banderoles, couverture médiatique et communication digitale, pour le Doing business Nombre de lot: 1	DC-NF	08/05/2023	11/05/2023	1	24/05/2023	30	02/06/2023	DGF/MDICAP ME

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 700 000														
2023.25/1/10	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Confection de banderoles, couverture médiatique, communication digitale , mobilisation d' artistes et film synthèse sur le CODESP	DC-F à OC	11/05/2023	16/05/2023	1	18/05/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAP ME
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.25/1/11	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000	0	6 000 000	Confection d'outils de communication et de couverture médiatique pour les JEB	DC-F à OC	18/05/2023	23/05/2023	1	24/05/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAP ME
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.25/1/12	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690509 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	1 800 000	0	1 800 000	Installation des sous compteurs d'Atelier au profit du Village Artisanal du Kaya(VAK)	DC-F	08/05/2023	12/05/2023	1	22/05/2023	30	23/06/2023	DGF/MDICAP ME
	Total : 1 800 000						Nombre de lot: 1								
2023.25/1/13	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700106 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Confection de trophées dans le cadre de la nuit du mérite	ED	05/05/2023	08/05/2023	1	22/05/2023	30	23/06/2023	DGF/MDICAP ME
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.25/1/14	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv	AE	100 974 000	0	100 974 000	Recrutement d'un bureau ou groupement de bureaux	DP-MI	22/05/2023	22/06/2023	3	12/07/2023	60	15/09/2023	DGF/MDICAP ME

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0700131 Chap 1018000311 Art 21 Par 211					d'études chargé de la finalisation et de l'opérationnalisation du portail virtuel « Portail d'Entrée au Burkina Faso (PEB) »									
	Total : 100 974 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/15	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	500 000	0	1 000 000	Acquisition de crédits de communications pour les JEB et le CODESP	ED à OC	04/05/2023	08/05/2023	1	15/05/2023	10	31/12/2023	DGF/MDICAP ME	
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	500 000												
	Total : 1 000 000															
2023.25/1/16	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	3 100 000	0	3 100 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du MDICAPME	DC-F à OC	23/02/2023	01/03/2023	1	03/04/2023	30	31/12/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 3 100 000															
2023.25/1/17	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311	CP	1 400 000	0	1 400 000	Assurance de véhicules à quatre (04) roues au profit du MDICAPME.	ED	05/05/2023	08/05/2023	1	17/05/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAP ME	

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 61 Par 615													
	Total : 1 400 000														
2023.25/1/18	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	31 650 000	Prestations de service de pause -café et pause-déjeuner et pour les activités du MDICAPME se déroulant à Ouagadougou (Réconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	02/02/2023	09/02/2023	1	15/02/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710405 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680101 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	3 780 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680106 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680121 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	1 470 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680122 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	1 900 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680352 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700105 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700107 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	500 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 63 Par 639														
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700122 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	500 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700165 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	500 000												
	Total : 31 650 000															
2023.25/1/19	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Plomberie sanitaire et travaux d'électricité au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/04/2023	21/04/2023	1	02/05/2023	30	31/12/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 3 000 000															
2023.25/1/22	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	1 800 000	0	1 800 000	Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MDICAPME. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/04/2023	14/04/2023	1	26/04/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 1 800 000															
2023.25/1/23	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap	CP	600 000	0	600 000	Visite technique des véhicules à quatre (04) roues au profit du MDICAPME.	ED à OC	08/05/2023	11/05/2023	1	18/05/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAP ME	

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 63 Par 639					Nombre de lot: 1								
	Total : 600 000														
2023.25/1/24	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MDICAPME. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/03/2023	04/04/2023	1	10/04/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAP ME
	Total : 2 000 000														
2023.25/1/25	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 400 000	0	8 100 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/02/2023	03/03/2023	1	20/03/2023	30	31/12/2023	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1011000311	CP	200 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Total : 8 100 000															
2023.25/1/26	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	12 000 000	0	16 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F	10/05/2023	15/05/2023	1	23/05/2023	30	26/06/2023	DGF/MDICAP ME	
	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680522 Chap 1020000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000												
	Total : 16 000 000															
2023.25/1/27	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000	0	6 250 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MDICAPME. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/01/2023	06/02/2023	1	10/02/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAP ME	
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700113 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	250 000												
	Total : 6 250 000															
2023.25/1/28	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670124 Chap	AE	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un bureau ou groupement de bureaux d'études chargé de la réalisation d'une étude de	DP-A	23/05/2023	02/06/2023	1	10/08/2023	60	20/10/2023	DGF/MDICAP ME	

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1802000311 Art 21 Par 211					faisabilité pour la création d'un parc industriel à Ziniaré Nombre de lot: 1									
	Total : 50 000 000															
2023.25/1/30	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	4 674 000	0	9 800 000	Production du journal "Magasine l'Entreprise " au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/03/2023	16/03/2023	1	22/03/2023	90	31/12/2023	DGF/MDICAP ME	
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700404 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	5 126 000												
	Total : 9 800 000															
2023.25/1/31	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690510 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	8 778 000	0	8 778 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la définition des caractéristiques techniques des équipements du VAB Nombre de lot: 1	CC	16/05/2023	19/05/2023	1	26/05/2023	30	30/06/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 8 778 000															
2023.25/1/33	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000	0	6 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/03/2023	06/04/2023	1	12/04/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAP ME	
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv	CP	500 000												

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0710322 Chap 1008000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670220 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700113 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Total : 6 500 000														
2023.25/1/34	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	19 845 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/02/2023	15/02/2023	1	27/02/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1004000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710502 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0710301 Chap 1010000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	250 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680121 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	95 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	300 000												

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680352 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	300 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670220 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	250 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	250 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 62 Par 629	CP	500 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700105 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	500 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700113 Chap 1018000311	CP	300 000												

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680522 Chap 1020000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07002 Actv 0700202 Chap 4003000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 19 845 000														
2023.25/1/37	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	600 000	0	16 393 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2023	15/02/2023	1	12/04/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAPME

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710502 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680353 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	7 500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	883 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1009000311	CP	200 000												

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	475 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	325 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680308 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	300 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0680352 Chap 1014000311 Art 63 Par 639														
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670220 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	250 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	250 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 62 Par 629	CP	500 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670506 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	500 000												
	Budget National	Prg 069 Act 06908 Actv 0690811 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	50 000												

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700113 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700111 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	960 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 16 393 000														
2023.25/1/38	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	105 791 000	Acquisition de carburant au profit du MDICAPME Nombre de lot: 2	ED à OC	16/01/2023	17/01/2023	1	31/01/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	525 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710502	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1005000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	1 240 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	900 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670215 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680353 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	15 000 000												

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	260 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	4 605 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710322 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710403 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710404 Chap 1009000311	CP	250 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	400 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710316 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680106 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	200 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv	CP	105 000												

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0680121 Chap 1014000311 Art 63 Par 639														
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680308 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	800 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	500 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680352 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	2 870 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	800 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670220 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 62 Par 629	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670506 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	3 700 000												
	Budget National	Prg 069 Act 06908 Actv 0690811 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	800 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700105 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700106 Chap 1018000311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 63 Par 639														
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700107 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	500 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700122 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	800 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700165 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	250 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv	CP	436 000												

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0710301 Chap 1082000311 Art 60 Par 609													
	Total : 105 791 000														
2023.25/1/39	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000	0	7 550 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit des structures rattachées du MDICAPME. Nombre de lot: 1	ED à OC	16/01/2023	17/01/2023	1	31/01/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670101 Chap 4022000311 Art 63 Par 639	CP	3 550 000											
	Total : 7 550 000														
2023.25/1/40	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	400 000	0	7 180 000	Reproduction de documents au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/01/2023	01/02/2023	1	10/02/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680106	CP	300 000											

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1014000311 Art 63 Par 639														
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680121 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	30 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	200 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680352 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	250 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 62 Par 629	CP	500 000												

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670506 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000											
	Total : 7 180 000														
2023.25/1/41	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 300 000	0	8 070 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/02/2023	13/02/2023	1	17/04/2023	90	31/12/2023	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	1 770 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680522 Chap 1020000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Total : 8 070 000														
2023.25/1/42	Budget	Prg 067 Act	CP	9 800 000	0	9 800 000	Recrutement d'un	CC	05/06/2023	12/06/2023	1	10/07/2023	60	12/09/2023	DGF/MDICAP

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	06705 Actv 0670506 Chap 1015000311 Art 63 Par 639					consultant pour la réalisation d'une étude de création de deux centres semi-industriels de textile Nombre de lot: 1	C.individuel								ME
	Total : 9 800 000						C.individuel									
2023.25/1/45	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	1 350 000	0	1 350 000	Abonnement aux journaux au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	ED à OC	08/05/2023	11/05/2023	1	18/05/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 1 350 000															
2023.25/1/46	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance de bâtiment au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/03/2023	09/03/2023	1	22/03/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 3 500 000															
2023.25/1/47	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de tout matériel et mobilier de bureau au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/03/2023	31/03/2023	1	06/04/2023	365	29/12/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 4 000 000															
2023.25/1/48	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311	CP	8 000 000	0	8 000 000	Production de microreportage vidéo sur les activités et la présentation des structures du MDICAPME	DC-F à OC	11/05/2023	15/05/2023	1	22/05/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAP ME	

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 63 Par 639					Nombre de lot: 1									
	Total : 8 000 000															
2023.25/1/50	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680518 Chap 1020000311 Art 21 Par 211	AE	24 986 263	0	24 986 263	Honoraires pour la construction d'un bâtiment administratif au profit du MDICAPME (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DP-A	12/05/2020	27/05/2020	1	31/03/2023	120	31/07/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 24 986 263															
2023.25/1/51	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	48 571 691	0	48 571 691	Travaux de réfection, de réhabilitation et d'aménagement de l'immeuble du 15 octobre au profit du MDICAPME (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DPX	20/09/2022	29/09/2022	3	20/01/2023	80	11/04/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 48 571 691															
2023.25/1/52	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 21 Par 211	AE	2 980 000	0	2 980 000	suivi contrôle des travaux de réfection, de réhabilitation et d'aménagement de l'immeuble du 15 octobre au profit du MDICAPME (reprise de contrat) Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/10/2022	14/10/2022	1	16/01/2023	90	17/04/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 2 980 000															
2023.25/1/53	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	2 800 000	0	12 600 000	Prestation de pause café et de pause déjeuner et location de salle pour les activités du MDICAPME se déroulant à Bobo Dioulasso et à Koudougou	DPX à OC	06/03/2023	16/03/2023	1	31/03/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAP ME	

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000			Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680352 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700401 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000											
	Total : 12 600 000														
2023.25/1/54	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	1 557 206 519	0	1 557 206 519	Travaux de construction des infrastructures du CNATAC (04 lots) Nombre de lot: 4	AOR	11/05/2023	12/06/2023	3	13/07/2023	270	30/04/2024	Gestionnaire de crédits CNATAC
Total : 1 557 206 519															
2023.25/1/55	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	43 000 000	0	43 000 000	Construction et équipement d' un dispositif de traitement des eaux usées sur le site du CNATAC	DPX	04/09/2023	14/09/2023	1	11/12/2023	60	31/05/2024	Gestionnaire de crédits CNATAC

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 43 000 000						Nombre de lot: 1								
2023.25/1/56	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	40 000 000	0	40 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction des infrastructures du CNATAC à Bobo-Dioulasso	DP-A	08/05/2023	15/05/2023	1	01/06/2023	330	31/05/2024	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 40 000 000														
2023.25/1/57	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) pour le suivi de la qualité des matériaux de construction dans le cadre des travaux de construction des infrastructures du CNATAC à Bobo-Dioulasso	ED	17/05/2023	24/05/2023	1	01/06/2023	330	30/04/2024	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 50 000 000														
2023.25/1/58	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	20 000 000	0	20 000 000	suivi architectural des travaux de construction des infrastructures du CNATAC à Bobo-Dioulasso	DP-A	17/05/2023	24/05/2023	1	01/06/2023	330	30/04/2024	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 20 000 000														
2023.25/1/59	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	6 950 000	0	6 950 000	Réaliser l'audit financier et comptable de l'exercice 2022 du projet CNATAC (reprise de contrat)	CC C.individuel	20/05/2022	25/05/2022	1	31/05/2023	21	17/07/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 6 950 000														

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							C.individuel								
2023.25/1/60	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'évaluation à mi-parcours du projet CNATAC	CC C.individuel	03/05/2023	09/05/2023	1	29/05/2023	30	31/07/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 7 000 000														
2023.25/1/61	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	7 160 000	0	7 160 000	Recrutement d'une agence de communication pour assurer la couverture médiatique, la conception de supports de communication et la confection de brochures au profit du projet CNATAC (reprise de contrat)	DC-F à OC	30/08/2022	06/09/2022	1	23/09/2022	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 7 160 000														
2023.25/1/62	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	114 665 000	0	114 665 000	Acquisition d'équipements au profit du CNATAC	AOOD	04/09/2023	13/09/2023	3	17/11/2023	60	31/01/2024	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 114 665 000														
2023.25/1/63	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	351 000	0	351 000	Location de matériels (tentes, chaises, sonorisation, parloir, groupe électrogène) pour la cérémonie de lancement des travaux de construction du CNATAC	DC-NF	01/06/2023	06/06/2023	1	03/07/2023	1	31/07/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 351 000														
2023.25/1/64	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap	-	480 000	0	480 000	Prestations de cocktail au profit du CNATAC pour le	DC-NF	02/06/2023	02/06/2023	1	03/07/2023	1	31/07/2023	Gestionnaire de crédits

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		4434100014 96-45					lancement des travaux de construction du CNATAC à Bobo Dioulasso									CNATAC
	Total : 480 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/65	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	800 000	0	800 000	Assurance du matériel roulant (véhicules et motos) au profit du projet CNATAC	ED	03/05/2023	03/05/2023	1	22/05/2023	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC	
	Total : 800 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/66	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation du matériel roulant au profit du CNATAC	DC-F à OC	09/05/2023	15/05/2023	1	01/06/2023	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC	
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/67	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	19 440 000	0	19 440 000	Convention avec la SOTRACO pour le transport des incubés	ED	22/11/2023	22/11/2023	1	04/12/2023	180	28/06/2024	Gestionnaire de crédits CNATAC	
	Total : 19 440 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/68	Compte Trésor	Bail ITALIE Chap 4434100014 96-45	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant au profit du projet CNATAC	ED à OC	22/05/2023	26/05/2023	1	01/06/2023	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/69	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4434100014 97-42	-	520 000	0	520 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du projet CNATAC	DC-NF	08/05/2023	12/05/2023	1	30/05/2023	14	31/07/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC	
	Total : 520 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/71	Compte	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Prestations de pause-café et	DC-F	05/05/2023	11/05/2023	1	01/06/2023	365	31/12/2023	Gestionnaire de	

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap 4434100014 97-42					pause déjeuner pour les activités du projet se déroulant à Ouaga au profit du CNATAC Nombre de lot: 1	à OC								crédits CNATAC
	Total : 2 500 000															
2023.25/1/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4434100014 97-42	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit du projet CNATAC Nombre de lot: 1	ED	02/05/2023	02/05/2023	1	22/05/2023	10	31/05/2023		Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 2 000 000															
2023.25/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4434100014 97-42	-	4 980 000	0	4 980 000	Prestations de service de gardiennage au profit du CNATAC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/01/2023	16/01/2023	1	20/01/2023	365	31/12/2023		Gestionnaire de crédits CNATAC
	Total : 4 980 000															
2023.25/1/80	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900007 44 Art 63 Par 639	-	1 788 000	0	1 788 000	Prestation de service de gardiennage des locaux au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/02/2023	28/02/2023	1	10/03/2023	365	31/12/2023		Gestionnaire de crédits CNPI
	Total : 1 788 000															
2023.25/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900007 44 Art 63 Par 639	-	3 250 000	0	3 250 000	Prestation de service d'entretien et nettoyage des locaux au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/02/2023	28/02/2023	1	10/03/2023	365	31/12/2023		Gestionnaire de crédits CNPI
	Total : 3 250 000															
2023.25/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900007 44 Art 63 Par 639	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de carburant au profit du CNPI Nombre de lot: 1	ED à OC	05/05/2023	05/05/2023	1	15/05/2023	5	10/05/2023		Gestionnaire de crédits CNPI
	Total : 8 000 000															

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.25/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900007 44 Art 63 Par 639	-	600 000	0	600 000	Acquisition de crédits de communication au profit du CNPI Nombre de lot: 1	ED	04/05/2023	04/05/2023	1	20/06/2023	10	30/07/2023	Gestionnaire de crédits CNPI
	Total : 600 000														
2023.25/1/84	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900007 44 Art 63 Par 639	-	800 000	0	800 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-NF	10/05/2023	15/05/2023	1	23/05/2023	10	05/06/2023	Gestionnaire de crédits CNPI
	Total : 800 000														
2023.25/1/85	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900007 44 Art 63 Par 639	-	500 000	0	500 000	Acquisition de Consommables informatiques au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-NF	10/05/2023	15/05/2023	1	23/05/2023	10	05/06/2023	Gestionnaire de crédits CNPI
	Total : 500 000														
2023.25/1/86	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009 12 Art 63 Par 639	-	1 100 000	0	1 100 000	Acquisition de crédits de communication au profit du SP-SRLA Nombre de lot: 2	ED	01/03/2023	03/03/2023	1	10/03/2023	7	10/04/2023	Gestionnaire de crédits SP-SRLA
	Total : 1 100 000														
2023.25/1/87	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009 12 Art 63 Par 639	-	5 320 000	0	5 320 000	Acquisition de carburant et du lubrifiant au profit du SP-SRLA Nombre de lot: 1	ED à OC	13/02/2023	16/02/2023	1	24/02/2023	7	14/03/2023	Gestionnaire de crédits SP-SRLA
	Total : 5 320 000														
2023.25/1/89	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009 12 Art 63 Par 639	-	975 000	0	975 000	Acquisition de matériel et de mobilier de bureau au profit de la SP/SRLA Nombre de lot: 1	DC-NF	15/05/2023	18/05/2023	1	25/05/2023	7	30/06/2023	Gestionnaire de crédits SP-SRLA
	Total : 975 000														

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 975 000															
2023.25/1/90	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009 12 Art 63 Par 639	-	2 199 200	0	2 199 200	Acquisition de matériels informatiques au profit du SP-SRLA Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2023	19/05/2023	1	29/05/2023	7	16/06/2023	Gestionnaire de crédits SP-SRLA	
	Total : 2 199 200															
2023.25/1/91	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	8 700 000	0	8 700 000	Acquisition de pneu et de batteries au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/02/2023	15/02/2023	1	15/03/2023	90	31/12/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 8 700 000															
2023.25/1/92	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1006000311 Art 61 Par 611	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de billets d'avion au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/05/2023	08/05/2023	1	19/05/2023	365	31/12/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 15 000 000															
2023.25/1/93	Compte spécial	Bail LUXBG Chap 0012117001 0114	-	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d' un consultant individuel chargé de l'Audit comptable et financier 2022 du projet PACFIK Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	22/05/2023	26/05/2023	1	08/06/2023	30	17/07/2023	Gestionnaire de crédits UNMO-CIR	
	Total : 3 000 000															
2023.25/1/94	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900007 44 Art 63	-	299 000	0	299 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du SP-SRLA	DC-NF	15/05/2023	18/05/2023	1	01/06/2023	7	31/08/2023	Gestionnaire de crédits SP-SRLA	

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par 639					Nombre de lot: 1									
	Total : 299 000															
2023.25/1/95	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009 12 Art 63 Par 639	-	900 000	0	900 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SP-SRLA Nombre de lot: 1	DC-NF	08/05/2023	11/05/2023	1	31/05/2023	7	15/06/2023	Gestionnaire de crédits SP-SRLA	
	Total : 900 000															
2023.25/1/96	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900007 10	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGDI Nombre de lot: 1	ED	02/05/2023	02/05/2023	1	08/05/2023	365	31/12/2023	Gestionnaire de crédits DGDI	
	Total : 2 000 000															
2023.25/1/97	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F	23/03/2023	29/03/2023	1	10/04/2023	2	10/05/2023	DGF/MDICAPME	
	Total : 6 000 000															
2023.25/1/98	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de carburant au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	ED à OC	08/05/2023	08/05/2023	1	15/05/2023	15	29/12/2023	Gestionnaire de crédits BMCRF	
	Total : 40 000 000															
2023.25/1/99	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de pneus au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2023	05/05/2023	1	12/05/2023	15	30/06/2023	Gestionnaire de crédits BMCRF	
	Total : 7 000 000															
2023.25/1/100	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de photocopieurs au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	DC-F	08/05/2023	12/05/2023	1	18/05/2023	15	20/06/2023	Gestionnaire de crédits/BMCRF	
	Total : 9 500 000															

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.25/1/101	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/05/2023	12/05/2023	1	17/05/2023	15	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/BMCRF
	Total : 5 500 000														
2023.25/1/102	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	DPX	18/05/2023	23/05/2023	1	06/06/2023	30	12/07/2023	Gestionnaire de crédit/BMCRF
	Total : 25 000 000														
2023.25/1/103	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 875 000	0	19 875 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	DC-F	16/05/2023	19/05/2023	1	26/05/2023	30	30/06/2023	Gestionnaire de crédit/BMCRF
	Total : 19 875 000														
2023.25/1/104	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de véhicules de service au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	AOOD	01/06/2023	12/06/2023	3	03/07/2023	30	14/08/2023	Gestionnaire de crédit/BMCRF
	Total : 150 000 000														
2023.25/1/105	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	693 200	0	693 200	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGPE dans le cadre de l'organisation de la 31 ème session de l'AG-SE Nombre de lot: 1	DC-NF	08/05/2023	11/05/2023	1	15/05/2023	7	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 693 200														
2023.25/1/106	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 590 000	0	1 590 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGPE dans le cadre de l'organisation de la 31 ème session de l'AG-SE	DC-F	05/05/2023	10/05/2023	1	15/05/2023	15	15/06/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 1 590 000														

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2023.25/1/107	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 620 000	0	5 620 000	Reproduction des rapports de performance et du rapport final dans le cadre de l'organisation de la 31 ^{ème} session l'Assemblée générale des sociétés d'ETAT Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2023	18/05/2023	1	29/05/2023	30	07/07/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE	
	Total : 5 620 000															
2023.25/1/108	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 290 000	0	2 290 000	Location de salle de conférences (Ouaga 2000) et de Bungalow au profit de la DGPE dans le cadre de l'organisation le 31 ^{ème} session de l'AG-SE Nombre de lot: 1	ED	05/06/2023	08/06/2023	1	15/06/2023	2	20/06/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE	
	Total : 2 290 000															
2023.25/1/109	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 100 000	0	1 100 000	Location de matériels de sonorisation et de téléviseurs au profit de la DGPE dans le cadre de l'organisation de la 31 ^{ème} session de AG-SE Nombre de lot: 1	ED	05/06/2023	08/06/2023	1	22/06/2023	2	30/06/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE	
	Total : 1 100 000															
2023.25/1/110	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de carburant pour les activités de la DGPE dans le cadre de l'organisation de la 31 ^{ème} session de 'AG-SE Nombre de lot: 1	ED	05/06/2023	08/06/2023	1	22/06/2023	1	30/06/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE	
	Total : 2 500 000															
2023.25/1/111	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de crédit de communication pour les	ED	05/06/2023	08/06/2023	1	15/06/2023	1	30/06/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE	

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					activités de la DGPE dans le cadre de l' Organisation de l'AG-SE									
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/112	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 420 000	0	6 420 000	Fourniture de pause café, pause déjeuner, cocktail dans le cadre de l' organisation de la 31 ème session de l'AG-SE	DC-F à OC	13/06/2023	16/06/2023	1	23/06/2023	90	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE	
	Total : 6 420 000						Nombre de lot: 2									
2023.25/1/113	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 676 800	0	3 676 800	Recrutement d' une agence pour la réalisation des action de communication au profit de la DGPE dans le cadre de l' organisation de la 31 ème session de l'AG-SE	DC-F à OC	12/06/2023	15/06/2023	1	22/06/2023	15	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE	
	Total : 3 676 800						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/116	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	300 000	0	300 000	Convention de prestation sécuritaire dans le cadre l' organisation de la 31ème session de l'AG-SE	ED	06/06/2023	09/06/2023	1	22/06/2023	2	30/06/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE	
	Total : 300 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/117	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	400 000	0	400 000	Prestations de service de santé dans le cadre de l' organisation de la 31 ème session de l'AG-SE	DC-NF	06/06/2023	09/06/2023	1	22/06/2023	2	30/06/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE	
	Total : 400 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/118	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	1 250 000	0	1 250 000	Acquisition d' engins à deux (02) roues au profit de	DC-F	22/05/2023	25/05/2023	1	30/05/2023	7	15/06/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE	

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					la DGPE									
	Total : 1 250 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/120	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	23 653 100	0	23 653 100	Recrutement d' un cabinet d'études chargé de la réalisation d' une étude sur la restructuration des maitrises d'Ouvrage Public Déléguées (MOPD) (reprise de contrat)	DP-MI	22/07/2022	08/08/2022	1	03/05/2023	60	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE	
	Total : 23 653 100						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/121	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 800 000	0	19 800 000	Recrutement d'un cabinet ou groupement de cabinets d'études chargé de la mise en place d'un système de notation des sociétés d'Etat	CC	09/05/2023	12/05/2023	1	19/05/2023	60	31/07/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE	
	Total : 19 800 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/122	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de carburant au profit de la DGC dans le cadre des activités préparatoires du mois du consommans local dans l' espace UEMOA	ED	11/05/2023	15/05/2023	1	26/05/2023	1	31/05/2023	Gestionnaire de crédit/DGC	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/123	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 260 000	0	3 260 000	Prestation de pause café et pause déjeuner dans le cadre de l' organisation des activités de la DGC	DC-F à OC	02/05/2023	05/05/2023	1	12/05/2023	7	29/12/2023	Gestionnaire de crédits/DGC	
	Total : 3 260 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/124	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	750 000	0	750 000	Acquisition de crédits de communication au profit de	ED	26/06/2023	27/06/2023	1	03/07/2023	1	29/12/2023	Gestionnaire de crédits/DGC	

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					la DGC dans le cadre des activités préparatoires du mois du consommés local dans l' espace UEMOA									
	Total : 750 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/125	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	250 000	0	250 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGC dans le cadre des réunions nationales du comité national de négociation commerciales	DC-NF	08/05/2023	12/05/2023	1	01/06/2023	1	30/11/2023	Gestionnaire de crédit/DGC	
	Total : 250 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/126	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	400 000	0	400 000	Location de salle au profit de la DGC dans le cadre des réunions nationales du comité national de négociation commerciales	ED	10/07/2023	11/07/2023	1	31/07/2023	1	10/08/2023	Gestionnaire de crédits/DGC	
	Total : 400 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/127	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710326 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	6 000 000	0	6 000 000	Travaux de réfection du cabinet au profit du MDICAPME	DC-F	16/03/2023	22/03/2023	1	03/04/2023	15	30/05/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/128	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670330 Chap 1802000311 Art 21 Par 211	AE	29 500 000	0	29 500 000	Recrutement d'un bureau d'études ou groupement de bureaux d'études pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'une unité de transformation des fruits	DP-A	01/03/2023	16/03/2023	1	25/05/2023	60	25/08/2023	DGF/MDICAP ME	

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 29 500 000						légumes dans la région des Hauts-Bassins Nombre de lot: 1									
2023.25/1/129	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 661 500	0	1 661 500	Acquisition de carburant pour les activités du VAB & VAK Nombre de lot: 2	ED à OC	08/05/2023	08/05/2023	1	15/05/2023	14	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGA	
	Total : 1 661 500															
2023.25/1/130	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Location de stands au profit des artisans du VAB et VAK pour leur participation au SARA 2023 Nombre de lot: 2	ED à OC	09/05/2023	12/05/2023	1	12/06/2023	14	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGA	
	Total : 1 200 000															
2023.25/1/131	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 507 500	0	1 507 500	Fourniture de pause-café et déjeuner, location de salle pour les activités du VAB et VAK Nombre de lot: 2	DC-F à OC	04/05/2023	08/05/2023	1	12/05/2023	14	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGA	
	Total : 1 507 500															
2023.25/1/132	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition de crédits de communication pour les activités du VAK Nombre de lot: 1	ED	04/05/2023	08/05/2023	1	12/05/2023	7	31/05/2023	Gestionnaire de crédit/DGA	
	Total : 500 000															
2023.25/1/133	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	150 000	0	150 000	Acquisition de matières d'œuvres pour l'atelier de formation technique des artisans du VAK en maroquinerie Nombre de lot: 1	ED	09/05/2023	12/05/2023	1	18/05/2023	7	31/05/2023	Gestionnaire de crédit/DGA	
	Total : 150 000															

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2023.25/1/134	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	960 000	0	960 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGPE dans le cadre de l'organisation de la 31 ème session de l'AG-SE Nombre de lot: 1	DC-NF	06/06/2023	09/06/2023	1	14/06/2023	15	05/07/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 960 000														
2023.25/1/136	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 750 000	0	3 750 000	Fourniture de pause -café renforcée, pause-café légère et location de salle pour l'élaboration du rapport de performance des sociétés d'Etat dans le cadre de la 31 ème session de l'AG-SE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/06/2023	15/06/2023	1	20/06/2023	14	29/12/2023	Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 3 750 000														
2023.25/1/137	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Recrutement d'une agence pour la réalisation des activités de communication au profit de la DGC dans le cadre des réunions nationales du comité national de négociation commerciales Nombre de lot: 1	DC-NF	15/05/2023	18/05/2023	1	25/05/2023	7	15/06/2023	Gestionnaire de crédit/DGC
	Total : 500 000														
2023.25/1/138	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	250 000	0	250 000	Location de CAR au profit de la DGC Nombre de lot: 1	ED	01/06/2023	01/06/2023	1	08/06/2023	7	30/06/2023	Gestionnaire de crédits/DGC
	Total : 250 000														
2023.25/1/139	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670331 Chap	AE	100 000 000	0	100 000 000	Recrutement d'un cabinet/groupement de cabinets d'études chargé de la réalisation de l'étude de	DP-MI	22/05/2023	22/06/2023	3	21/07/2023	60	31/10/2023	DGF/MDICAP ME

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1802000311 Art 21 Par 211					faisabilité pour la mise en place d'une unité régionale de fabrication d'emballages Nombre de lot: 1									
	Total : 100 000 000															
2023.25/1/140	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	337 500	0	337 500	Acquisition de carburant dans le cadre de l'organisation du forum National sur le FASO DANFANI Nombre de lot: 1	ED	05/05/2023	05/05/2023	1	12/05/2023	1	25/05/2023	Gestionnaire de crédit/DGA	
	Total : 337 500															
2023.25/1/142	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Location de matériel de sonorisation dans le cadre de l'organisation du forum National sur le FASO DANFANI Nombre de lot: 1	DC-NF	04/05/2023	08/05/2023	1	25/05/2023	1	31/05/2023	Gestionnaire de crédit/DGA	
	Total : 750 000															
2023.25/1/143	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 420 000	0	3 420 000	Fourniture de pause-café , pause déjeuner dans le cadre de l'organisation du forum National sur le du FASO DANFANI Nombre de lot: 1	DC-F	04/05/2023	08/05/2023	1	25/05/2023	2	05/06/2023	Gestionnaire de crédit/DGA	
	Total : 3 420 000															
2023.25/1/144	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fourniture de bureau dans le cadre de l'organisation du forum National sur le FASO DAFANI Nombre de lot: 1	DC-F	03/05/2023	08/05/2023	1	15/05/2023	1	31/05/2023	Gestionnaire de crédit/DGA	
	Total : 1 000 000															
2023.25/1/145	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	13 250 000	0	13 250 000	Couverture médiatique et confection de badge dans le	DC-F	03/05/2023	08/05/2023	1	25/05/2023	2	31/05/2023	Gestionnaire de crédit/DGA	

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					cadre de l'organisation du forum National sur le FASO DANFANI Nombre de lot: 1									
	Total : 13 250 000															
2023.25/1/146	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000	0	3 500 000	Convention de prestation sécuritaire dans le cadre de l'organisation du forum National sur le FASO DANFANI Nombre de lot: 1	ED	02/05/2023	02/05/2023	1	25/05/2023	1	31/05/2023	Gestionnaire de crédit/DGA	
	Total : 3 500 000															
2023.25/1/147	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4435900009 12 Art 63 Par 639	-	302 080	0	302 080	Acquisition de fournitures diverses au profit de la SP-SRLA Nombre de lot: 1	DC-NF	08/05/2023	11/05/2023	1	22/05/2023	1	31/05/2023	Gestionnaire de crédits SP-SRLA	
	Total : 302 080															
2023.25/1/148	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1803400311 Art 60 Par 601	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de l'UNMO-CIR Nombre de lot: 1	ED à OC	08/05/2023	08/05/2023	1	15/05/2023	7	29/12/2023	Gestionnaire de crédits UNMO-CIR	
	Total : 3 500 000															
2023.25/1/149	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1803400311 Art 61 Par 614	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de l'UNMO-CIR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2023	19/05/2023	1	25/05/2023	7	29/12/2023	Gestionnaire de crédits UNMO-CIR	
	Total : 1 000 000															
2023.25/1/150	Budget National	Prg 067 Actv 06703 Actv 0670304 Chap 2801000910	AE	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un cabinet/groupement de cabinets d'études chargé de la réalisation d'une étude technique pour	DP-A	22/05/2023	30/05/2023	1	30/06/2023	60	29/09/2023	DGF/MDICAP ME	

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 21 Par 211					l'implantation de lampadaires solaires dans la Zone Industrielle du secteur 23 de Bobo - Dioulasso									
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/151	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670304 Chap 2801000910 Art 21 Par 211	AE	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un cabinet/groupement de cabinets d'études chargé de la réalisation d'une étude technique pour les travaux de construction de la clôture de la Zone Industrielle du secteur 23 de Bobo-Dioulasso	DP-A	16/05/2023	23/05/2023	1	06/07/2023	60	31/10/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/152	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670304 Chap 2801000910 Art 21 Par 211	AE	100 000 000	0	100 000 000	Recrutement d'un bureau/groupement de bureaux d'études chargé de la réalisation d' études de faisabilité technico-économique, environnementale et d'avant projet détaillé des travaux de bitumage des rues de la Zone Industrielle du secteur 23 de Bobo-Dioulasso	DP-MI	15/05/2023	25/05/2023	1	01/09/2023	120	31/12/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 100 000 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/153	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -- Par -	-	500 000	0	500 000	Reproduction de documents pour l'obtention du permis de construire du CNATAC	DC-NF	03/05/2023	08/05/2023	1	22/05/2023	7	31/07/2023	Gestionnaire de crédits CNATAC	
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/154	Compte	Bail ETAT	-	2 050 000	0	2 050 000	Conception de la maquette	DC-F	31/05/2023	06/06/2023	1	20/06/2023	30	31/07/2023	Gestionnaire de	

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap 4435900009 12 Art 63 Par 639					et impression du répertoire des licences d'affaires Nombre de lot: 1									crédits SP-SRLA
	Total : 2 050 000															
2023.25/1/155	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1803400311 Art 60 Par 601	-	3 500 000	0	3 500 000	Assurance de véhicules au profit de l'UNMO-CIR Nombre de lot: 1	ED à OC	04/05/2023	08/05/2023	1	15/05/2023	365	31/12/2023		Gestionnaire de crédits UNMO-CIR
	Total : 3 500 000															
2023.25/1/156	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de billet d'avion au profit de le DGPE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/05/2023	12/05/2023	1	17/05/2023	365	29/12/2023		DGF/MDICAP ME
	Total : 19 500 000															
2023.25/1/157	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	800 000	0	800 000	Location de car dans le cadre de la rencontre de CODESP Nombre de lot: 1	ED	10/05/2023	15/05/2023	1	20/06/2023	2	05/07/2023		Gestionnaire de crédit/DGPE
	Total : 800 000															
2023.25/1/158	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690504 Chap 1016000311 Art 24 Par 244	AE	5 000 000	0	5 000 000	Travaux d'électricité au profit du village artisanal de Bobo (VAB) Nombre de lot: 1	DC-F	22/05/2023	26/05/2023	1	01/06/2023	30	01/08/2023		DGF/MDICAP ME
	Total : 5 000 000															
2023.25/1/159	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690504 Chap 1016000311 Art 24 Par 244	AE	2 000 000	0	2 000 000	Travaux de cloisonnement des ateliers au profit du village artisanal de Bobo (VAB) Nombre de lot: 1	DC-F	22/05/2023	26/05/2023	1	01/06/2023	30	03/07/2023		DGF/MDICAP ME

Référence du plan : 2023.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 2 000 000															
2023.25/1/160	Budget National	Prg 070 Actv 07001 Actv 0700165 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	11 950 000	0	11 950 000	Recrutement d' un cabinet chargé de la relecture des textes régissant le processus de privatisation des entreprises publique au BURKINA FASO (reprise de contrat)	DP-A	03/08/2021	13/08/2021	1	10/05/2023	60	30/10/2023	DGF/MDICAP ME	
	Total : 11 950 000						Nombre de lot: 1									
2023.25/1/161	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -		300 000	0	300 000	Acquisition de crédits de communication dans le cadre de l'organisation du forum nationale sur le FASO DANFANI	ED	05/05/2023	08/05/2023	1	12/05/2023	1	30/05/2023	Gestionnaire de crédit/DGA	
	Total : 300 000						Nombre de lot: 1									

Total MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES : 3 258 057 353

Nombre lignes : 135