

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTERE DU
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE
L'ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
GESTION : 2024**

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.25/1/1	Budget National	Prg 067 Actv 06703 Actv 0670303 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	40 000 000	0	40 000 000	Recrutement d' un bureau d' études ou groupement de bureau d' étude pour la réalisation d' une étude technique pour le raccordement de la SONABEL à la zone agro-indusrielle de Samendeni Nombre de lot: 1	DP-A	18/01/2024	29/01/2024	1	15/02/2024	60	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 40 000 000														
2024.25/1/2	Budget National	Prg 067 Actv 06703 Actv 0670303 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	10 000 000	0	40 000 000	recrutement d'un bureau ou groupement de bureau d'étude pour l' étude technique pour le raccordement de l'ONEA à la zone Industrielle de Samendeni Nombre de lot: 1	DP-A	19/01/2024	29/01/2024	1	01/03/2024	60	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 067 Actv 06703 Actv 0670330 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	30 000 000											
	Total : 40 000 000														
2024.25/1/3	Budget National	Prg 067 Actv 06703 Actv 0670302 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	75 000 000	0	75 000 000	Recrutement d'un bureau ou groupement de bureau d'étude pour la faisabilité technico économique, environnementale et d'avant -projet détaillé des travaux de bitumage des rues de l'	DP-MI	30/11/2023	15/12/2023	3	05/01/2024	90	31/12/2024	DGF/MDICAP ME

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 75 000 000						ancienne zone industrielle de Kossodo Nombre de lot: 3									
2024.25/1/4	Budget National	Prg 068 Actv 0680523 Chap 1020000311 Art 23 Par 231	AE	225 000 000	0	225 000 000	Acquisition d'équipement du deuxième bloc du village artisanal de Bobo-Dioulasso Nombre de lot: 1	AOOD	11/12/2023	26/12/2023	3	30/01/2024	90	31/12/2024	DGF/MDICAP ME	
	Total : 225 000 000															
2024.25/1/5	Budget National	Prg 067 Actv 0670304 Chap 1015000311 Art 23 Par 234	AE	20 500 000	0	70 000 000	Recrutement d' un bureau d'étude ou groupement de bureau d' étude pour la réalisation d' une étude d'impact environnemental et Sociale pour la mise en place d'un parc industriel dans la commune de Ziniaré Nombre de lot: 1	DP-MI	08/01/2024	22/01/2024	3	15/02/2024	90	31/12/2024	DGF/MDICAP ME	
	Budget National	Prg 067 Actv 0670330 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	49 500 000												Total : 70 000 000
2024.25/1/6	Budget National	Prg 069 Actv 0690516 Chap 2800700910 Art 24 Par 244	AE	150 448 000	0	150 448 000	Travaux de construction d'un bâtiment administratif au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	AOOD	04/12/2023	03/01/2024	3	30/01/2024	90	31/12/2024	DGF/MDICAP ME	
	Total : 150 448 000															
2024.25/1/7	Budget	Prg 071 Act	CP	5 000 000	0	43 500 000	Prestations de service de	DPX	06/12/2023	13/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP	

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710109 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710505 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000			pause café et pause déjeuner au profit du MDICAPME									
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710506 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000			Nombre de lot: 3	à OC								ME
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710206 Chap 1007000311 Art 62 Par	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		622													
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700109 Chap 4014000311 Art 63 Par 639	CP	10 000 000											
	Total : 43 500 000														
2024.25/1/8	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	15 000 000	Couverture médiatique et abonnement aux journaux au profit du MDICAPME	ED à OC	27/11/2023	30/11/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710335 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 61 Par 611	CP	8 000 000			Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710705 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.25/1/9	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710507 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	5 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/12/2023	07/12/2023	1	02/01/2024	7	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710208 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710340 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 5 000 000														
2024.25/1/10	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710338 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/12/2023	08/12/2023	1	10/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 10 000 000														
2024.25/1/11	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	6 600 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/12/2023	11/12/2023	1	05/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Budget	Prg 071 Act	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07105 Actv 0710505 Chap 1005000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710206 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710335 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670506 Chap 1012000311 Art 60 Par	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		609													
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670224 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	100 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670407 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
Total : 6 600 000															
2024.25/1/12	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	acquisition des produits divers au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/12/2023	14/12/2023	1	08/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAPME
Total : 5 000 000															
2024.25/1/13	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	26 000 000	Prestations des services d'entretien et de nettoyage de bâtiments au profit du MDICAPME Nombre de lot: 3	DPX à OC	21/11/2023	01/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAPME

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710322 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710404 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710407 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710314 Chap 1010000311	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710315 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710317 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710701 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670214 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000											
	Total : 26 000 000														
2024.25/1/14	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	25 200 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/12/2023	21/12/2023	1	05/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAPME

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710322 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710335 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710336 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710404 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710407 Chap 1009000311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710315 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710317 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710701 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710702 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670214 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv	CP	10 000 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0700109 Chap 4014000311 Art 63 Par 639													
	Total : 25 200 000														
2024.25/1/15	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	141 975 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MDICAPME Nombre de lot: 2	ED à OC	12/12/2023	15/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710109 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710505 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710110 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710110 Chap 1006000311	CP	15 000 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 611														
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710206 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	35 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0670506 Chap 1012000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670407 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670408 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670502 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 069 Act 06901 Actv 0690112 Chap 1016000311	CP	675 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680359 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680360 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680361 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0700169 Chap 1019000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 070 Act 07003 Actv 0700305 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700401 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700404 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700405 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680306 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670206 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	11 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700119 Chap 4025000311 Art 63 Par 632	CP	13 000 000											
	Total : 141 975 000														
2024.25/1/16	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	17 200 000	Entretien et maintenance de matériels roulant au profit du MDICAPME Nombre de lot: 2	DC-F à OC	15/12/2023	20/12/2023	1	01/02/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAPME
	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710109 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710505	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1005000311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710110 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	300 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	200 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710335 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	200 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710336 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710315 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710317 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710701 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710702 Chap 1013000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680359 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700405 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Total : 17 200 000															

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.25/1/17	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670506 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	35 325 000	Prestation de services de gardiennage au profit des structures du MDICAPME Nombre de lot: 6	DPX à OC	27/11/2023	11/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680357 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680358 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670224 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311	CP	700 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670407 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670502 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 069 Act 06901 Actv 0690112 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	325 000												
	Budget National	Prg 069 Act 06901 Actv 0690113 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	800 000												
	Budget National	Prg 069 Act 06908 Actv 0690824 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0680359 Chap 1018000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680360 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700105 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	5 500 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700169 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700401 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700404 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700405 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Total : 35 325 000														
2024.25/1/18	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 61 Par 611	CP	2 000 000	0	8 000 000	Production du journal "Magazine l'Entreprise" au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2024	10/01/2024	1	25/01/2024	7	31/12/2024	DGF/MDICAP ME
	Budget National	Prg 067 Act 06705 Actv 0670506 Chap 1012000311 Art 61 Par 611	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1015000311 Art 63 Par 639														
	Total : 8 000 000															
2024.25/1/19	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710207 Chap 1007000311 Art 61 Par 611	CP	3 000 000	0	3 000 000	Impression et reproduction de documents au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2024	22/01/2024	1	31/01/2024	7	31/12/2024	DGF/MDICAPME	
	Total : 3 000 000															
2024.25/1/20	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710109 Chap 1004000311 Art 61 Par 611	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien de bâtiment et plomberie sanitaire au profit du MDICAPME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/12/2023	12/12/2023	1	02/01/2024	365	31/12/2024	DGF/MDICAPME	
	Total : 5 000 000															
2024.25/1/21	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670304 Chap 1015000311 Art 23 Par 234	AE	100 000 000	0	100 000 000	Travaux d'implantation de lampadaires solaires dans la zone industrielle du secteur 23 de la ville de Bobo-Dioulasso Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2024	09/02/2024	1	29/02/2024	90	30/12/2024	DGF/MDICAPME	
	Total : 100 000 000															
2024.25/1/22	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670337 Chap 1015000311 Art 23 Par 231	AE	95 000 000	0	95 000 000	Travaux de réhabilitation de l'immeuble Ex UREBA Nombre de lot: 1	DPX	20/12/2023	28/12/2023	1	30/01/2024	60	25/11/2024	DGF/MDICAPME	
	Total : 95 000 000															

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 95 000 000														
2024.25/1/23	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670337 Chap 1015000311 Art 23 Par 231	AE	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d' un cabinet d'étude pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l' immeuble ExUREBA Nombre de lot: 1	CC	15/12/2023	21/12/2023	1	25/01/2024	70	25/11/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 5 000 000														
2024.25/1/24	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710345 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d' un consultant individuel dans le cadre de la réalisation des études techniques pour la réhabilitation des bâtiments de quatre (04) DR-DICAPME Nombre de lot: 4 C.individuel	CC C.individuel	10/11/2023	15/11/2023	1	27/11/2023	30	30/08/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 2 500 000														
2024.25/1/25	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710345 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	45 000 000	0	45 000 000	Travaux de réhabilitation des bâtiments de quatre (04) DR-DICAPME Nombre de lot: 4	DPX	10/01/2024	19/01/2024	1	01/02/2024	60	30/08/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 45 000 000														
2024.25/1/26	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710345 Chap 1008000311 Art 23 Par 231	AE	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d' un cabinet d' étude pour le suivi-Contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments de quatre (04) DR-DICAPME Nombre de lot: 4	CC	03/01/2024	08/01/2024	1	25/01/2024	70	30/08/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 2 500 000														

Référence du plan : 2024.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2024.25/1/27	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710346 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	19 975 000	0	19 975 000	Acquisition de matériel informatique au profit des DR-DICAPME Nombre de lot: 1	DC-F	30/11/2023	06/12/2023	1	20/12/2023	15	30/09/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 19 975 000														
2024.25/1/28	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710346 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit des DR-DICAPME Nombre de lot: 1	ED	30/11/2023	06/12/2023	1	20/12/2023	15	30/09/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 15 000 000														
2024.25/1/29	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690521 Chap 1016000311 Art 23 Par 233	AE	955 000 000	0	955 000 000	Travaux de réhabilitation des bâtiments du SIAO Nombre de lot: 6	AOOD	04/12/2023	03/01/2024	3	30/01/2024	120	31/10/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 955 000 000														
2024.25/1/30	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690521 Chap 1016000311 Art 23 Par 233	AE	45 000 000	0	45 000 000	Recrutement de cabinets d'études pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments du SIAO Nombre de lot: 6	DP-A	04/12/2023	18/12/2023	1	22/01/2024	150	31/10/2024	DGF/MDICAP ME
	Total : 45 000 000														

Total MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES : 2 232 223 000

Nombre lignes : 30