

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTÈRE DE
L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
GESTION : 2025**

Plan de passation

Structure : 25

Gestion budgétaire : 2025

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/1	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 690 000	0	1 690 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner pour les activités du port généralisé du Faso Dan Fani Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/03/2025	14/03/2025	1	25/03/2025	10	31/12/2025	SAF DGA
	Total : 1 690 000														
2025.25/2/2	Compte Trésor	Bail ETAT	-	860 000	0	860 000	Location de centres pour des sessions de formation en teinture au profit des artisans dans les localités de Ziniaré et Banfora Nombre de lot: 1	DC-NF	11/02/2025	17/02/2025	1	03/03/2025	7	31/03/2025	SAF DGA
	Total : 860 000														
2025.25/2/3	Compte Trésor	Bail ETAT	-	805 000	0	805 000	Acquisition de carburant pour les activités du port généralisé du FASO dan Fani. Nombre de lot: 1	ED	21/02/2025	24/03/2025	1	02/04/2025	14	28/02/2025	SAF DGA
	Total : 805 000														
2025.25/2/4	Compte Trésor	Bail ETAT	-	400 000	0	400 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique pour les activités du port généralisé du Faso Dan Fani Nombre de lot: 1	ED	21/03/2025	24/03/2025	1	11/04/2025	7	31/12/2025	SAF DGA
	Total : 400 000														

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/7	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 980 000	0	4 980 000	Prestation de service de gardiennage du site du CNATAC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2025	17/01/2025	1	25/02/2025	365	31/12/2025	SAF DGA
	Total : 4 980 000														
2025.25/2/9	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Souscription à une assurance maladie du personnel recruté du projet CNATAC Nombre de lot: 1	ED à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	07/02/2025	365	31/12/2025	SAF DGA
	Total : 3 500 000														
2025.25/2/10	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Souscription à une assurance tout risque de deux (02) véhicules du Projet CNATAC Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2025	13/01/2025	1	20/01/2025	365	31/12/2025	SAF DGA
	Total : 700 000														
2025.25/2/12	Compte Trésor	Bail ETAT	-	999 000	0	999 000	Entretien et réparation du matériel roulant du Projet CNATAC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2025	17/01/2025	1	23/01/2025	365	31/12/2025	SAF DGA
	Total : 999 000														
2025.25/2/13	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de carburant pour les activités du Projet CNATAC. Nombre de lot: 1	ED à OC	14/03/2025	17/03/2025	1	24/03/2025	365	31/12/2025	SAF DGA
	Total : 8 000 000														
2025.25/2/14	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Assurer les actions de visibilité du projet CNATAC Nombre de lot: 1	DC-F	03/02/2025	10/02/2025	1	20/02/2025	365	03/03/2025	SAF/CNATAC
	Total : 5 000 000														
2025.25/2/15	Compte	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Recruter une agence de	DC-F	16/01/2025	20/01/2025	1	28/01/2025	365	31/12/2025	SAF DGA

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						communication pour réaliser des films sur le projet CNATAC (documentaires, publiereportage, films de capitalisation)	à OC								
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/17	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Recruter un cabinet d' étude pour la réalisation de l'audit financier et comptable du projet CNATAC, exercice 2025	CC	03/04/2025	07/04/2025	1	17/04/2025	21	31/12/2025	SAF DGA	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/18	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 788 000	0	1 788 000	Prestations du service gardiennage des locaux au profit du CNPI	DC-F à OC	13/12/2024	17/12/2024	1	01/01/2025	365	31/12/2025	SAF/CNPI	
	Total : 1 788 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/19	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 250 000	0	3 250 000	Prestations du service d'entretien et nettoyage des locaux au profit du CNPI	DC-F à OC	22/01/2025	27/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	SAF/CNPI	
	Total : 3 250 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/20	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition du carburant au profit du CNPI	ED à OC	21/03/2025	25/03/2025	1	01/04/2025	5	15/04/2025	SAF/CNPI	
	Total : 6 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/21	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Acquisition de crédits de communication au profit du CNPI	ED à OC	21/03/2025	26/03/2025	1	01/04/2025	10	25/04/2025	SAF/CNPI	
	Total : 600 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/22	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-NF	21/03/2025	25/03/2025	1	01/04/2025	10	25/04/2025	SAF/CNPI
	Total : 900 000														
2025.25/2/23	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Acquisition fournitures de bureau au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-NF	21/03/2025	24/03/2025	1	01/04/2025	10	25/04/2025	SAF/CNPI
	Total : 900 000														
2025.25/2/24	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Prestations de pause-café & déjeuner au profit du CNPI Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	21/03/2025	25/03/2025	1	01/04/2025	365	31/12/2025	SAF/CNPI
	Total : 500 000														
2025.25/2/25	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Acquisition de produit divers au profit de CNPI Nombre de lot: 1	DC-NF	21/03/2025	24/03/2025	1	01/04/2025	5	25/04/2025	SAF/CNPI
	Total : 500 000														
2025.25/2/26	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du SP-FCL Nombre de lot: 1	ED à OC	04/04/2025	08/04/2025	1	15/04/2025	365	31/12/2025	SAF/SP-FCL
	Total : 4 000 000														
2025.25/2/27	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit du SP-FCL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/04/2025	14/04/2025	1	21/04/2025	365	31/12/2025	SAF/SP-FCL
	Total : 1 500 000														
2025.25/2/28	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Prestation de pause café et pause déjeuner dans le cadre de l'organisation des activités du SP/FCL	DC-F à OC	15/04/2025	18/04/2025	1	25/04/2025	365	31/12/2025	SAF/SP-FCL
	Total : 1 000 000														

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.25/2/29	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Aquisition de mobilier de bureau au profit de la BMCRF	DC-F	01/04/2025	04/04/2025	1	11/04/2025	30	15/05/2025	SAF/BMCRF
	Total : 10 000 000														
2025.25/2/30	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Aquisition de fournitures de bureau au profit de la BMCRF	DC-F	01/04/2025	04/04/2025	1	11/04/2025	30	15/05/2025	SAF/BMCRF
	Total : 5 000 000														
2025.25/2/31	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Aquisition de pneus et batteries au profit de la BMCRF	DC-F	01/04/2025	04/04/2025	1	11/04/2025	30	15/05/2025	SAF/BMCRF
	Total : 9 000 000														
2025.25/2/32	Compte Trésor	Bail ETAT	-	40 000 000	0	40 000 000	Aquisition de carburant au profit de la BMCRF	ED à OC	01/04/2025	04/04/2025	1	11/04/2025	365	31/12/2025	SAF/BMCRF
	Total : 40 000 000														
2025.25/2/33	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	14 500 000	0	14 500 000	Aquisition de matériels informatiques au profit de la BMCRF	DPX	02/05/2025	09/05/2025	1	16/05/2025	30	17/06/2025	SAF/BMCRF
	Total : 14 500 000														
2025.25/2/35	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Aquisition de produits d'entretien au profit de la BMCRF	DC-F	04/08/2025	07/08/2025	1	14/08/2025	30	16/09/2025	SAF/BMCRF
	Total : 2 500 000														
2025.25/2/36	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Aquisition de crédits de communication au profit	ED	04/08/2025	07/08/2025	1	14/08/2025	30	15/09/2025	SAF/BMCRF

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	t						de la BMCRF									
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/37	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Recruter une agence de securite (vigiles) à Ouaga et Bobo au profit de la BMCRF	DC-F	28/01/2025	30/01/2025	1	06/02/2025	365	31/12/2025	SAF/BMCRF	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/38	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Recruter une agence de communication pour assurer la couverture mediatique des activité de la BMCRF	DC-F	15/01/2025	17/01/2025	1	27/01/2025	30	10/03/2025	SAF/BMCRF	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/39	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670113 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	25 513 573	0	25 513 573	Étude technique de voirie et d'assainissement de la zone industrielle de Samendeni (Reprise de contrat)	DP-A	14/03/2025	24/03/2025	2	29/04/2025	60	31/07/2025	DGF	
	Total : 25 513 573						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/40	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670129 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	23 940 725	0	23 940 725	Réalisation d'une étude technique pour l'implantation de lampadaire dans la zone industrielle du secteur 23 de la ville de Bobo-Dioulasso (Reprise de contrat)	DP-A	13/03/2025	20/03/2025	2	05/05/2025	30	30/06/2025	DGF	
	Total : 23 940 725						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/41	Budget	Prg 067 Act	AE	53 044 962	0	53 044 962	Travaux de délimitation de	AOOD	18/06/2025	26/06/2025	3	11/08/2025	90	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06703 Actv 0670342 Chap 1015000311 Art 23 Par 235					bornage d'immatriculation et de pose de balises des sites de Banfora, Samendeni, leguema, yeguernesso (Reprise de contrat) Nombre de lot: 1								
	Total : 53 044 962														
2025.25/2/43	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670344 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	70 000 000	0	75 000 000	Recrutement d'un bureau d'étude ou groupement de bureau d'étude pour la faisabilité Technico économique, environnementale des travaux de bitumage des rues de l'ancienne zone industrielle de Kossodo Nombre de lot: 1	DP-MI	20/01/2025	03/02/2025	3	01/04/2025	120	30/09/2025	DGF
	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670345 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	5 000 000											
	Total : 75 000 000														
2025.25/2/45	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670346 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	53 439 250	0	53 439 250	Réalisation d'une étude d'impact environnementale et Sociale pour la mise en place d'un parc industriel dans la commune de Ziniaré (Reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DP-MI	06/08/2024	15/08/2024	3	09/09/2024	30	31/10/2024	DGF
	Total : 53 439 250														
2025.25/2/46	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690525 Chap 1016000311	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition et pose de lampadaires au profit du village artisanal de Bobo Dioulasso	DPX	24/01/2025	30/01/2025	1	17/02/2025	45	30/04/2025	DGF

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 24 Par 241					Nombre de lot: 1								
	Total : 50 000 000														
2025.25/2/47	Budget National	Prg 069 Actv 0690505 Chap 1016000311 Art 23 Par 235	AE	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition d'équipements techniques au profit du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso Nombre de lot: 1	DPX	20/02/2025	25/02/2025	1	14/03/2025	90	31/07/2025	DGF
	Total : 70 000 000														
2025.25/2/48	Budget National	Prg 071 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Visite technique de véhicule avec le CCVA au profit du MICA Nombre de lot: 1	ED à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	26/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 1 000 000														
2025.25/2/49	Budget National	Prg 071 Actv 0710506 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	15 500 000	0	17 500 000	Recrutement d'une agence de communication pour la mise en œuvre des activités de communication du MICA Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2025	14/01/2025	1	27/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 070 Actv 0700404 Chap	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1019000311 Art 62 Par 622														
	Total : 17 500 000															
2025.25/2/51	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710702 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	5 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2025	27/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680361 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Total : 5 500 000															
2025.25/2/52	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	7 500 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques et de photocopieur au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/01/2025	24/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680361 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000												
	Total : 7 500 000															
2025.25/2/53	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103	CP	2 000 000	0	2 000 000	Impression et reproduction de documents au profit du MICA	DC-F à OC	03/03/2025	06/03/2025	1	18/03/2025	365	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1019000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 2 000 000															
2025.25/2/54	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	8 554 802	0	39 854 802	Prestation de Pause-Café et location de salles (Ouaga, bobo, Koudougou) (A reconduire) Nombre de lot: 3	DPX à OC	02/12/2024	12/12/2024	1	02/01/2025	365	31/01/2025	DGF	
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	31 300 000												
	Total : 39 854 802															
2025.25/2/55	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710109 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	8 500 000	0	12 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MICA (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2025	14/01/2025	1	27/01/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680359 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000												
	Total : 12 000 000															
2025.25/2/56	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv	CP	1 400 000	0	1 400 000	Assurance des véhicules au profit du MICA	ED à OC	10/02/2025	14/02/2025	1	26/02/2025	365	31/12/2025	dgf	

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0710302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 400 000															
2025.25/2/57	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	7 500 000	Prestation d'entretien de supprimeur, de bâtiments intérieur et extérieur au profit du MICA Nombre de lot: 2	DC-F à OC	15/01/2025	20/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000												
	Total : 7 500 000															
2025.25/2/58	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	1 800 000	Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2025	20/01/2025	1	31/01/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710206 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000												
	Total : 1 800 000															
2025.25/2/59	Budget	Prg 071 Act	CP	2 700 000	0	15 000 000	Entretien et réparation de	DC-F	13/01/2025	16/01/2025	1	24/01/2025	365	31/12/2025	DGF	

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 62 Par 622					véhicules à quatre et à deux roues Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710110 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	12 000 000											
	Total : 15 000 000														
2025.25/2/60	Compte Trésor	Bail ETAT	-	170 200	0	170 200	Acquisition de produits et petits matériels d'entretien, de nettoyage et d'hygiène dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	DC-NF	15/04/2025	18/04/2025	1	09/05/2025	15	30/06/2025	SAF/DGPE
	Total : 170 200														
2025.25/2/61	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 597 500	0	1 597 500	Acquisition de consommables informatiques dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2025	28/03/2025	1	21/04/2025	15	30/06/2025	SAF/DGPE
	Total : 1 597 500														
2025.25/2/62	Compte	Bail ETAT	-	2 677 500	0	2 677 500	Acquisition de matériels	DC-F	28/03/2025	01/04/2025	1	25/04/2025	20	30/06/2025	SAF/DGPE

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Trésor						informatiques et accessoires dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1								
	Total : 2 677 500														
2025.25/2/63	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 187 000	0	5 187 000	Confection de rapports plus clés USB dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	DC-F	05/05/2025	08/05/2025	1	20/05/2025	60	29/08/2025	SAF/DGPE
	Total : 5 187 000														
2025.25/2/64	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 290 000	0	2 290 000	Location de salle de conférences et de bungalow (Ouaga 2000) dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	ED	02/06/2025	03/06/2025	1	20/06/2025	2	30/07/2025	SAF/DGPE
	Total : 2 290 000														
2025.25/2/65	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 867 000	0	137 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MICA Nombre de lot: 2	ED à OC	10/01/2025	13/01/2025	1	22/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 333 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap	CP	50 000 000											

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1008000311 Art 63 Par 639													
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	11 600 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680352 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670405 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	10 700 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	24 500 000											
	Total : 137 000 000														
2025.25/2/66	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 600 000		1 600 000	Location de matériels de sonorisation dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	DC-F	02/06/2025	03/06/2025	1	20/06/2025	2	30/07/2025	SAF/DGPE
	Total : 1 600 000				0										

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/67	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de carburant dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	ED	21/04/2025	22/04/2025	1	09/05/2025	15	30/06/2025	SAF/DGPE
	Total : 2 500 000														
2025.25/2/68	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710506 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Production de journal magazine entreprises au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2025	10/02/2025	1	20/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 4 500 000														
2025.25/2/69	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 500 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2025	17/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 595 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710705 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	905 000											
	Total : 5 000 000														
2025.25/2/70	Compte	Bail ETAT	-	12 098 500	0	12 098 500	Prestation de service de	DC-F	28/04/2025	01/05/2025	1	26/05/2025	365	31/12/2025	SAF/DGPE

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap - Art - Par -					pause-café, pause-café renforcée, déjeuner, cocktail et location de salle de réunion dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 (prestation hôtelière et prestation non hôtelière)	à OC								
	Total : 12 098 500						Nombre de lot: 2									
2025.25/2/71	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Prestation d'hôtesse et décoration de salle dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025	DC-NF	26/05/2025	29/05/2025	1	20/06/2025	2	30/07/2025	SAF/DGPE	
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/72	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Couverture médiatique de l'AG-SE 2025	DC-F	16/05/2025	19/05/2025	1	10/06/2025	15	30/07/2025	SAF/DGPE	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/73	Compte Trésor	Bail ETAT	-	576 000	0	576 000	Conception et impression numérique de badges pour l'organisation de l'AG-SE 2025	DC-NF	05/05/2025	08/05/2025	1	02/06/2025	15	30/07/2025	SAF/DGPE	
	Total : 576 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/74	Compte Trésor	Bail ETAT	-	750 000	0	750 000	Couverture sécuritaire lors de l'AG-SE 2025	ED	02/06/2025	05/06/2025	1	20/06/2025	2	30/07/2025	SAF/DGPE	
	Total : 750 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/75	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 000	0	800 000	Couverture sanitaire de l'AG-SE 2025	DC-NF	02/06/2025	05/06/2025	1	20/06/2025	2	30/07/2025	SAF/DGPE	
	Total : 800 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/76	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Prestation de service d'urgence (sapeurs-pompiers) lors de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	ED	02/06/2025	05/06/2025	1	20/06/2025	2	30/07/2025	SAF/DGPE
	Total : 600 000														
2025.25/2/77	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un cabinet pour le renforcement des capacités des membres de secrétariat de l'AG-SE sur la réglementation OHADA Nombre de lot: 1	CC	25/02/2025	28/02/2025	4	25/03/2025	7	30/05/2025	SAF/DGPE
	Total : 5 000 000														
2025.25/2/78	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures diverses dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	DC-F	17/02/2025	20/02/2025	1	10/03/2025	15	30/04/2025	SAF/DGPE
	Total : 1 000 000														
2025.25/2/79	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures pour l'archivage au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2025	31/01/2025	1	10/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Total : 3 000 000														
2025.25/2/80	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 447 450	0	2 447 450	Acquisition de fournitures de bureau dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/04/2025	14/04/2025	1	02/05/2025	15	30/06/2025	SAF/DGPE
	Total : 2 447 450														
2025.25/2/81	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique	ED à OC	21/04/2025	24/04/2025	1	09/05/2025	15	30/07/2025	SAF/DGPE

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 1 000 000						(crédits de communication) dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2025 Nombre de lot: 1								
2025.25/2/83	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	4 000 000	Acquisition de crédit de communication au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2025	27/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710407 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 4 000 000														
2025.25/2/84	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710705 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Confection de cachet au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F	22/01/2025	24/01/2025	1	03/02/2025	7	28/02/2025	DGF
	Total : 2 000 000														
2025.25/2/85	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	18 000 000	Acquisition de billet d'avion au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/01/2025	20/01/2025	1	30/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget	Prg 071 Act	CP	11 000 000											

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	07101 Actv 0710110 Chap 1006000311 Art 61 Par 611														
	Total : 18 000 000															
2025.25/2/86	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710110 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	2 800 000	0	2 800 000	Entretien de mobilier de bureau au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/01/2025	03/02/2025	1	10/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 2 800 000															
2025.25/2/87	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition d'extincteurs au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F	27/03/2025	31/03/2025	1	10/04/2025	15	30/04/2025	DGF	
	Total : 1 200 000															
2025.25/2/88	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710109 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	250 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2025	20/01/2025	1	10/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 750 000												

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 3 000 000														
2025.25/2/89	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de l'ascenseur au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2025	17/01/2025	1	10/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710333 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 1 500 000														
2025.25/2/90	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710208 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 776 000	0	19 776 000	Prestation de gardiennage (immeuble du 15 Octobre, Oubda et Ex-Ureba) (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	27/12/2024	30/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710401 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget	Prg 068 Act	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 069 Act 06908 Actv 0690824 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680360 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700105 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Total : 19 776 000															
2025.25/2/91	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710110 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 700 000	0	25 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MICA Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/01/2025	21/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap	CP	1 375 000												

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1008000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710315 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710317 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710340 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	3 130 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710705 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	95 000												
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670224 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000												
	Budget	Prg 067 Act	CP	6 000 000												

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06702 Actv 0670227 Chap 1015000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710703 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07107 Actv 0710704 Chap 1082000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 25 000 000														
2025.25/2/92	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710335 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de crédits de communication au profit du MICA (Reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2025	27/01/2025	1	03/02/2025	365	31/12/2025	DGF
Total : 4 000 000															
2025.25/2/93	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690505 Chap 1016000311 Art 23 Par 235	AE	125 418 540	0	125 418 540	Travaux de construction d'un bloc atelier et d'un hangar de travail et d'un bloc de toilette pour atelier du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso au profit du MDICAPME (Troisième phase lot 1) (rReprise de contrat	DPX	03/06/2024	07/06/2024	1	20/06/2024	90	28/11/2024	DGF
Total : 125 418 540															

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							Nombre de lot: 1								
2025.25/95	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	600 000	0	22 724 000	Prestation de nettoyage (15 Octobre, Oubda, Ex-Ureba) au profit du MICA)(Reconduction) Nombre de lot: 3	DPX à OC	20/12/2024	23/12/2024	1	01/01/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710505 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	5 500 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710207 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710208 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 224 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680358 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget	Prg 067 Act	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	06702 Actv 0670226 Chap 1015000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 070 Actv 07004 Actv 0700404 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	2 900 000											
	Total : 22 724 000														
2025.25/2/96	Budget National	Prg 071 Actv 07101 Actv 0710108 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	585 000	0	1 385 000	Conception et impression de banderoles au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2025	03/02/2025	1	13/02/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Actv 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Total : 1 385 000														
2025.25/2/98	Budget National	Prg 070 Actv 07004 Actv 0700404 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Confection et pause de rideaux au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2025	17/01/2025	1	24/01/2025	7	10/02/2025	DGF
	Total : 1 000 000														

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/99	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 095 600	0	3 095 600	Convention avec la Direction des Infrastructures et de l'Équipement de la présidence du Faso dans le cadre du Mois du Consommer Local Nombre de lot: 1	ED	16/09/2024	19/09/2024	1	24/09/2024	14	08/10/2024	SAF DGC
	Total : 3 095 600														
2025.25/2/100	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 392 800	0	1 392 800	Convention avec la Garde Républicaine dans le cadre du mois du Consommer Local Nombre de lot: 1	ED	16/09/2024	18/09/2024	1	23/09/2024	14	09/10/2024	SAF DGC
	Total : 1 392 800														
2025.25/2/101	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 499 476	0	2 499 476	Convention avec la CMA-BF pour l'acquisition de trophées au profit des lauréats de l'Initiative Consommons Local (ICL) dans le cadre mois du consommer local Nombre de lot: 1	ED	02/09/2024	04/09/2024	1	05/09/2024	30	07/10/2024	SAF DGC
	Total : 2 499 476														
2025.25/2/102	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Décoration de la salle de conférence de Ouaga 2000 dans le cadre du mois du Consommer Local 2025 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2025	27/01/2025	1	18/09/2025	365	31/12/2025	SAF DGC
	Total : 1 500 000														
2025.25/2/104	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	10 000 000	0	10 000 000	Convention avec la SOTRACO pour le transport des incubés et des formés à la carte Nombre de lot: 1	ED	22/01/2025	24/01/2025	1	03/02/2025	120	30/06/2025	SAF DGA
	Total : 10 000 000														

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/105	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	4 200 000	0	4 200 000	Convention avec le ministère en charge de la formation professionnelle pour l'appui à la certification des incubés Nombre de lot: 1	ED	10/06/2025	12/06/2025	1	01/07/2025	10	31/07/2025	SAF DGA
	Total : 4 200 000														
2025.25/2/107	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de stands pour appuyer l'organisation des activités de promotion des produits du centre Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2025	03/07/2025	1	15/07/2025	10	15/08/2025	SAF DGA
	Total : 6 000 000														
2025.25/2/110	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit de la BMCRF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/01/2025	30/01/2025	1	10/02/2025	365	31/12/2025	SAF/BMCRF
	Total : 4 500 000														
2025.25/2/111	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680523 Chap 1020000311 Art 23 Par 231	AE	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de deux (02) conteneurs au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/04/2025	17/04/2025	1	30/04/2025	30	15/05/2025	DGF
	Total : 4 000 000														
2025.25/2/112	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	location de salle pour la cérémonie d'ouverture du Mois du Consommer Local 2025 Nombre de lot: 1	DC-F	25/04/2025	29/04/2025	1	01/10/2025	14	30/10/2025	DGF
	Total : 1 000 000														
2025.25/2/113	Compte	Bail ESP	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant	ED	10/04/2025	14/04/2025	1	01/05/2025	14	30/05/2025	DGF

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						pour les activités du Mois du Consommer Local 2025 Nombre de lot: 1									
	Total : 2 000 000															
2025.25/2/114	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de trophées pour les meilleures centres commerciaux de l'Initiative Consommons Local (ICL) dans le cadre du mois du Consommer Local Nombre de lot: 1	ED	08/04/2025	10/04/2025	1	05/05/2025	30	10/06/2025	DGF	
	Total : 2 000 000															
2025.25/2/115	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 000	0	800 000	Acquisition de matériels divers pour la séance de dégustation (chapiteaux, tentes, chaises etc) dans le cadre du MCL Nombre de lot: 1	DC-NF	17/04/2025	21/04/2025	1	05/05/2025	30	20/06/2025	DGF	
	Total : 800 000															
2025.25/2/116	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 700 000	0	2 700 000	Recruter une agence de communication pour assurer la couverture médiatique et la confection de badges et cartes d'invitation dans le cadre du MCL 2025 Nombre de lot: 1	DC-F	28/03/2025	01/04/2025	1	22/09/2025	30	31/10/2025	DGF	
	Total : 2 700 000															
2025.25/2/118	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	6 811 750	0	6 811 750	Acquisition de pause café et pause déjeuner dans le cadre de l'organisation des activités du CNATAC Nombre de lot: 1	DC-F	31/03/2025	03/04/2025	1	10/04/2025	365	31/12/2025	SAF DGA	
	Total : 6 811 750															
2025.25/2/119	Compte	Bail ITALIE	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures	DC-F	28/03/2025	01/04/2025	1	10/04/2025	365	31/12/2025	SAF/CNATAC	

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor						et matériels de bureau au profit du CNATAC									
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1	à OC								
2025.25/2/120	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du CNATAC	DC-F à OC	28/03/2025	31/03/2025	1	10/04/2025	365	31/12/2025	DGF	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/121	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de consommables informatiques et péri informatiques au profit du CNATAC	DC-F à OC	26/03/2025	28/03/2025	1	03/04/2025	365	31/12/2025	SAF/CNATAC	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/122	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau (y compris chaises VIP) au profit du CNATAC	DC-F	03/04/2025	07/04/2025	1	15/04/2025	21	30/05/2025	SAF/CNATAC	
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/123	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	1 500 000	0	1 500 000	Prestation de services d'entretien et nettoyage des locaux du CNATAC	DC-F à OC	31/03/2025	03/04/2025	1	10/04/2025	365	31/12/2025	SAF/CNATAC	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/124	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	450 000	0	450 000	Acquisition d'échelle au profit du CNATAC	DC-NF	25/04/2025	28/04/2025	1	15/05/2025	10	30/05/2025	SAF/CNATAC	
	Total : 450 000						Nombre de lot: 1									
2025.25/2/125	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de matériels de sonorisation au profit du CNATAC	DC-F	08/04/2025	11/04/2025	1	21/04/2025	14	19/05/2025	SAF/CNATAC	
	Total : 1 000 000															

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1								
2025.25/2/126	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	595 000	0	8 000 000	Acquisition de pneus de véhicule, de moto et batterie au profit du MICA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/04/2025	07/04/2025	1	15/04/2025	365	31/12/2025	DGF
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	7 405 000											
	Total : 8 000 000														
2025.25/2/128	Compte Trésor	Bail ITALIE	-	500 000	0	500 000	Recrutement d'un prestataire pour l'implantation d'un jardin au profit du CNATAC Nombre de lot: 1	DC-F	17/03/2025	19/03/2025	1	25/03/2025	365	31/12/2025	SAF/CNATAC
	Total : 500 000														
2025.25/2/129	Compte Trésor	Bail ETAT	-	36 000 000	0	36 000 000	Acquisition des kits pour les incubés du CNATAC Nombre de lot: 1	DPX	09/04/2025	15/04/2025	3	05/05/2025	21	30/05/2025	SAF/CNATAC
	Total : 36 000 000														
2025.25/2/130	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location de camion pour le transport des marchandises des artisans pour leur participation au MAITO à Lomé au Togo Nombre de lot: 1	DC-F	28/03/2025	31/03/2025	1	25/04/2025	2	15/05/2025	SAF DGA
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2025.25/2

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2025.25/2/131	Compte Trésor	Bail ITALIE		2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un consultant individuel chargé de faire une étude technique de construction de boutiques au profit du CNATAC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	24/03/2025	27/03/2025	1	04/04/2025	14	25/04/2025	SAF/CNATAC
	Total : 2 500 000														

Total MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : 1 171 912 628

Nombre lignes : 113