

MINISTERE DU COMMERCE, DE  
L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

-----  
SECRETARIAT GENERAL

-----  
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET  
DES FINANCES

-----  
SECRETARIAT GENERAL

-----  
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET  
DES FINANCES



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTERE DU  
COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT  
GESTION : 2021**

MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET  
DE L'ARTISANAT

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES  
FINANCES

Plan de passation (Avant projet)

Structure : 25

Gestion budgétaire : 2021

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES  
FINANCES



Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne (N°)	Ligne budgétaire (désignation)				Montant descriptif des dépenses	Credite disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres groupées ou	Temps alloués à l'élaboration des offres groupées ou	Date prévisible de démarrage des prestations	Délai d'exécution prevu (jours)	Date butoir	Coordonnateur de l'unité
	Budget	Ligne initiale	AE - CP	Montant initial											
2021.25/1	Budget Régional	AE 2021.25/1 CP 2021.25/1 2021.25/1 2021.25/1 2021.25/1	CP	12 000 000		12 000 000	Fourniture de matériel et service d'impression et autres services de formation des administrateurs des unités d'appui communautaire (UAC) Dénomination	DC-F 400	14/05/2021	13/05/2021	1	01/06/2021	30	15/07/2021	DAF/RAC/24
				Total : 12 000 000			Montant initial : 1								
2021.25/2	Budget Régional	AE 2021.25/2 CP 2021.25/2 2021.25/2 2021.25/2 2021.25/2	CP	12 000 000		12 000 000	Fourniture de matériel pour la formation des unités d'appui communautaire (UAC) Dénomination	DC	14/05/2021	13/05/2021	1	01/06/2021	30	15/07/2021	DAF/RAC/24
				Total : 12 000 000			Montant initial : 1								
2021.25/3	Budget Régional	AE 2021.25/3 CP 2021.25/3 2021.25/3 2021.25/3 2021.25/3	CP	12 000 000		12 000 000	Fourniture de matériel pour la formation des unités d'appui communautaire (UAC) Dénomination	DC	14/05/2021	13/05/2021	1	01/06/2021	30	15/07/2021	DAF/RAC/24
				Total : 12 000 000			Montant initial : 1								

Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Contenu des prestations
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0710405 Chap 1009000111 Art 62 Par 625					Formation du MCLA Nombre de loc. 1								
	Total : 3 750 000														
	Budget National	Prog 071 Act 07103 Act 0710301 Chap 1013000111 Art 60 Par 604	CP	200 000											
2021.25/1.4		Prog 068 Act 06803 Act 0680316 Chap 1014000111 Art 63 Par 639	CP	485 000	0	685 000	Location de matériels divers dans le cadre des activités du MCLA Nombre de loc. 1	DC-NP	20/01/2021	25/01/2021	1	05/02/2021	7	31/12/2021	DAL MCLA
	Total : 685 000														
	Budget National	Prog 068 Act 06803 Act 0680309 Chap 1016000111 Art 64 Par 639	CP	2 040 000	0	2 040 000	Gardiennage au profit du Village National de KAYAK (VAK) Nombre de loc. 1	DC-F 1 CC	10/12/2020	16/12/2020	1	06/01/2021	140	31/12/2021	DAL MCLA
2021.25/1.5		Prog 068 Act 06803 Act 0680309 Chap 1016000111 Art 64 Par 639	CP	1 200 000	0	1 200 000	Nommage au profit du Village National de KAYAK (VAK) Nombre de loc. 1	DC-F 1 CC	10/12/2020	16/12/2020	1	06/01/2021	140	31/12/2021	DAL MCLA
	Total : 2 040 000														
	Budget National	Prog 068 Act 06803 Act 0680309 Chap 1016000111 Art 64 Par 639	CP	1 200 000	0	1 200 000	Nommage au profit du Village National de KAYAK (VAK) Nombre de loc. 1	DC-F 1 CC	10/12/2020	16/12/2020	1	06/01/2021	140	31/12/2021	DAL MCLA

Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres proposées	Taux de concours à l'attribution des offres proposées	Date de clôture des offres proposées	Date de clôture des offres proposées	Contenu des offres	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	<b>Total : 1 200 000</b>														
2021.25/1/7	Budget National	Prg 069 Act 06905 Act 0690509 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	800 000	0	200 000	Acquisition de mou au profit du Village Artisanal de KAYÁ (VAK)  Nombre de lot : 1	DC-MF	01/01/2021	09/01/2021	1	22/06/2021	14	20/12/2021	04/01/2022
	<b>Total : 800 000</b>														
2021.25/1/8	Budget National	Prg 069 Act 06905 Act 0690509 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	800 000											
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Act 0690519 Chap 1803300311 Art 24 Par 242	AE	1 620 000			Acquisition d'équipements divers au profit du CNATAC du projet ELCMA-BF et du VAK  Nombre de lot : 1	DPX	27/01/2021	10/02/2021	1	08/07/2021	14	20/12/2021	04/01/2022
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Act 06905202 Chap 1803300311 Art 24 Par 241	AE	7 950 000		12 665 000									
	Budget National	Prg 069 Act 06905 Act 0690502 Chap 1803300311 Art 24 Par 244	AE	2 285 000											



**Référence du plan : 2021.25/1**

Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date Antériorité	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 12 685 000														
2021.25/1/2	Budget National	Prog 071 Act 07103 Act 0710319 Chap 1012000111 Act 65 Par 600	CP	1 000 000			Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un recensement des terres agricoles du MCTA	CC	15/02/2021	25/02/2021	1	11/03/2021	30	31/12/2021	DAF/MCTA
	Budget National	Prog 071 Act 07103 Act 0710320 Chap 1012000111 Act 65 Par 600	CP	2 000 000		1 000 000	Scoutisme de lot. 1								
	Total : 3 000 000														
2021.25/1/10	Budget National	Prog 067 Act 06702 Act 0670215 Chap 1000000111 Act 65 Par 600	CP	1 000 000			Entretien et maintenance de matériels informatiques et périphériques au profit du MCTA	DGF + 18	09/01/2021	19/01/2021	1	03/02/2021	30	31/12/2021	DAF/MCTA
	Budget National	Prog 071 Act 07103 Act 0710301 Chap 1000000111 Act 65 Par 600	CP	6 000 000		5 000 000	Scoutisme de lot. 1								
	Total : 7 000 000														
2021.25/1/11	Budget National	Prog 071 Act 07103 Act 0710302 Chap 1000000111 Act 65 Par 600	CP	2 685 000		1 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation au 1 <sup>er</sup> degré des enseignants de l'école primaire au MCTA	CC	02/03/2021	12/03/2021	1	20/03/2021	14	31/12/2021	DAF/MCTA

Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps minimums à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Etat d'exécution prévu (pour)	Date butoir	Coordonnées de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		609					manipulation prise de parole en public au profit du MCIA								
		Total : 2 000 000					Nombre de lot : 1								
2021.25/1/12	Budget National	Prg 073 Act 07103 Actv 0710701 Chap 101000011 Art 69 Par 601	CP	775 000	0	775 000	Acquisition d'emprunts administratifs au profit du MCIA	DC-NE	06/01/2021	13/01/2021	1	22/01/2021	7	31/12/2021	DAF-MCIA
		Total : 775 000					Nombre de lot : 1								
2021.25/1/13	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670215 Chap 100000011 Art 64 Par 642	CP	2 237 688	0	15 237 688	Location et entretien des véhicules à quatre roues au profit du MCIA	DPX 4 CC	05/01/2021	14/01/2021	1	09/02/2021	305	31/12/2021	DAF-MCIA
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710202 Chap 100000011 Art 63 Par 630	CP	13 000 000			Nombre de lot : 1								
		Total : 15 237 688													
2021.25/1/14	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710501 Chap 100000011 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Evénement de balancement au profit du MCIA	DC-F 8 CC	18/12/2020	23/12/2020	1	03/02/2021	305	31/12/2021	DAF-MCIA
		Total : 4 000 000					Nombre de lot : 1								
2021.25/1/15	Budget	Prg 071 Act	CP	7 500 000	0	7 500 000	Evénement et équipement de	DC-F	21/12/2020	28/12/2020	1	06/01/2021	305	31/12/2021	DAF-MCIA

Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire du crédit
	Budget	Ligne crédit	AL / CP	Montant estimé											
	National	07103 Act 0710302 Chap 1008000(11) Art 61 Par 659					photocopies au profit du MCTA (reconstruction)  Nombre de lot : 1	4 OC							
		Total : 7 500 000													
2021.25/1.16	Budget National	Pag 671 Act 07103 Act 0710301 Chap 1008000(11) Art 61 Par 675	CP	1 400 000	0	1 400 000	Assurance de véhicule à quatre (04) roues au profit du MCTA  Nombre de lot : 1	ED	12/02/2021	12/02/2021	1	02/03/2021	75	31/12/2021	DAF/MCTA
		Total : 1 400 000													
2021.25/1.17	Budget National	Pag 671 Act 07103 Act 0710302 Chap 1008000(11) Art 65 Par 650	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de tous matériels et équipements de bureau au profit du MCTA  Nombre de lot : 1	DE-F 4 OC	18/04/2021	25/01/2021	1	04/02/2021	365	31/12/2021	DAF/MCTA
		Total : 2 000 000													
2021.25/1.18	Budget National	Pag 671 Act 07103 Act 0710301 Chap 1008000(11) Art 62 Par 622	CP	17 000 000	0	17 000 000	Carénement au profit du MCTA (reconstruction)  Nombre de lot : 1	DPX 4 OC	10/11/2020	14/11/2020	1	05/01/2021	365	31/12/2021	DAF/MCTA
		Total : 17 000 000													
2021.25/1.19	Budget National	Pag 671 Act 07103 Act 0710301 Chap 1008000(11)	CP	10 000 000	0	10 000 000	Nettoyage au profit du MCTA  Nombre de lot : 1	DPX 4 OC	20/11/2020	14/11/2020	1	05/01/2021	365	31/12/2021	DAF/MCTA
		Total : 10 000 000													



**Référence du plan : 2021,25/1**

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Art 62 Par 622			0	0 000 000									
		Pro 071 Act 07103 Act 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 630	CP	5 000 000											
		<b>Total : 15 000 000</b>													
2021,25/1,20	Budget National	Pro 071 Act 07103 Act 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 630	CP	500 000	0	500 000	Visite et reviste de véhicule à quatre (04) roues au profit du MCLA	FD	13-01-2021	13-01-2021	1	03-02-2021	30	31-12-2021	DAF/MCLA
		<b>Total : 500 000</b>													
2021,25/1,21	Budget National	Pro 071 Act 07103 Act 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 630	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MCLA	DC-F 4 OC	06-01-2021	13-01-2021	1	25-02-2021	405	31-12-2021	DAF/MCLA
		<b>Total : 1 500 000</b>													
2021,25/1,22	Budget National	Pro 071 Act 07103 Act 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 630	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du MCLA	DC-F 4 OC	21-02-2020	28-02-2020	1	07-01-2021	365	31-12-2021	DAF/MCLA
		<b>Total : 5 000 000</b>													
2021,25/1,23	Budget National	Pro 071 Act 07103 Act 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 630	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance de véhicules au profit de	DC-F 4 OC	13-01-2021	20-01-2021	1	01-02-2021	365	31-12-2021	DAF/MCLA
		<b>Total : 6 000 000</b>													



Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date buttoire	Gestionnaire de crédits
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0710302 Chap 1000000311 Art 63 Par 632					MCIA  Nombre de lot : 1								
	Total : 6 000 000														
2021.25/124	Budget National	Prg 071 Act 07103 Act 0710302 Chap 1000000311 Art 63 Par 632	CP	4 000 000	0	4 000 000	Plomberie sanitaire et travaux d'électricité au profit du MCIA  Nombre de lot : 1	DC-F à GC	23/12/2020	30/12/2020	1	25/01/2021	365	31/12/2021	DAF/MCIA
	Total : 4 000 000														
2021.25/125	Budget National	Prg 071 Act 07103 Act 0710302 Chap 1000000311 Art 63 Par 632	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de l'ascenseur au profit du MCIA  Nombre de lot : 1	DC-F à GC	28/12/2020	05/01/2021	1	18/01/2021	14	31/12/2021	DAF/MCIA
	Total : 2 000 000														
2021.25/126	Budget National	Prg 071 Act 07103 Act 0710302 Chap 1000000311 Art 63 Par 632	CP	1 350 000	0	1 350 000	Abonnement aux journaux au profit du MCIA  Nombre de lot : 1	ED	17/12/2020	17/12/2020	1	06/01/2021	365	31/12/2021	DAF/MCIA
	Total : 1 350 000														
2021.25/127	Budget National	Prg 071 Act 07103 Act 0710302 Chap 1000000311 Art 63 Par 632	CP	21 171 130	0	21 171 130	Réfection des halls de Commerce Ex : FERIA et de l'enceinte du MCIA  Nombre de lot : 1	DPF	11/01/2021	25/01/2021	1	15/01/2021	40	31/12/2021	DAF/MCIA
	Total : 21 171 130														

Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées en liquidées	Credit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		635													
	Total : 21 171 820														
2021.25/021	Budget National	Prg 071 Act 07102 Act 07103 Act 0710402 Chap 1000000011 Act 02 Par 634	CP	2 000 000	0	2 000 000	Suivi contrôle de la réfection des toits de l'immeuble Ex UREBA et de l'immeuble du 1 <sup>er</sup> octobre au profit du MCI	CC C individuel	15/12/2020	21/12/2020	1	11/01/2021	90	31/12/2021	DAF MCI
	Total : 2 000 000						C individuel								
2021.25/029	Budget National	Prg 071 Act 07102 Act 07103 Act 0710402 Chap 1000000011 Act 02 Par 635	CP	6 000 000	0	6 000 000	Garde-manger des sites de la BRAFAO et de la STPL au profit du MCI	DPN 4 OC	30/11/2020	14/12/2020	1	05/01/2021	165	31/12/2021	DAF MCI
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Act 07103 Act 0710402 Chap 1000000011 Act 02 Par 632	CP	11 502 000		17 102 000	Travaux de lot 1								
	Total : 17 102 000														
2021.25/030	Budget National	Prg 067 Act 06701 Act 06702 Act 0670302 Chap 1000000011 Act 02 Par 631	AE	150 000 000	0	150 000 000	Réalisation des travaux de réhabilitation des zones industrielles du Burkina Faso	AOOD	24/11/2020	24/12/2020	3	14/01/2021	60	31/12/2021	DAF MCI
	Total : 150 000 000						Nombre de lot: 1								
2021.25/031	Budget National	Prg 067 Act 06701 Act 06702 Act 0670302 Chap 1000000011 Act 02 Par 630	AE	203 143 000	0	211 143 000	Rénovation de bureaux et études charges de la planification, l'analyse	OP-MI	29/12/2020	14/01/2021	3	24/01/2021	120	31/12/2021	DAF MCI

Référence du plan : 2021.25/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1862400000 Art 24 (Art 23)					environnementale stratégique pour la création de nouvelles zones industrielles dans les zones (12), régions du Burkina Faso et pour la mise en place des zones économiques spéciales dans les zones de Ouagadougou et Bobo-Dioulassa								
							Nombre de lot : 4								
2021.25/10	Budget National	Reg 001 Art 06701 Art 06702 Chap 1862400000 Art 24 (Art 23)	AE	24 898 000		24 898 000	Recrutement d'un bureau d'étude pour la création d'une agence d'aménagement et de gestion des zones industrielles au Burkina Faso	DP-A	11/12/2020	15/01/2021	1	01/03/2021	60	31/12/2021	DAF/MCIA
							Nombre de lot : 1								
2021.25/11	Budget National	Reg 001 Art 06701 Art 06702 Chap 1862400000 Art 24 (Art 23)	AE	20 000 000		20 000 000	Recrutement d'un bureau d'étude pour la création d'une agence d'aménagement et de gestion des zones industrielles au Burkina Faso	DP-A	20/12/2020	14/01/2021	1	01/03/2021	60	31/12/2021	DAF/MCIA
							Nombre de lot : 1								
2021.25/12	Budget National	Reg 001 Art 06701 Art 06702 Chap 1862400000 Art 24 (Art 23)	AE	5 000 000		5 000 000	Installation et mise en service de groupe électrogène au bâtiment de la direction de la gestion des zones industrielles de la GRLA au siège de MLC	DP-F	22/01/2021	02/02/2021	1	16/02/2021	21	31/12/2021	DAF/MCIA



Référence du plan : 2021.25.1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire/financière				Montant dépenses engagées sans liquidités	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de paiement	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps antérieurs à l'actualisation des offres/propositions	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Délai d'attente prévu (jours)	Date butoir	Contenu des crédits
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Total : 3 500 000						Nombre de lot : 1								
2021.25.1.35	Budget National	Prg 067 Act 06701 Act 0670112 Clap 1662000111 Art 21 Par 211	AE	45 000 000	0	45 000 000	Etude d'amélioration du plan d'aménagement de la zone agro-industrielle de Samendou	DP-ME	15/07/2021	27/07/2021	5	28/09/2021	60	31/12/2021	DAF/MEL/SA
	Total : 45 000 000						Nombre de lot : 1								
2021.25.1.36	Budget National	Prg 067 Act 06701 Act 0670113 Clap 1662000111 Art 21 Par 211	AE	10 000 000	0	10 000 000	Etude volumétrique de construction de la zone industrielle de Samendou	DP-ME	15/07/2021	27/07/2021	5	30/09/2021	60	31/12/2021	DAF/MEL/SA
	Total : 55 000 000														
2021.25.1.37	Budget National	Prg 069 Act 06905 Act 0690504 Clap 1660700011 Art 21 Par 211	AE	700 399 000	0	700 399 000	Financement de la construction du Village Amovible de Babo-Doussou	AF-ED	11/01/2021	10/02/2021	5	09/04/2021	120	31/12/2021	DAF/MEL/SA
	Total : 700 399 000						Nombre de lot : 1								
2021.25.1.38	Budget National	Prg 070 Act 07001 Act 0700114 Clap 16100000371 Art 21 Par 211	AE	600 000 000	0	600 000 000	Opérations relatives à la construction d'un pont à franchir à l'entrée de la zone industrielle de Samendou	ED	15/11/2020	15/11/2020	5	06/01/2021	60	31/12/2021	DAF/MEL/SA
	Total : 1 000 000 000						Nombre de lot : 1								
2021.25.1.39	Budget National	Prg 070 Act 07001 Act 0700114 Clap 16100000371 Art 21 Par 211	AE	5 000 000	0	5 000 000	Travaux de planification	ED	15/11/2020	15/11/2020	5	06/01/2021	60	31/12/2021	DAF/MEL/SA



Référence du plan : 2021,25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07001 Act/v 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639					plateforme de dialogue public-privé au profit du MCIA  Nombre de lot : 1	Candidatuel							
		Total : 5 000 000					Candidatuel								
2021,25/1/40	Budget National	Prg 079 Act 07001 Act/v 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude sur le thème du Cadre d'Orientation et de Dialogue Etat-Secteur Privé (CODESP) 2021  Nombre de lot : 1	CC	11/01/2021	08/01/2021	1	04/02/2021	30	31/12/2021	DAF MCIA
		Total : 5 000 000													
2021,25/1/41	Budget National	Prg 071 Act 07102 Act/v 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	550 000			Actions de communication dans le cadre des activités du MCIA  Nombre de lot : 1	DC 1 à OC	25/01/2021	04/02/2021	1	15/02/2021	60	31/12/2021	DAF MCIA
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Act/v 0710205 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	3 250 000		3 250 000									
	Budget National	Prg 066 Act 06503 Act/v 0650316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	300 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Act/v	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2021.25/1

Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0700103 Chap 1019000311 Art 63 Par 619			1 000 000										
	Budget National	Prq 070 Act 07001 Actv 0700122 Chap 1019000311 Art 63 Par 619	CP												
	Budget National	Prq 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1082000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											
	Total : 8 250 000														
2021.25.0142	Budget National	Prq 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	450 000	9 7 000 000	Reproduction de documents au profit du MCTA  Nombre de lot : 1	DCF à OC	11/01/2021	15/01/2021	1	10/02/2021	365	31/12/2021	DAF MCTA	
	Budget National	Prq 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	450 000											
	Budget National	Prq 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1019000311	CP	200 000											

Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (pour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680106 Chap 1014000111 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680121 Chap 1014000111 Art 63 Par 639	CP	30 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680122 Chap 1014000111 Art 63 Par 639	CP	300 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06804 Actv 0680461 Chap 1014300111 Art 60 Par 609	CT	2 500 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1015000111 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1015000111 Art 63 Par 639	CP	3 000 000											





Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 63 Par 639													
	Budget National	Prog 068 Act 06803 Act 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	3 007 000											
	Budget National	Prog 068 Act 06803 Act 0680322 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	2 199 000											
	Budget National	Prog 068 Act 06804 Act 0680401 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	850 000											
	Budget National	Prog 070 Act 07001 Act 0700107 Chap 1011000311 Art 63 Par 639	CP	118 844											
	Budget National	Prog 070 Act 07001 Act 0700105 Chap 1011000311 Art 63 Par 639	CP	2 658 000											
	Budget National	Prog 070 Act 07001 Act	CP	1 145 000											

Référence du plan : 2021.25/1

Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0709104 Chap 1919999311 Art 63 Par 639													
Total : 19 758 156															
2021.25/144	Budget National	Prg 065 Act 06801 Act 0680510 Chap 1017000111 Art 60 Par 604	CP	3 750 000	0	23 750 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit des structures de contrôle (BMCRI et DGCRP)  Nombre de lot : 1	ED à OC	21/12/2020	21/12/2020	1	05/01/2021	365	31/12/2021	DAF MCIA
	Budget National	Prg 063 Act 06805 Act 0680508 Chap 1020000111 Art 63 Par 639	CP	29 000 000											
	Total : 23 750 000														
2021.25/145	Budget National	Prg 071 Act 07103 Act 0710301 Chap 1004999311 Art 60 Par 601	CP	1 025 000	0	17 705 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MCIA  Nombre de lot : 1	DPN à OC	18/12/2020	31/12/2020	1	22/01/2021	365	31/12/2021	DAF MCIA
	Budget National	Prg 077 Act 07105 Act 0710502 Chap 1009699311 Art 60 Par 601	CP	560 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07105 Act 0710502 Chap 1009699311 Art 60 Par 601	CP	200 000											

Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution (preu (jour))	Date butoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Chap 1005060311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prq 071 Act 07103 Act 0710301 Chap 1006000311 Art 60 Par 604	CP	2 500 000											
	Budget National	Prq 067 Act 06702 Act 0670215 Chap 1006000311 Art 64 Par 649	CP	1 000 000											
	Budget National	Prq 071 Act 07104 Act 0710405 Chap 1006000311 Art 67 Par 671	CP	500 000											
	Budget National	Prq 671 Act 07103 Act 0710301 Chap 1006000311 Art 60 Par 604	CP	1 225 000											
	Budget National	Prq 068 Act 06801 Act 0680101 Chap 1006000311 Art 63 Par 630	CP	95 000											



Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres-propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres-propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (mois)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Acte 0680122 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Acte 0680308 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Acte 0680310 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	100 000											
	Budget National	Prg 069 Act 06903 Acte 0690309 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	300 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06908 Acte 0690811 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	850 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06908 Acte 0690816 Chap 1017000311	CP	1 000 000											



Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Activ 0700106 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	50 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Activ 0700113 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Activ 0700104 Chap 1018000311 Art 62 Par 639	CP	200 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Activ 0700111 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	960 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Activ 0700122 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	100 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Activ 0700122 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2021.25/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2021.25/1.46		0680336 Chap 1803400311 Art 60 Par 601			0	14 891 750	Acquisition de consommables informatiques au profit du MCIA  Nombre de fut. 1	DFX à OC	18/12/2020	28/12/2020	1	18/01/2021	365	31/12/2021	DAF/MCIA
	Budget National	Prq 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 17 705 000														
	Budget National	Prq 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1003000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
2021.25/1.46	Budget National	Prq 067 Act 06702 Actv 0670215 Chap 1003000311 Art 64 Par 649	CP	1 000 000	0	14 891 750	Acquisition de consommables informatiques au profit du MCIA  Nombre de fut. 1	DFX à OC	18/12/2020	28/12/2020	1	18/01/2021	365	31/12/2021	DAF/MCIA
	Budget National	Prq 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1003000311 Art 62 Par 629	CP	9 191 750											
	Budget National	Prq 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311	CP	500 000											
	Budget National	Prq 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2021.25/1

Référence du plan : 2021.25/1															
Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 6700122 Chap 1019000111 Art 63 Par 629	CP	200 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680136 Chap 1803000111 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001800111 Art 63 Par 629	CP	500 000											
	Total : 14 801 750														
2021.25/1.42	Budget National	Prg 071 Act 07101 Actv 6710101 Chap 1001000111 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	68 445 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du MCTA	ED à OC	16/12/2020	16/12/2020	1	05/01/2021	365	31/12/2021	DAS/MCTA
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 6710205 Chap 1001000111 Art 60 Par 605	CP	1 370 300			Nombre de loc. :								

Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non budgétées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1000000111 Art 60 Par 601	CP	46 535 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710322 Chap 1000000111 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1000000111 Art 60 Par 601	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1012000111 Art 60 Par 601	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710318 Chap 1012000111 Art 60 Par 603	CP	300 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710337 Chap 1012000111	CP	2 500 000											





Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680122 Chap 1014000311 Art 63 Par 632	CP	500 000											
	Budget National	Prg 668 Act 06803 Actv 0680316 Chap 1014000311 Art 63 Par 632	CP	500 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680122 Chap 1014000311 Art 63 Par 632	CP	800 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 64 Par 609	CP	800 000											
	Budget National	Prg 067 Act 06706 Actv 0670604 Chap 1013000311 Art 60 Par 605	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv	CP	6 000 000											



Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Lignes budgétaires (Mouvements)				Montant dépenses réelles (non liquidées)	Crédit disponible	Nature des prestations	Méthode de prestation	Période de démarrage de l'appel à sous-traitance	Période de fin de l'appel à sous-traitance	Délai maximum de l'exécution des sous-traitances	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date d'expiration (année/jour)	Date signature	Coordonnées de contact
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant initial											
		0100004 Chap 0100000111 Art 61 Par 619													
	Budget National	Fig 010 Aes 0100004 Chap 0100000111 Art 61 Par 619	CP	1 000 000											
	Budget National	Fig 010 Aes 0100004 Chap 0100000111 Art 61 Par 619	CP	1 000 000											
	Budget National	Fig 010 Aes 0100004 Chap 0100000111 Art 61 Par 619	CP	200 000											
	Total : 68 445 000														
2020 Zéro	Budget National	Fig 000 Aes 0000000 Chap 0000000111 Art 61 Par 619	CP	1 000 000		22 330 000	Assurance de rendement et transfert au profit des structures communales et des projets et programmes de MCTE	DD 2020	16/12/2020	16/12/2020	1	09/04/2021	00/0	31/12/2021	DAN NECTA
	Budget National	Fig 000 Aes 0000000 Chap 0000000111	CP	1 000 000			Restes à valoir								

Référence du plan : 2021.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 67 Par 670													
	Budget National	Prog 070 Act 07001 Actv 0700101 Chap 4016000010 Art 67 Par 670	CP	6 000 000											
	Budget National	Prog 067 Act 66701 Actv 0670101 Chap 4022000011 Art 62 Par 610	CP	2 550 000											
	Budget National	Prog 070 Act 07002 Actv 0700201 Chap 4023000011 Art 61 Par 610	CP	500 000											
Total : 11 550 000															
2021.25/1.49	Budget National	Prog 071 Act 07101 Actv 0710102 Chap 4008000011 Art 63 Par 630	CP	11 880 430	0	11 880 430	Production de journal "Magazine l'entreprise" au profit du MCLIA Nombre de loc 1	DPX a OC	08.01.2021	20.01.2021	1	03.02.2021	365	31.12.2021	DAF MCLIA
Total : 11 880 430															
2021.25/1.50	Budget National	Prog 064 Act 66401 Actv 6640101 /chap 4023000011 Art 24 Par	CP	20 450 000	6	20 450 000	Acquisition de consommables de laboratoire au profit de l'UNEP et du GABNGE24 Nombre de loc 1	DPX	21.01.2021	02.02.2021	1	25.02.2021	60	31.12.2021	DAF MCLIA

Référence du plan : 2021.25/1

Cote ligne plan	Ligne budgétaire (financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Credito disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		244													
Total : 10 450 000															
Total MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT : 1 655 082 844															
Nombre lignes : 50															

Approuvé par le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat

  
**Harouna KABORE**  
 Officier de l'Ordre de l'Étoile  
 Le Ministre  
 MCIA