

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
Version: Initiale Exercice: 2026

Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0001.00	Prestation de gardiennage au profit du MICA (15 Oct et Ex-Ureba)	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	90 *	16/09/2026 1C			15 000 000
2026.0001.00	Lot 1: " Prestation de gardiennage au profit du MICA (15 Oct et Ex-Ureba) " (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	90	16/09/2026 1C	BE-CENTRAL		15 000 000
												Sect 25 Chap 1001000311 Activ 0710108 Parag 622 SF 000-	5 000 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670407 Parag 622 SF 000-	4 000 000
												Sect 25 Chap 1007000311 Activ 0710213 Parag 622 SF 000-	3 000 000
												Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690112 Parag 622 SF 000-	3 000 000
2026.0002.00	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	90 *	13/09/2026 1C			9 500 000
2026.0002.00	Lot 1: Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MICA (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	90	13/09/2026 1C	BE-CENTRAL		9 500 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 614 SF 000-	6 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0002.00	Lot 1: Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MICA (Marché à commandes) <i>Reservation aux moyennes entreprises</i>	Services courants	DCF	A postérieure	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	90	13/09/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710414 Parag 614 SF 000-	2 000 000
												Sect 25 Chap 1013000311 Activ 0710512 Parag 614 SF 000-	1 500 000
2026.0003.00	Entretien et maintenance de l'ascenseur au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieure	01/04/2026	23/04/2026	1	05/06/2026	90 *	03/09/2026 1C			1 500 000
2026.0003.00	Lot 1: Entretien et maintenance de l'ascenseur au profit du MICA (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieure	01/04/2026	23/04/2026	1	05/06/2026	90	18/06/2026 1C	BE-CENTRAL		1 500 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 614 SF 000-	1 500 000
2026.0004.00	Entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques et copieurs au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieure	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	90 *	13/09/2026 1C			12 500 000
2026.0004.00	Lot 1: Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MICA (Marché à commandes) <i>Reservation aux moyennes entreprises</i>	Services courants	DCF	A postérieure	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	90	13/08/2026 1C	BE-CENTRAL		12 500 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 614 SF 000-	8 000 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710414 Parag 614 SF 000-	3 500 000
												Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690112 Parag 614 SF 000-	1 000 000
2026.0005.00	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MICA	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieure	05/04/2026	07/04/2026	1	30/04/2026	30	30/05/2026			146 983 000
2026.0005.00	Lot 1: Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MICA (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieure	05/04/2026	07/04/2026	1	30/04/2026	30 *	30/05/2026 1C	BE-CENTRAL		80 000 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 639 SF 000-	70 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0005.00	Lot 1: Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MICA (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieure	05/04/2026	07/04/2026	1	30/04/2026	30 *	30/05/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 622 SF 000-	10 000 000
	Lot 2: Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MICA (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieure	05/04/2026	07/04/2026	1	30/04/2026	30 *	16/04/2026 1C	BE-CENTRAL		66 983 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 622 SF 000-	20 500 000
												Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700104 Parag 601 SF 000-	10 150 000
												Sect 25 Chap 1005000311 Activ 0710633 Parag 622 SF 000-	5 500 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 601 SF 000-	5 333 000
												Sect 25 Chap 1012000311 Activ 0710109 Parag 622 SF 000-	5 000 000
												Sect 25 Chap 1010000311 Activ 0710417 Parag 622 SF 000-	4 500 000
												Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690112 Parag 601 SF 000-	4 000 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0680359 Parag 622 SF 000-	3 300 000
												Sect 25 Chap 1007000311 Activ 0710213 Parag 622 SF 000-	3 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0005.00	Lot 2: Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MICA (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieure	05/04/2026	07/04/2026	1	30/04/2026	30 *	16/04/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1009000311 Activ 0710348 Parag 601 SF 000-	2 000 000
												Sect 25 Chap 1009000311 Activ 0710349 Parag 601 SF 000-	2 000 000
												Sect 25 Chap 1082000311 Activ 0710214 Parag 622 SF 000-	1 000 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670405 Parag 601 SF 000-	700 000
2026.0006.00	Prestation de Pause-Café et location de salles au profit du MICA	Services courants	DPX	A postérieure	08/04/2026	24/04/2026	3	12/06/2026	90	10/09/2026			32 306 804
2026.0006.00	Lot 1: Prestation de Pause-Café et location de salles au profit du MICA (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	DPX	A postérieure	08/04/2026	24/04/2026	3	12/06/2026	90 *	10/09/2026 1C	BE-CENTRAL		23 398 650
												Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700103 Parag 622 SF 000-	4 500 000
												Sect 25 Chap 1014000311 Activ 0680401 Parag 622 SF 000-	4 450 000
												Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700405 Parag 622 SF 000-	3 129 000
												Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690113 Parag 622 SF 000-	3 000 000
												Sect 25 Chap 1014000311 Activ 0680362 Parag 622 SF 000-	2 500 000
												Sect 25 Chap 1009000311 Activ 0710349 Parag 622 SF 000-	2 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0006.00	Lot 1: Prestation de Pause-Café et location de salles au profit du MICA (Marché à commandes) <i>Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè</i>	Services courants	DPX	A postérieure	08/04/2026	24/04/2026	3	12/06/2026	90 *	10/09/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690824 Parag 622 SF 000-	2 000 000
												Sect 25 Chap 1007000311 Activ 0710213 Parag 622 SF 000-	1 150 000
												Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700169 Parag 622 SF 000-	669 650
	Lot 2: Prestation de Pause-Café et location de salles au profit du MICA (Marché à commandes)	Services courants	DPX	A postérieure	08/04/2026	24/04/2026	3	12/06/2026	90 *	10/09/2026 1C	BE-CENTRAL		3 151 754
												Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700169 Parag 622 SF 000-	3 151 754
	Lot 3: Prestation de Pause-Café et location de salles au profit du MICA (Marché à commandes)	Services courants	DPX	A postérieure	08/04/2026	24/04/2026	3	12/06/2026	90 *	10/09/2026 1C	BE-CENTRAL		5 756 400
												Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700405 Parag 622 SF 000-	5 756 400
2026.0007.00	Acquisition de consommables informatiques au profit du MICA	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	30 *	15/07/2026 1C			15 000 000
2026.0007.00	Lot 1: Acquisition de consommables informatiques au profit du MICA (Marché à commandes) <i>Reservation aux moyennes entreprises</i>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	30	15/07/2026 1C	BE-CENTRAL		15 000 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 601 SF 000-	15 000 000
2026.0008.00	Abonnement Journaux au profit du MICA	Services courants	DCNF	A postérieure	09/04/2026	14/04/2026	2	15/05/2026	90 *	13/08/2026 1C			900 000
2026.0008.00	Lot 1: Abonnement Journaux au profit du MICA (Marché à commandes)	Services courants	DCNF	A postérieure	09/04/2026	14/04/2026	2	15/05/2026	90	13/06/2026 1C	BE-CENTRAL		900 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 622 SF 000-	900 000
2026.0009.00	Entretien des mobiliers de Bureau au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieure	06/04/2026	08/05/2026	3	15/07/2026	10 *	25/07/2026 1C			4 800 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0009.00	Lot 1: Entretien des mobiliers de Bureau au profit du MICA (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieure	06/04/2026	08/05/2026	3	15/07/2026	10	25/07/2026 ^{1C}	BE-CENTRAL		4 800 000
												Sect 25 Chap 1006000311 Activ 0710110 Parag 614 SF 000-	3 300 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710414 Parag 614 SF 000-	1 000 000
												Sect 25 Chap 1013000311 Activ 0710512 Parag 614 SF 000-	500 000
2026.0010.00	Acquisition de produits d'entretien au profit du MICA	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	90	13/09/2026			3 000 000
2026.0010.00	Lot 1: Acquisition de produits d'entretien au profit du MICA (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	90	13/09/2026	BE-CENTRAL		3 000 000
												Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700169 Parag 601 SF 000-	1 000 000
												Sect 25 Chap 1007000311 Activ 0710204 Parag 601 SF 000-	700 000
												Sect 25 Chap 1081000311 Activ 0710358 Parag 601 SF 000-	500 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0700105 Parag 601 SF 000-	300 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0680361 Parag 601 SF 000-	300 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0680359 Parag 601 SF 000-	200 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0011.00	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) et à deux (02) roues au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	04/06/2026	30	04/07/2026			19 500 000
2026.0011.00	Lot 1: Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MICA (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	04/06/2026	30 *	03/06/2026 1C	BE-CENTRAL		17 500 000
												Sect 25 Chap 1001000311 Activ 0710108 Parag 622 SF 000-	7 300 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670228 Parag 622 SF 000-	5 000 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0680357 Parag 622 SF 000-	2 500 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0700105 Parag 622 SF 000-	1 700 000
												Sect 25 Chap 1012000311 Activ 0710203 Parag 622 SF 000-	1 000 000
	Lot 2: Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du MICA (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	04/06/2026	30 *	03/06/2026 1C	BE-CENTRAL		2 000 000
												Sect 25 Chap 1012000311 Activ 0710203 Parag 622 SF 000-	2 000 000
2026.0012.00	Visite technique et diagnostic des véhicules avec le CCVA au profit du MICA	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	12/04/2026	15/04/2026	2	22/05/2026	30	21/06/2026			1 700 000
2026.0012.00	Lot 1: Visite technique des véhicules avec le CCVA au profit du MICA (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	12/04/2026	15/04/2026	2	22/05/2026	10	02/05/2026	BE-CENTRAL		500 000
												Sect 25 Chap 1009000311 Activ 0710348 Parag 622 SF 000-	500 000
	Lot 2: Diagnostic des véhicules avec le CCVA au profit du MICA (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	12/04/2026	15/04/2026	2	22/05/2026	30	22/05/2026	BE-CENTRAL		1 200 000
												Sect 25 Chap 1005000311 Activ 0710634 Parag 622 SF 000-	1 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0012.00	Lot 2: Diagnostic des véhicules avec le CCVA au profit du MICA (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	12/04/2026	15/04/2026	2	22/05/2026	30	22/05/2026	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1009000311 Activ 0710348 Parag 622 SF 000-	200 000
2026.0013.00	Assurance des véhicules au profit du MICA	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	05/04/2026	07/04/2026	1	30/04/2026	10	10/05/2026			4 000 000
2026.0013.00	Lot 1: Assurance des véhicules au profit du MICA (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	05/04/2026	07/04/2026	1	30/04/2026	10	11/04/2026	BE-CENTRAL		4 000 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 622 SF 000-	4 000 000
2026.0014.00	Entretien et maintenance du groupe électrogène	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	15	16/07/2026			1 500 000
2026.0014.00	Lot 1: Entretien et maintenance du groupe électrogène (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	15	16/04/2026	BE-CENTRAL		1 500 000
												Sect 25 Chap 1013000311 Activ 0710512 Parag 614 SF 000-	1 500 000
2026.0015.00	Prestation de crédits de communication au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15 *	30/06/2026 1C			8 000 000
2026.0015.00	Lot 1: Prestation de crédits de communication au profit du MICA (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15	30/04/2026 1C	BE-CENTRAL		8 000 000
												Sect 25 Chap 1001000311 Activ 0710108 Parag 622 SF 000-	7 700 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670125 Parag 622 SF 000-	300 000
2026.0016.00	Entretien et maintenance de bâtiment (plomberie, supresseur, électricité, serrures, etc) au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	90 *	29/09/2026 1C			12 500 000
2026.0016.00	Lot 1: Entretien et maintenance de bâtiment (plomberie, supresseur, électricité) au profit du MICA (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	90	30/08/2026 1C	BE-CENTRAL		12 500 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 614 SF 000-	12 500 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0017.00	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MICA	Fournitures et équipements	RENOUV	A postérieur	01/06/2026	04/06/2026		15/07/2026	30 *	14/08/2026 1C			26 000 000
2026.0017.00	Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau au profit du MICA (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	RENOUV	A postérieur	01/06/2026	04/06/2026		15/07/2026	30	14/08/2026 1C	BE-CENTRAL		26 000 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 601 SF 000-	10 000 000
												Sect 25 Chap 1014000311 Activ 0680352 Parag 601 SF 000-	8 000 000
												Sect 25 Chap 1011000311 Activ 0710508 Parag 601 SF 000-	5 000 000
												Sect 25 Chap 1006000311 Activ 0710110 Parag 601 SF 000-	3 000 000
2026.0018.00	Acquisition de fournitures diverses au profit du MICA	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	30	31/07/2026			5 236 000
2026.0018.00	Lot 1: Acquisition de fournitures diverses au profit du MICA (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	30	01/07/2026	BE-CENTRAL		5 236 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 609 SF 000-	5 236 000
2026.0019.00	Recrutement d'une agence de communication pour les actions de visibilité du MICA	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	30 *	18/07/2026 1C			10 000 000
2026.0019.00	Lot 1: Recrutement d'une agence de communication pour les actions de visibilité du MICA (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	30	01/06/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												Sect 25 Chap 1005000311 Activ 0710634 Parag 622 SF 000-	10 000 000
2026.0020.00	Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MICA	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	30 *	18/07/2026 1C			2 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0020.00	Lot 1: Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MICA (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	30	17/05/2026 1C	BE-CENTRAL		2 000 000
												Sect 25 Chap 1006000311 Activ 0710110 Parag 601 SF 000-	2 000 000
2026.0021.00	Prestation de billet d'avion au profit du MICA	Services courants	DPX	A postérieure	08/04/2026	24/04/2026	3	11/06/2026	15 *	26/06/2026 1C			25 800 000
2026.0021.00	Lot 1: Prestation de billet d'avion au profit du MICA (Marché à commandes)	Services courants	DPX	A postérieure	08/04/2026	24/04/2026	3	11/06/2026	15	26/06/2026 1C	BE-CENTRAL		25 800 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710412 Parag 622 SF 000-	8 200 000
												Sect 25 Chap 1005000311 Activ 0710634 Parag 622 SF 000-	7 600 000
												Sect 25 Chap 1007000311 Activ 0710205 Parag 622 SF 000-	5 000 000
												Sect 25 Chap 1007000311 Activ 0710204 Parag 622 SF 000-	5 000 000
2026.0022.00	Prestation d'entretien et de nettoyage au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieure	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	90 *	16/09/2026 1C			19 800 000
2026.0022.00	Lot 1: Prestation d'entretien et de nettoyage au profit du MICA (Marché à commandes) Réservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postérieure	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	90	17/07/2026 1C	BE-CENTRAL		19 800 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0680361 Parag 622 SF 000-	5 800 000
												Sect 25 Chap 1005000311 Activ 0710632 Parag 622 SF 000-	5 000 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0680360 Parag 622 SF 000-	5 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0022.00	Lot 1: Prestation d'entretien et de nettoyage au profit du MICA (Marché à commandes) <i>Reservation aux moyennes entreprises</i>	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	90	17/07/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670228 Parag 622 SF 000-	4 000 000
2026.0023.00	Confection et pause de rideaux au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	30	15/07/2026			1 200 000
2026.0023.00	Lot 1: Confection et pause de rideaux au profit du MICA (Marché classique) <i>Reservation aux moyennes entreprises</i>	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	30	14/05/2026	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670224 Parag 622 SF 000-	1 200 000
2026.0024.00	Confection et impression de banderole au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	30	15/07/2026			1 500 000
2026.0024.00	Lot 1: Confection et impression de banderole au profit du MICA (Marché classique) <i>Reservation aux moyennes entreprises</i>	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	30	14/06/2026	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670408 Parag 622 SF 000-	1 500 000
2026.0025.00	Acquisition de pneus de véhicule de moto et de batterie au profit du MICA	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	30	31/07/2026			14 350 000
2026.0025.00	Lot 1: Acquisition de pneus de véhicule de moto et de batterie au profit du MICA (Marché classique) <i>Reservation aux moyennes entreprises</i>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	30	01/07/2026	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700104 Parag 601 SF 000-	14 350 000
2026.0026.00	Etude pour les travaux de poursuite de la construction du village artisanal de BOBO	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	02/04/2026	15/04/2026	3	22/07/2026	180	18/01/2027			34 617 000
2026.0026.00	Lot 1: Etude des travaux de poursuite de la construction du village artisanal de BOBO (Marché classique)	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	02/04/2026	15/04/2026	3	22/07/2026	180	25/11/2026	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690505 Parag 211 SF 000-	34 617 000
2026.0027.00	Poursuite des travaux de construction du village artisanal des villages artisanaux	Travaux	AOOD	A priori	15/04/2026	14/05/2026	5	01/07/2026	90	29/09/2026			565 246 160
2026.0027.00	Lot 1: Poursuite des travaux de construction du village artisanal de BOBO (Marché classique)	Travaux	AOOD	A priori	15/04/2026	14/05/2026	5	01/07/2026	90	29/09/2026	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690505 Parag 235 SF 000-	565 246 160



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0028.00	Travaux de réalisation du tracé et l'ouverture des voies principales de la zone industrielle de Ipendo	Travaux	DPX	A postérieur	20/04/2026	04/05/2026	3	19/06/2026	90	17/09/2026			137 000 000
2026.0028.00	Lot 1: Travaux de réalisation du tracé et l'ouverture des voies principales de la zone industrielle de Ipendo (Marché classique)	Travaux	DPX	A postérieur	20/04/2026	04/05/2026	3	19/06/2026	90	17/09/2026	BE-CENTRAL		137 000 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670341 Parag 235 SF 000-	137 000 000
2026.0029.00	Travaux de délimitation et de pose de balises des sites de A-STAR TEXTILE de Bobo-Dioulasso et de Koudougou	Travaux	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	11/06/2026	60	10/08/2026			17 544 000
2026.0029.00	Lot 1: Travaux de délimitation et de pose de balises des sites de A-STAR TEXTILE de Bobo-Dioulasso et de Koudougou (Marché classique)	Travaux	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	11/06/2026	60	10/08/2026	BE-CENTRAL		17 544 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670339 Parag 221 SF 000-	17 544 000
2026.0030.00	Etudes de faisabilité économique, environnementale pour la mise en place de la zone industrielle de Banfora et un plan d'aménagement de ladite zone	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	22/04/2026	05/05/2026	3	17/08/2026	90	15/11/2026			52 000 000
2026.0030.00	Lot 1: Etudes de faisabilité économique, environnementale pour la mise en place de la zone industrielle de Banfora et un plan d'aménagement de ladite zone (Marché classique)	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	22/04/2026	05/05/2026	3	17/08/2026	90	29/09/2026	BE-CENTRAL		52 000 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670350 Parag 211 SF 000-	52 000 000
2026.0031.00	Suivi contrôle des travaux de réalisation du tracé et l'ouverture des voies principales de la zone industrielle de Ipendo	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	21/05/2026	26/05/2026	3	03/08/2026	100	11/11/2026			6 000 000
2026.0031.00	Lot 1: Suivi contrôle des travaux de réalisation du tracé et l'ouverture des voies principales de la zone industrielle de Ipendo (Marché classique)	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	21/05/2026	26/05/2026	3	03/08/2026	100	09/10/2026	BE-CENTRAL		6 000 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670341 Parag 235 SF 000-	6 000 000
2026.0032.00	Etudes de faisabilité technico-économique, environnementale d'APS et d'APD pour la mise en place de la zone industrielle de Ipendo	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	16/04/2026	29/04/2026	3	07/08/2026	90	05/11/2026			56 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0032.00	Lot 1: Etudes de faisabilité technico-économique, environnementale d'APS et d'APD pour la mise en place de la zone industrielle de Ipendo (Marché classique)	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieure	16/04/2026	29/04/2026	3	07/08/2026	90	29/09/2026	BE-CENTRAL		56 000 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670340 Parag 211 SF 000-	56 000 000
2026.0033.00	Travaux de délimitation et de pose de balises de trois (03) sites industriels au profit de la DGD	Travaux	DPX	A postérieure	26/05/2026	19/06/2026	5	01/09/2026	60	31/10/2026			35 900 000
2026.0033.00	Lot 1: Travaux de délimitation et de pose de balises de trois (03) sites industriels au profit de la DGD (Marché classique)	Travaux	DPX	A postérieure	26/05/2026	19/06/2026	5	01/09/2026	60	31/10/2026	BE-CENTRAL		12 000 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670341 Parag 235 SF 000-	12 000 000
	Lot 2: Travaux de délimitation et de pose de balises de trois (03) sites industriels au profit de la DGD (Marché classique)	Travaux	DPX	A postérieure	26/05/2026	19/06/2026	5	01/09/2026	60	31/07/2026	BE-CENTRAL		11 900 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670341 Parag 235 SF 000-	11 900 000
	Lot 3: Travaux de délimitation et de pose de balises de trois (03) sites industriels au profit de la DGD (Marché classique)	Travaux	DPX	A postérieure	26/05/2026	19/06/2026	5	01/09/2026	60	31/07/2026	BE-CENTRAL		12 000 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670341 Parag 235 SF 000-	12 000 000
2026.0034.00	Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la DGD	Services courants	DCF	A postérieure	30/04/2026	03/06/2026	3	07/08/2026	90 *	05/11/2026 1C			3 375 000
2026.0034.00	Lot 1: Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la DGD (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieure	30/04/2026	03/06/2026	3	07/08/2026	90	30/08/2026 1C	BE-CENTRAL		3 375 000
												443590000710	3 375 000
2026.0035.00	Confection de gadgets SNI	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	90	13/09/2026			1 000 000
2026.0035.00	Lot 1: Confection de gadgets SNI (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	90	12/08/2026	BE-CENTRAL		1 000 000
												443590000710	1 000 000
2026.0036.00	Acquisition de carburant au profit de la DGD	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieure	10/04/2026	13/04/2026	2	20/05/2026	30 *	19/06/2026 1C			8 900 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0036.00	Lot 1: Acquisition de carburant au profit de la DGGI (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	10/04/2026	13/04/2026	2	20/05/2026	30	19/06/2026 1C	BE-CENTRAL		8 900 000
												443590000710	8 900 000
2026.0037.00	Acquisition de consommables informatiques au profit du SP-SRLA	Fournitures et équipements	DCNF	A postérieur	02/04/2026	07/04/2026	2	11/05/2026	7 *	18/05/2026 1C			826 000
2026.0037.00	Lot 1: Acquisition de consommables informatiques au profit du SP-SRLA (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCNF	A postérieur	02/04/2026	07/04/2026	2	11/05/2026	7	17/03/2026 1C	BE-CENTRAL		826 000
												443590000912	826 000
2026.0038.00	Prestation de pause-café, de pause déjeuner et de location de salle dans le cadre des activités du SP-SRLA à Ouagadougou Gaoua, Fada-N 'Gourma et Ouahigouya	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	30 *	19/07/2026 1C			3 437 500
2026.0038.00	Lot 1: Prestation de pause-café, de pause déjeuner et de location de salle dans le cadre des activités du SP-SRLA à Ouagadougou Gaoua, Fada-N 'Gourma et Ouahigouya (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	30	17/05/2026 1C	BE-CENTRAL		3 437 500
												443590000912	3 437 500
2026.0039.00	Réalisation et diffusion des communiqués d'appel à identification des unités de transformation	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	90	29/09/2026			1 950 000
2026.0039.00	Lot 1: Réalisation et diffusion des communiqués d'appel à identification des unités de transformation (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	90	30/08/2026	BE-CENTRAL		1 950 000
												443590000710	1 950 000
2026.0040.00	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du SP-SRLA	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	02/05/2026	05/05/2026	2	11/06/2026	30	11/07/2026			5 600 000
2026.0040.00	Lot 1: Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du SP-SRLA (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	02/05/2026	05/05/2026	2	11/06/2026	30	11/07/2026	BE-CENTRAL		5 600 000
												443590000912	5 600 000
2026.0041.00	Prestation de crédits de communication au profit du SP-SRLA	Services courants	DCNF	A postérieur	10/04/2026	15/04/2026	2	18/05/2026	7	25/05/2026			800 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0041.00	Lot 1: Prestation de crédits de communication au profit du SP-SRLA (Marché classique)	Services courants	DCNF	A postérieur	10/04/2026	15/04/2026	2	18/05/2026	7	24/04/2026	BE-CENTRAL		800 000
												443590000912	800 000
2026.0042.00	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du SP-FCL	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	30	19/07/2026			3 000 000
2026.0042.00	Lot 1: Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du SP-FCL (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	30	19/07/2026	BE-CENTRAL		3 000 000
												44341000025485	3 000 000
2026.0043.00	Prestation de pause café et pause déjeuner dans le cadre de l'organisation des activités du SP-FCL	Services courants	DCNF	A postérieur	29/04/2026	04/05/2026	2	04/06/2026	15	19/06/2026			750 000
2026.0043.00	Lot 1: Prestation de pause café et pause déjeuner dans le cadre de l'organisation des activités du SP-FCL (Marché classique)	Services courants	DCNF	A postérieur	29/04/2026	04/05/2026	2	04/06/2026	15	19/06/2026	BE-CENTRAL		750 000
												44341000025485	750 000
2026.0044.00	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du SP-SRLA	Fournitures et équipements	DCNF	A postérieur	28/04/2026	05/05/2026	2	06/06/2026	7	13/06/2026			531 000
2026.0044.00	Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du SP-SRLA (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCNF	A postérieur	28/04/2026	05/05/2026	2	06/06/2026	7	13/06/2026	BE-CENTRAL		531 000
												443590000912	531 000
2026.0045.00	PRESTATION DE CREDITS DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieur	20/04/2026	22/05/2026	3	30/07/2026	15	14/08/2026			6 000 000
2026.0045.00	Lot 1: PRESTATION DE CREDITS DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	20/04/2026	22/05/2026	3	30/07/2026	15	14/08/2026	BE-CENTRAL		6 000 000
												368210	6 000 000
2026.0046.00	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	04/06/2026	15	19/06/2026			6 000 000
2026.0046.00	Lot 1: ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	04/06/2026	15	19/06/2026	BE-CENTRAL		6 000 000
												368210	6 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0047.00	ACQUISITION ET INSTALLATION DE CONTENEURS AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	22/04/2026	27/05/2026	3	31/07/2026	30	30/08/2026			10 000 000
2026.0047.00	Lot 1: ACQUISITION ET INSTALLATION DE CONTENEURS AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	22/04/2026	27/05/2026	3	31/07/2026	30	11/05/2026	BE-CENTRAL	368210	10 000 000
2026.0048.00	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	10/04/2026	14/05/2026	3	20/07/2026	15 *	04/08/2026 1C			10 000 000
2026.0048.00	Lot 1: ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	10/04/2026	14/05/2026	3	20/07/2026	15	04/08/2026 1C	BE-CENTRAL	368210	10 000 000
2026.0049.00	Entretien et maintenance de véhicule à quatre (04) roues au profit du SP-FCL	Services courants	DCF	A postérieur	02/04/2026	06/05/2026	3	13/07/2026	15	28/07/2026			1 500 000
2026.0049.00	Lot 1: Entretien et maintenance de véhicule à quatre (04) roues au profit du SP-FCL (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	02/04/2026	06/05/2026	3	13/07/2026	15	28/07/2026	BE-CENTRAL	44341000025485	1 500 000
2026.0050.00	ACQUISITION DE CARBURANT AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	30	19/07/2026			90 000 000
2026.0050.00	Lot 1: ACQUISITION DE CARBURANT AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	30	11/05/2026	BE-CENTRAL	443590000877	40 000 000
2026.0050.00	Lot 2: ACQUISITION DE CARBURANT AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	30	11/05/2026	BE-CENTRAL	368210	50 000 000
2026.0051.00	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	08/04/2026	13/05/2026	3	17/07/2026	30	16/08/2026			14 000 000
2026.0051.00	Lot 1: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	08/04/2026	13/05/2026	3	17/07/2026	30	17/07/2026	BE-CENTRAL	368210	14 000 000
2026.0052.00	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026			5 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0052.00	Lot 1: ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique) <i>Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè</i>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026	BE-CENTRAL		5 000 000
												368210	5 000 000
2026.0053.00	ACQUISITION DE PNEUS ET BATTERIES AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	15 *	04/07/2026 1C			15 000 000
2026.0053.00	Lot 1: ACQUISITION DE PNEUS ET BATTERIES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes) <i>Reservation aux moyennes entreprises</i>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	15	25/04/2026 1C	BE-CENTRAL		15 000 000
												368210	15 000 000
2026.0054.00	COUVERTURE MEDIATIQUE DES ACTIVITES DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieure	21/04/2026	14/05/2026	1	24/06/2026	30 *	24/07/2026 1C			10 175 000
2026.0054.00	Lot 1: COUVERTURE MEDIATIQUE DES ACTIVITES DE LA BMCRF (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieure	21/04/2026	14/05/2026	1	24/06/2026	30	07/05/2026 1C	BE-CENTRAL		10 175 000
												368210	10 175 000
2026.0055.00	ENLEVEMENT, TRAITEMENT ET DESTRUCTION DES PRODUITS IMPROPRES AU PROFIT DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieure	13/04/2026	05/05/2026	1	16/06/2026	15 *	01/07/2026 1C			7 000 000
2026.0055.00	Lot 1: ENLEVEMENT, TRAITEMENT ET DESTRUCTION DES PRODUITS IMPROPRES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieure	13/04/2026	05/05/2026	1	16/06/2026	15	31/05/2026 1C	BE-CENTRAL		7 000 000
												368210	7 000 000
2026.0056.00	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieure	07/04/2026	29/04/2026	1	12/06/2026	90 *	10/09/2026 1C			4 500 000
2026.0056.00	Lot 1: ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA BMCRF (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieure	07/04/2026	29/04/2026	1	12/06/2026	90	12/07/2026 1C	BE-CENTRAL		4 500 000
												368210	4 500 000
2026.0057.00	PRODUCTION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieure	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	30 *	19/07/2026 1C			7 585 000
2026.0057.00	Lot 1: PRODUCTION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieure	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	30	06/05/2026 1C	BE-CENTRAL		7 585 000
												368210	7 585 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0058.00	ENTRETIEN, FOURNITURE DE PIÈCES ET RÉPARATION DE VÉHICULES AU PROFIT DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	05/06/2026	15 *	20/06/2026 1C			10 000 000
2026.0058.00	Lot 1: ENTRETIEN, FOURNITURE DE PIÈCES ET RÉPARATION DE VÉHICULES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	05/06/2026	15	31/03/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												368210	10 000 000
2026.0059.00	LOCATION DE CAMION DEMENAGEUR POUR ENLEVEMENT DES PRODUITS AU PROFIT DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	12/06/2026	30 *	12/07/2026 1C			8 000 000
2026.0059.00	Lot 1: LOCATION DE CAMION DEMENAGEUR POUR ENLEVEMENT DES PRODUITS AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes) Réservation aux petites entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	12/06/2026	30	12/05/2026 1C	BE-CENTRAL		8 000 000
												368210	8 000 000
2026.0060.00	ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieur	27/04/2026	19/05/2026	1	30/06/2026	15 *	15/07/2026 1C			5 000 000
2026.0060.00	Lot 1: ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	DCF	A postérieur	27/04/2026	19/05/2026	1	30/06/2026	15	24/04/2026 1C	BE-CENTRAL		5 000 000
												368210	5 000 000
2026.0061.00	ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	11/06/2026	15 *	26/06/2026 1C			3 000 000
2026.0061.00	Lot 1: ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	11/06/2026	15	26/04/2026 1C	BE-CENTRAL		3 000 000
												368210	3 000 000
2026.0062.00	PRESTATION DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA BMCRF ET DES DRICA	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	17/06/2026	90 *	15/09/2026 1C			15 000 000
2026.0062.00	Lot 1: PRESTATION DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA BMCRF ET DES DRICA (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	17/06/2026	90	15/09/2026 1C	BE-CENTRAL		15 000 000
												368210	15 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0063.00	REALISATION ET DIFFUSION DE CAPSULES AU PROFIT DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	180 *	07/12/2026 1C			14 000 000
2026.0063.00	Lot 1: REALISATION ET DIFFUSION DE CAPSULES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	180	04/10/2026 1C	BE-CENTRAL	368210	14 000 000
2026.0064.00	ENTRETIEN ET REPARATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15 *	30/06/2026 1C			5 000 000
2026.0064.00	Lot 1: ENTRETIEN ET REPARATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15	30/04/2026 1C	BE-CENTRAL	368210	5 000 000
2026.0065.00	LOCATION DE SALLE ET PRESTATION DE PAUSE CAFE AU PROFIT DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	12/06/2026	15 *	27/06/2026 1C			9 500 000
2026.0065.00	Lot 1: LOCATION DE SALLE ET PRESTATION DE PAUSE CAFE AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	12/06/2026	15	27/04/2026 1C	BE-CENTRAL	368210	9 500 000
2026.0066.00	TRAVAUX DE REPARATION ET DE REFECTION DES BATIMENTS DE LA BMCRF	Travaux	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	30	19/07/2026			15 000 000
2026.0066.00	Lot 1: TRAVAUX DE REPARATION ET DE REFECTION DES BATIMENTS DE LA BMCRF (Marché classique)	Travaux	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	30	11/05/2026	BE-CENTRAL	368210	15 000 000
2026.0067.00	ACQUISITION DE MATERIELS DE CONTROLES AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	30	10/07/2026			15 000 000
2026.0067.00	Lot 1: ACQUISITION DE MATERIELS DE CONTROLES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	30	10/07/2026	BE-CENTRAL	368210	15 000 000
2026.0068.00	Prestations du service de gardiennage des locaux au profit du CNPI	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	04/06/2026	90 *	02/09/2026 1C			1 788 000
2026.0068.00	Lot 1: Prestations du service de gardiennage des locaux au profit du CNPI (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	04/06/2026	90	02/07/2026 1C	BE-CENTRAL	443590000744	1 788 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0069.00	Acquisition de carburant au profit du CNPI	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	10/04/2026	13/04/2026	2	18/05/2026	30	17/06/2026			6 500 000
2026.0069.00	Lot 1: Acquisition de carburant au profit du CNPI (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	10/04/2026	13/04/2026	2	18/05/2026	30	17/06/2026	BE-CENTRAL	443590000744	6 500 000
2026.0070.00	Prestations de service d'entretien et nettoyage des locaux au profit du CNPI	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	11/06/2026	90 *	09/09/2026 1C			3 250 000
2026.0070.00	Lot 1: Prestations de service d'entretien et nettoyage des locaux au profit du CNPI (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	11/06/2026	90	25/06/2026 1C	BE-CENTRAL	443590000744	3 250 000
2026.0071.00	Prestation de crédits de communication au profit du CNPI	Services courants	DCNF	A postérieur	02/04/2026	06/04/2026	1	27/04/2026	10	07/05/2026			600 000
2026.0071.00	Lot 1: Prestation de crédits de communication au profit du CNPI (Marché classique)	Services courants	DCNF	A postérieur	02/04/2026	06/04/2026	1	27/04/2026	10	05/04/2026	BE-CENTRAL	443590000744	600 000
2026.0072.00	Convention avec la CMA-BF pour l'organisation de sessions de formation en couture au profit des artisans	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	08/05/2026	11/05/2026	2	15/06/2026	7	22/06/2026			3 777 600
2026.0072.00	Lot 1: Convention avec la CMA-BF pour l'organisation de sessions de formation en couture au profit des artisans (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	08/05/2026	11/05/2026	2	15/06/2026	7	22/03/2026	BE-CENTRAL	443410001517	3 777 600
2026.0073.00	Acquisition de carburant au profit de la DGA	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	10/04/2026	13/04/2026	2	20/05/2026	7	27/05/2026			1 150 000
2026.0073.00	Lot 1: Acquisition de carburant au profit de la DGA (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	10/04/2026	13/04/2026	2	20/05/2026	7	27/05/2026	BE-CENTRAL	443410001517	1 150 000
2026.0074.00	Acquisitions d'équipements de couture au profit des couturiers	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	21/04/2026	14/05/2026	1	25/06/2026	15	10/07/2026			2 500 000
2026.0074.00	Lot 1: Acquisitions d'équipements de couture au profit des couturiers (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	21/04/2026	14/05/2026	1	25/06/2026	15	10/07/2026	BE-CENTRAL	443410001517	2 500 000
2026.0075.00	Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit de la DGA	Fournitures et équipements	DCNF	A postérieur	03/04/2026	08/04/2026	2	12/05/2026	7	19/05/2026			675 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0075.00	Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit de la DGA (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCNF	A postérieur	03/04/2026	08/04/2026	2	12/05/2026	7	19/05/2026	BE-CENTRAL		675 000
												443410001517	675 000
2026.0076.00	Location de salle pour la cérémonie d'ouverture du Mois du Consommer Local 2026	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	23/05/2026	26/05/2026	2	01/07/2026	30	31/07/2026			1 070 000
2026.0076.00	Lot 1: Location de salle pour la cérémonie d'ouverture du Mois du Consommer Local 2026 (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	23/05/2026	26/05/2026	2	01/07/2026	30	31/07/2026	BE-CENTRAL		1 070 000
												443410000749	1 070 000
2026.0077.00	Recrutement d'une agence de communication pour les actions de communication du Mois du Consommer Local 2026	Services courants	DCF	A postérieur	08/05/2026	11/06/2026	3	17/08/2026	30	16/09/2026			6 000 000
2026.0077.00	Lot 1: Recrutement d'une agence de communication pour les actions de communication du Mois du Consommer Local 2026 (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	08/05/2026	11/06/2026	3	17/08/2026	30	16/09/2026	BE-CENTRAL		6 000 000
												443410000749	6 000 000
2026.0078.00	Acquisition du carburant pour les activités Mois du Consommer Local 2026	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	29/05/2026	01/06/2026	2	03/07/2026	30	02/08/2026			4 000 000
2026.0078.00	Lot 1: Acquisition du carburant pour les activités Mois du Consommer Local 2026 (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	29/05/2026	01/06/2026	2	03/07/2026	30	02/08/2026	BE-CENTRAL		4 000 000
												443410000749	4 000 000
2026.0079.00	Prestation de service d'ordre et de sécurisation des activités Mois du Consommer Local 2026 (Police nationale)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	29/05/2026	01/06/2026	2	05/07/2026	30	04/08/2026			1 000 000
2026.0079.00	Lot 1: Prestation de service d'ordre et de sécurisation des activités Mois du Consommer Local 2026 (Police nationale) (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	29/05/2026	01/06/2026	2	05/07/2026	30	04/08/2026	BE-CENTRAL		1 000 000
												443410000749	1 000 000
2026.0080.00	Locations de matériels divers pour la séance de dégustation	Services courants	DCNF	A postérieur	06/07/2026	13/07/2026	2	15/08/2026	30	14/09/2026			600 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0080.00	Lot 1: Locations de matériels divers pour la séance de dégustation (Marché classique) <i>Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine</i>	Services courants	DCNF	A postériori	06/07/2026	13/07/2026	2	15/08/2026	30	14/09/2026	BE-CENTRAL		600 000
												443410000749	600 000
2026.0081.00	Couverture en sécurité incendie et secours d'urgence pour les activités du Mois du Consommer Local 2026 (BNSP)	Services courants	ED_SA_SA	A postériori	22/05/2026	25/05/2026	2	30/06/2026	30	30/07/2026			1 000 000
2026.0081.00	Lot 1: Couverture en sécurité incendie et secours d'urgence pour les activités Mois du Consommer Local 2026 (BNSP) (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postériori	22/05/2026	25/05/2026	2	30/06/2026	30	30/07/2026	BE-CENTRAL		1 000 000
												443410000749	1 000 000
2026.0082.00	Prestation de crédits de communication dans le cadre du Mois du Consommer Local 2026	Services courants	ED_SA_SA	A postériori	29/05/2026	01/06/2026	2	05/07/2026	30	04/08/2026			1 000 000
2026.0082.00	Lot 1: Prestation de crédits de communication dans le cadre du Mois du Consommer Local 2026 (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postériori	29/05/2026	01/06/2026	2	05/07/2026	30	04/08/2026	BE-CENTRAL		1 000 000
												443410000749	1 000 000
2026.0083.00	Location de site pour la galerie marchande	Services courants	ED_SA_SA	A postériori	05/06/2026	08/06/2026	2	10/07/2026	30	09/08/2026			1 118 000
2026.0083.00	Lot 1: Location de site pour la galerie marchande (Marché classique) <i>Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine</i>	Services courants	ED_SA_SA	A postériori	05/06/2026	08/06/2026	2	10/07/2026	30	09/08/2026	BE-CENTRAL		1 118 000
												443410000749	1 118 000
2026.0084.00	Prestation de pause-café, pause déjeuner et location de salle dans le cadre des activités de surveillance commerciale et du MCL 2026	Services courants	DCF	A postériori	02/04/2026	06/05/2026	3	12/07/2026	30 *	11/08/2026 1C			4 500 000
2026.0084.00	Lot 1: Prestation de pause-café, pause déjeuner et location de salle dans le cadre des activités de surveillance commerciale et du MCL 2026 (Marché à commandes) <i>Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine</i>	Services courants	DCF	A postériori	02/04/2026	06/05/2026	3	12/07/2026	30	11/08/2026 1C	BE-CENTRAL		4 500 000
												443410000749	4 500 000
2026.0085.00	Acquisition de fournitures de bureau pour les activités du mois du consommer Local 2026	Fournitures et équipements	DCNF	A postériori	07/05/2026	12/05/2026	2	12/06/2026	30	12/07/2026			500 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0085.00	Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau pour les activités du mois du consommateur Local 2026 (Marché classique) <i>Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine</i>	Fournitures et équipements	DCNF	A postérieur	07/05/2026	12/05/2026	2	12/06/2026	30	06/05/2026	BE-CENTRAL		500 000
												443410000749	500 000
2026.0086.00	Prestations de services d'urgence (sapeurs-pompiers) lors de l'AG-SE 2026	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	08/05/2026	11/05/2026	2	16/06/2026	2	18/06/2026			600 000
2026.0086.00	Lot 1: Prestations de services d'urgence (sapeurs-pompiers) lors de l'AG-SE 2026 (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	08/05/2026	11/05/2026	2	16/06/2026	2	18/06/2026	BE-CENTRAL		600 000
												443590000978	600 000
2026.0087.00	Location de salles de conférences (Ouaga 2000) et des bungalows dans le cadre des activités de l'AG-SE 2026.	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	29/05/2026	01/06/2026	2	03/07/2026	2	05/07/2026			2 300 000
2026.0087.00	Lot 1: Location de salles de conférences (Ouaga 2000) et des bungalows dans le cadre des activités de l'AG-SE 2026. (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	29/05/2026	01/06/2026	2	03/07/2026	2	05/07/2026	BE-CENTRAL		2 300 000
												443590000978	2 300 000
2026.0088.00	Prestation de pause-café, pause-café renforcée, déjeuner, cocktail et location de salle de réunion dans le cadre des activités de la DGPE	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	30	31/07/2026			19 800 000
2026.0088.00	Lot 1: Prestation de pause-café, pause-café renforcée, déjeuner, cocktail et location de salle de réunion dans le cadre de l'AG-SE (Marché classique) <i>Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine</i>	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	30	01/07/2026	BE-CENTRAL		13 660 000
												443590000978	13 660 000
	Lot 2: Prestation de pause-café, pause-café renforcée, déjeuner, cocktail et location de salle de réunion dans le cadre des autres activités de la DGPE (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	30	01/07/2026	BE-CENTRAL		6 140 000
												443590000978	6 140 000
2026.0089.00	Acquisition de carburant dans le cadre des activités de la DGPE	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	01/05/2026	04/05/2026	2	08/06/2026	15	23/06/2026			13 800 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0089.00	Lot 1: Acquisition de carburant dans le cadre des activités de l'AG-SE (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	01/05/2026	04/05/2026	2	08/06/2026	15	23/06/2026	BE-CENTRAL		13 800 000
												443590000978	13 800 000
2026.0090.00	Couverture sécuritaire lors de l'AG-SE 2026	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	2	21/06/2026			750 000
2026.0090.00	Lot 1: Couverture sécuritaire lors de l'AG-SE 2026 (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	2	21/06/2026	BE-CENTRAL		750 000
												443590000978	750 000
2026.0091.00	Prestation de crédits de communication dans le cadre de l'organisation des activités de la DGPE 2026.	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	03/07/2026	15	18/07/2026			6 150 000
2026.0091.00	Lot 1: Prestation de crédits de communication dans le cadre de l'organisation des activités de la DGPE 2026 (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	03/07/2026	15	18/07/2026	BE-CENTRAL		6 150 000
												443590000978	6 150 000
2026.0092.00	Location de matériels de sonorisation dans le cadre de l'AG-SE 2026	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	2	17/06/2026			2 000 000
2026.0092.00	Lot 1: Location de matériels de sonorisation dans le cadre de l'AG-SE 2026 (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	2	04/05/2026	BE-CENTRAL		2 000 000
												443590000978	2 000 000
2026.0093.00	Acquisition de consommables informatiques dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2026	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	21/04/2026	14/05/2026	1	25/06/2026	15	10/07/2026			1 800 000
2026.0093.00	Lot 1: Acquisition de consommables informatiques dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2026 (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	21/04/2026	14/05/2026	1	25/06/2026	15	28/04/2026	BE-CENTRAL		1 800 000
												443590000978	1 800 000
2026.0094.00	Acquisition de fournitures de bureau et diverses dans le cadre des activités de la DGPE	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	06/04/2026	08/05/2026	3	16/07/2026	15 *	31/07/2026 1C			5 293 000
2026.0094.00	Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau et diverses dans le cadre des activités de la DGPE (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	06/04/2026	08/05/2026	3	16/07/2026	15	01/05/2026 1C	BE-CENTRAL		5 293 000
												443590000978	5 293 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0095.00	Couverture médiatique dans le cadre de l'AG-SE 2026	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	15	23/06/2026			5 000 000
2026.0095.00	Lot 1: Couverture médiatique dans le cadre de l'AG-SE 2026 (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	15	23/06/2026	BE-CENTRAL	443590000978	5 000 000
2026.0096.00	Couverture sanitaire de l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat	Services courants	DCNF	A postérieur	26/05/2026	29/05/2026	2	01/07/2026	2	03/07/2026			800 000
2026.0096.00	Lot 1: Couverture sanitaire de l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat (Marché classique)	Services courants	DCNF	A postérieur	26/05/2026	29/05/2026	2	01/07/2026	2	03/07/2026	BE-CENTRAL	443590000978	800 000
2026.0097.00	Conception et montage de badges, acquisition d'accessoires informatiques et confection de rapports plus clés USB dans le cadre de l'organisation l'AG-SE 2026	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	60	18/08/2026			6 500 000
2026.0097.00	Lot 1: Conception et montage de badges, acquisition d'accessoires informatiques et confection de rapports plus clés USB dans le cadre de l'organisation l'AG-SE 2026 (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	60	18/08/2026	BE-CENTRAL	443590000978	6 500 000
2026.0098.00	Prestation d'hôtesse et décoration de salle dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2026	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	2	10/06/2026			1 200 000
2026.0098.00	Lot 1: Prestation d'hôtesse et décoration de salle dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2026 (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	2	10/06/2026	BE-CENTRAL	443590000978	1 200 000
2026.0099.00	Prestation de billets d'avions dans le cadre des JPEC 2026	Services courants	DCF	A postérieur	27/04/2026	18/05/2026	1	29/06/2026	45	13/08/2026			5 000 000
2026.0099.00	Lot 1: Prestation de billets d'avions dans le cadre des JPEC 2026 (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	27/04/2026	18/05/2026	1	29/06/2026	45	13/08/2026	BE-CENTRAL	443590000978	5 000 000
2026.0100.00	Acquisition d'outils de communication dans le cadre des JPEC 2026	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	45	15/08/2026			5 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0100.00	Lot 1: Acquisition d'outils de communication dans le cadre des JPEC 2026 (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	45	16/07/2026	BE-CENTRAL		5 000 000
												443590000978	5 000 000
2026.0101.00	Acquisition d'outils artisanaux dans le cadre de l'organisation des JPEC 2026	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	24/04/2026	27/04/2026	2	01/06/2026	45	16/07/2026			12 662 000
2026.0101.00	Lot 1: Acquisition d'outils artisanaux le cadre de l'organisation des JPEC 2026 (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	24/04/2026	27/04/2026	2	01/06/2026	45	16/05/2026	BE-CENTRAL		12 662 000
												443590000978	12 662 000
2026.0102.00	Prestation de service de gardiennage sur le site de STFL	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	90 *	29/09/2026 1C			4 740 000
2026.0102.00	Lot 1: Prestation de service de gardiennage sur le site de STFL (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	90	30/06/2026 1C	BE-CENTRAL		4 740 000
												443590000710	4 740 000
2026.0103.00	Prestation de billets d'avion au profit de Faso Rails	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30 *	08/07/2026 1C			19 000 000
2026.0103.00	Lot 1: Prestation de billets d'avion au profit de Faso Rails (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026 1C	BE-CENTRAL		19 000 000
												443210000019	19 000 000
2026.0104.00	Acquisition de fournitures diverses dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2026	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	17/06/2026	30	17/07/2026			5 400 000
2026.0104.00	Lot 1: Acquisition de fournitures diverses dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2026 (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	17/06/2026	30	17/07/2026	BE-CENTRAL		5 400 000
												443590000978	5 400 000
2026.0105.00	Acquisition d'équipement au profit du Village Artisanal de Bobo	Fournitures et équipements	DPX	A postérieur	13/04/2026	07/05/2026	5	17/07/2026	90	15/10/2026			75 000 000
2026.0105.00	Lot 1: Acquisition d'équipement au profit du Village Artisanal de Bobo (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DPX	A postérieur	13/04/2026	07/05/2026	5	17/07/2026	90	16/08/2026	BE-CENTRAL		75 000 000
												Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690505 Parag 235 SF 000-	75 000 000
2026.0106.00	Organisation du lancement officiel des activités de FASO-YAAR	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	7	22/06/2026			19 500 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0106.00	Lot 1: Organisation du lancement officiel des activités de FASO-YAAR (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	7	22/06/2026	BE-CENTRAL		19 500 000
												443110000075	19 500 000
2026.0107.00	Prestation de billet d'avion au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15 *	30/06/2026 1C			19 000 000
2026.0107.00	Lot 1: Prestation de billet d'avion au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15	01/05/2026 1C	BE-CENTRAL		19 000 000
												443110000075	19 000 000
2026.0108.00	Acquisition de fournitures de bureau au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	30 *	15/07/2026 1C			19 000 000
2026.0108.00	Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	30	15/07/2026 1C	BE-CENTRAL		19 000 000
												443110000075	19 000 000
2026.0109.00	Acquisition d'imprimés administratifs au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	20/04/2026	11/05/2026	1	23/06/2026	15 *	08/07/2026 1C			2 000 000
2026.0109.00	Lot 1: Acquisition d'imprimés administratifs au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	20/04/2026	11/05/2026	1	23/06/2026	15	08/07/2026 1C	BE-CENTRAL		2 000 000
												443110000075	2 000 000
2026.0110.00	Acquisition de consommables informatiques au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	20/04/2026	11/05/2026	1	22/06/2026	30 *	22/07/2026 1C			19 500 000
2026.0110.00	Lot 1: Acquisition de consommables informatiques au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	20/04/2026	11/05/2026	1	22/06/2026	30	22/07/2026 1C	BE-CENTRAL		19 500 000
												443110000075	19 500 000
2026.0111.00	Entretien et réparation de matériels informatiques au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15 *	30/06/2026 1C			10 000 000
2026.0111.00	Lot 1: Entretien et réparation de matériels informatiques au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15	29/04/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												443110000075	10 000 000
2026.0112.00	Acquisition de fournitures diverses au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15 *	30/06/2026 1C			19 000 000
2026.0112.00	Lot 1: Acquisition de fournitures diverses au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15	15/05/2026 1C	BE-CENTRAL		19 000 000
												443110000075	19 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0113.00	Entretien et maintenance de moyen roulant au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	20/04/2026	11/05/2026	1	22/06/2026	15 *	07/07/2026 1C			10 000 000
2026.0113.00	Lot 1: Entretien et maintenance de moyen roulant au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	20/04/2026	11/05/2026	1	22/06/2026	15	06/05/2026 1C	BE-CENTRAL	443110000075	10 000 000
2026.0114.00	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	10 *	29/06/2026 1C			80 000 000
2026.0114.00	Lot 1: Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	10	30/04/2026 1C	BE-CENTRAL	443110000075	80 000 000
2026.0115.00	Prestation de crédit de communication au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	12/06/2026	10	22/06/2026			5 000 000
2026.0115.00	Lot 1: Prestation de crédit de communication au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	12/06/2026	10	23/04/2026	BE-CENTRAL	443110000075	5 000 000
2026.0116.00	Convention avec la SONABEL pour le raccordement en électricité au profit de Faso Yaar	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	22/06/2026	15	07/07/2026			6 000 000
2026.0116.00	Lot 1: Convention avec la SONABEL pour le raccordement en électricité au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	22/06/2026	15	07/07/2026	BE-CENTRAL	443110000075	6 000 000
2026.0117.00	Convention avec l'ONEA pour le raccordement en eau potable au profit de Faso Yaar	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	02/05/2026	05/05/2026	2	10/06/2026	15	25/06/2026			4 000 000
2026.0117.00	Lot 1: Convention avec l'ONEA pour le raccordement en eau potable au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	02/05/2026	05/05/2026	2	10/06/2026	15	25/06/2026	BE-CENTRAL	443110000075	4 000 000
2026.0118.00	Acquisition de matériels roulant au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A priori	25/04/2026	28/04/2026	2	20/06/2026	60	19/08/2026			194 000 000
2026.0118.00	Lot 1: Acquisition de deux (02) camionnettes Pick-up double cabine au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A priori	25/04/2026	28/04/2026	2	20/06/2026	60	19/08/2026	BE-CENTRAL	443110000075	90 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécuto prévu (jours)*	Date de fin d'exécuto	Budget	Imputation	Montant
2026.0118.00	Lot 2: Acquisition d'une (01) camionnette Pick-up mono-cabine (Type BJ) au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A priori	25/04/2026	28/04/2026	2	20/06/2026	60	19/06/2026	BE-CENTRAL		47 000 000
												443110000075	47 000 000
	Lot 3: Acquisition d'une (01) voiture particulière station wagon (type 4X4) au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A priori	25/04/2026	28/04/2026	2	20/06/2026	60	19/08/2026	BE-CENTRAL		57 000 000
												443110000075	57 000 000
2026.0119.00	Acquisition de vingt (20) chariots manutention et de deux (02) chariots élévateurs au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DPX	A postérieur	06/04/2026	20/04/2026	3	08/06/2026	30	08/07/2026			34 500 000
2026.0119.00	Lot 1: Acquisition de vingt (20) chariots manutention au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	DPX	A postérieur	06/04/2026	20/04/2026	3	08/06/2026	30	08/07/2026	BE-CENTRAL		34 500 000
												443110000075	34 500 000
2026.0121.00	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	30	18/07/2026			19 000 000
2026.0121.00	Lot 1: Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	30	17/05/2026	BE-CENTRAL		19 000 000
												443110000075	19 000 000
2026.0122.00	Acquisition de matériel et mobilier de bureau et de logement au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026			19 000 000
2026.0122.00	Lot 1: Acquisition de matériel et mobilier de bureau et de logement au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	09/05/2026	BE-CENTRAL		19 000 000
												443110000075	19 000 000
2026.0123.00	Acquisition d'un logiciel de suivi des ventes et de gestion des stocks de logiciel de gestion, et d'un logiciel de traitement salarial du personnel	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026			10 000 000
2026.0123.00	Lot 1: Acquisition d'un logiciel de suivi des ventes et de gestion des stocks (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026	BE-CENTRAL		10 000 000
												443110000075	10 000 000
2026.0125.00	Acquisition de palettes au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	15	23/06/2026			10 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0125.00	Lot 1: Acquisition de palettes au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	15	23/06/2026	BE-CENTRAL		10 000 000
												443110000075	10 000 000
2026.0126.00	Entretien et réparation de bâtiments au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	20/04/2026	11/05/2026	1	22/06/2026	15 *	07/07/2026 1C			10 000 000
2026.0126.00	Lot 1: Entretien et réparation de bâtiments au profit de Faso Yaar (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	DCF	A postérieur	20/04/2026	11/05/2026	1	22/06/2026	15	07/07/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												443110000075	10 000 000
2026.0127.00	Conception et mise en ligne du site web et de la page Facebook de Faso Yaar	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	02/04/2026	07/04/2026	3	15/06/2026	30	15/07/2026			4 000 000
2026.0127.00	Lot 1: Conception et mise en ligne du site web et de la page Facebook de Faso Yaar (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	02/04/2026	07/04/2026	3	15/06/2026	30	15/07/2026	BE-CENTRAL		4 000 000
												443110000075	4 000 000
2026.0128.00	Recrutement et gestion du personnel contractuel au profit de Faso Yaar	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	08/04/2026	21/04/2026	3	30/07/2026	180	26/01/2027			50 000 000
2026.0128.00	Lot 1: Recrutement et gestion du personnel contractuel au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	08/04/2026	21/04/2026	3	30/07/2026	180	21/12/2026	BE-CENTRAL		50 000 000
												443110000075	50 000 000
2026.0129.00	Location de stands pour les participations aux manifestations commerciales nationales au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	15 *	03/07/2026 1C			10 000 000
2026.0129.00	Lot 1: Location de stands pour les participations aux manifestations commerciales nationales au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	15	03/07/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												443110000075	10 000 000
2026.0130.00	Prestation de transport pour les approvisionnement de Faso Yaar	Services courants	DPX	A postérieur	08/04/2026	24/04/2026	3	10/06/2026	15 *	25/06/2026 1C			30 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0130.00	Lot 1: Prestation de transport pour les approvisionnement de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	DPX	A postérieur	08/04/2026	24/04/2026	3	10/06/2026	15	25/04/2026 1C	BE-CENTRAL		30 000 000
												443110000075	30 000 000
2026.0131.00	Prestations de pauses café, pauses déjeuner et locattion de salles au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	90 *	06/09/2026 1C			19 000 000
2026.0131.00	Lot 1: Prestations de pauses café, pauses déjeuner et locattion de salles au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	90	07/07/2026 1C	BE-CENTRAL		19 000 000
												443110000075	19 000 000
2026.0132.00	Location de batiments (magasins et boutiques) au profit de Faso Yaar	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	08/05/2026	11/05/2026	2	15/06/2026	90	13/09/2026			70 000 000
2026.0132.00	Lot 1: Location de batiments (magasins et boutiques) au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	08/05/2026	11/05/2026	2	15/06/2026	90	13/07/2026	BE-CENTRAL		70 000 000
												443110000075	70 000 000
2026.0133.00	Travaux d'aménagement de bureaux au profit de Faso Yaar	Travaux	DCF	A postérieur	02/04/2026	06/05/2026	3	10/07/2026	45	24/08/2026			15 000 000
2026.0133.00	Lot 1: Travaux d'aménagement de bureaux au profit de Faso Yaar (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Travaux	DCF	A postérieur	02/04/2026	06/05/2026	3	10/07/2026	45	26/07/2026	BE-CENTRAL		15 000 000
												443110000075	15 000 000
2026.0134.00	Prestation de nettoyage et d'entretien de locaux au profit de Faso Yaar	Services courants	DPX	A postérieur	07/05/2026	01/06/2026	5	13/08/2026	90 *	11/11/2026 1C			30 000 000
2026.0134.00	Lot 1: Prestation de nettoyage et d'entretien de locaux au profit de Faso Yaar (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DPX	A postérieur	07/05/2026	01/06/2026	5	13/08/2026	90	10/09/2026 1C	BE-CENTRAL		30 000 000
												443110000075	30 000 000
2026.0135.00	Prestation de sécurisation des convois, des itinéraires sensibles, des magasins de stockages et des points de vente au profit de Faso Yaar	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	22/05/2026	25/05/2026	2	29/06/2026	90 *	27/09/2026 1C			100 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0135.00	Lot 1: Prestation de sécurisation des convois, des itinéraires sensibles, des magasins de stockages et des points de vente au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	22/05/2026	25/05/2026	2	29/06/2026	90	27/07/2026 1C	BE-CENTRAL		100 000 000
												443110000075	100 000 000
2026.0136.00	Travaux d'aménagement magasins de stockage et de points de vente au profit de Faso Yaar	Travaux	DPX	A postérieur	07/05/2026	01/06/2026	5	12/08/2026	30	11/09/2026			30 000 000
2026.0136.00	Lot 1: Travaux d'aménagement magasins de stockage et de points de vente au profit de Faso Yaar (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Travaux	DPX	A postérieur	07/05/2026	01/06/2026	5	12/08/2026	30	11/07/2026	BE-CENTRAL		30 000 000
												443110000075	30 000 000
2026.0137.00	Acquisition et installation de matériels de vidéo-surveillance au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	15	25/06/2026			15 000 000
2026.0137.00	Lot 1: Acquisition et installation de matériels de vidéo-surveillance au profit de Faso Yaar (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	15	25/06/2026	BE-CENTRAL		15 000 000
												443110000075	15 000 000
2026.0139.00	Etude technique des travaux d'aménagement de magasins de stockage, des travaux d'aménagement de bureaux et de points de vente au profit de Faso Yaar	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	03/06/2026	08/06/2026	3	16/08/2026	15	31/08/2026			3 000 000
2026.0139.00	Lot 1: Etude technique des travaux d'aménagement de magasins de stockage et de points de vente au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	03/06/2026	08/06/2026	3	16/08/2026	15	31/08/2026	BE-CENTRAL		3 000 000
												443110000075	3 000 000
2026.0140.00	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de bureaux au profit de Faso Yaar	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	22/04/2026	27/04/2026	3	06/07/2026	60	04/09/2026			1 500 000
2026.0140.00	Lot 1: Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de bureaux au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	22/04/2026	27/04/2026	3	06/07/2026	60	04/09/2026	BE-CENTRAL		1 500 000
												443110000075	1 500 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0141.00	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de magasins de stockage et de points de vente au profit de Faso Yaar	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	24/04/2026	29/04/2026	3	09/07/2026	45	23/08/2026			1 500 000
2026.0141.00	Lot 1: Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de magasins de stockage et de points de vente au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	24/04/2026	29/04/2026	3	09/07/2026	45	24/07/2026	BE-CENTRAL		1 500 000
												443110000075	1 500 000
2026.0142.00	Convention avec le Programme National de Volontariat pour le recrutement du personnel au profit du Faso Yaar	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	2	05/06/2026	60	04/08/2026			20 000 000
2026.0142.00	Lot 1: Convention avec le Programme National de Volontariat pour le recrutement du personnel au profit du Faso Yaar (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	2	05/06/2026	60	04/08/2026	BE-CENTRAL		20 000 000
												443110000075	20 000 000
2026.0144.00	Acquisition de matériel informatique et péri informatique au profit de Faso Rails	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	12/06/2026	30 *	12/07/2026 1C			15 000 000
2026.0144.00	Lot 1: Acquisition de matériel informatique et péri informatique au profit de Faso Rails (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	12/06/2026	30	11/06/2026 1C	BE-CENTRAL		15 000 000
												443210000019	15 000 000
2026.0145.00	Acquisition de matériel et mobilier de bureau et de logement au profit de Faso Rails	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	30	18/07/2026			15 000 000
2026.0145.00	Lot 1: Acquisition de matériel et mobilier de bureau et de logement au profit de Faso Rails (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	30	17/06/2026	BE-CENTRAL		15 000 000
												443210000019	15 000 000
2026.0146.00	Prestations de pause café, pause déjeuner et location de salles au profit de Faso Rails	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	90 *	08/09/2026 1C			10 000 000
2026.0146.00	Lot 1: Prestations de pause café, pause déjeuner et location de salles au profit de Faso Rails (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	90	08/09/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												443210000019	10 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0147.00	Prestation de crédits de communication au profit de Faso Rails	Services courants	DCF	A postérieur	16/04/2026	20/05/2026	3	24/07/2026	30	23/08/2026			2 000 000
2026.0147.00	Lot 1: Prestation de crédits de communication au profit de Faso Rails (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	16/04/2026	20/05/2026	3	24/07/2026	30	05/08/2026	BE-CENTRAL	443210000019	2 000 000
2026.0148.00	Acquisition et installation d'ascenseur au profit du MICA	Fournitures et équipements	DPX	A postérieur	06/04/2026	20/04/2026	3	05/06/2026	60	04/08/2026			33 000 000
2026.0148.00	Lot 1: Acquisition et installation d'ascenseur au profit du MICA (Marché classique)	Fournitures et équipements	DPX	A postérieur	06/04/2026	20/04/2026	3	05/06/2026	60	04/06/2026	BE-CENTRAL	443410000033	33 000 000
2026.0149.00	Acquisition et installation de totem, de panneaux et d'indication au profit du MICA (immeuble 15 octobre et ex UREBA)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	05/06/2026	30	05/07/2026			13 000 000
2026.0149.00	Lot 1: Acquisition et installation de totem, de panneaux et d'indication au profit du MICA (immeuble 15 octobre et ex UREBA) (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	05/06/2026	30	05/06/2026	BE-CENTRAL	443410000033	13 000 000
2026.0150.00	Travaux de pavage de parking, de construction de toilettes externes et de toilettes locales chauffeurs au profit du MICA	Travaux	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	02/07/2026	30	01/08/2026			18 996 750
2026.0150.00	Lot 1: Travaux de pavage de parking, de construction de toilettes externes et de toilettes locales chauffeurs au profit du MICA (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Travaux	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	02/07/2026	30	01/08/2026	BE-CENTRAL	443410000033	18 996 750
2026.0151.00	Travaux de réfection de l'immeuble principal du MICA	Travaux	DPX	A postérieur	05/06/2026	29/06/2026	5	09/09/2026	30	09/10/2026			38 000 000
2026.0151.00	Lot 1: Travaux de réfection de l'immeuble principal du MICA (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Travaux	DPX	A postérieur	05/06/2026	29/06/2026	5	09/09/2026	30	09/10/2026	BE-CENTRAL	443410000033	38 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0152.00	Bitumage de l'intérieur de la cours du MICA	Travaux	DPX	A postérieur	05/06/2026	29/06/2026	5	10/09/2026	30	10/10/2026			57 000 000
2026.0152.00	Lot 1: Bitumage de l'intérieur de la cours du MICA (Marché classique)	Travaux	DPX	A postérieur	05/06/2026	29/06/2026	5	10/09/2026	30	10/10/2026	BE-CENTRAL	443410000033	57 000 000
2026.0153.00	Suivi Contrôle des travaux de délimitation et de pose de balises de trois (03) sites industriels au profit de la DGDI (Marché classique)	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	17/04/2026	22/04/2026	3	30/06/2026	70	08/09/2026			1 100 000
2026.0153.00	Lot 1: Suivi Contrôle des travaux de délimitation et de pose de balises de trois (03) sites industriels au profit de la DGDI (Marché classique) (Marché classique)	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	17/04/2026	22/04/2026	3	30/06/2026	70	09/07/2026	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670341 Parag 235 SF 000-	1 100 000
2026.0154.00	Acquisition de matériels informatiques au profit du MICA (SONABHY)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026			19 600 000
2026.0154.00	Lot 1: Acquisition de matériels informatiques au profit du MICA (SONABHY) (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	06/06/2026	BE-CENTRAL	443410000033	19 600 000
2026.0155.00	Acquisition de matériels péri-informatiques au profit du MICA (SONABHY)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/06/2026	03/07/2026	3	10/09/2026	30	10/10/2026			12 580 000
2026.0155.00	Lot 1: Acquisition de matériels péri-informatiques au profit du MICA (SONABHY) (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/06/2026	03/07/2026	3	10/09/2026	30	10/10/2026	BE-CENTRAL	443410000033	12 580 000
2026.0156.00	Acquittion de mobiliers de bureau au profit du MICA (SONABHY)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026			18 750 000
2026.0156.00	Lot 1: Acquittion de mobiliers de bureau au profit du MICA (SONABHY) (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026	BE-CENTRAL	443410000033	18 750 000
2026.0157.00	Acquisition de matériels de bureau au profit du MICA (SONABHY)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026			12 555 000
2026.0157.00	Lot 1: Acquisition de matériels de bureau au profit du MICA (SONABHY) (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	06/06/2026	BE-CENTRAL	443410000033	12 555 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0158.00	Acquisition et installation d'équipements de video-conférence au profit du MICA (SONABHY)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026			19 975 000
2026.0158.00	Lot 1: Acquisition et installation d'équipements de video-conférence au profit du MICA (SONABHY) (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026	BE-CENTRAL		19 975 000
												443410000033	19 975 000
2026.0159.00	Travaux d'aménagement de salles de réunion au profit du MICA (SONABHY)	Travaux	DCF	A postérieur	03/07/2026	06/08/2026	3	12/10/2026	30	11/11/2026			19 953 250
2026.0159.00	Lot 1: Travaux d'aménagement de salles de réunion au profit du MICA (SONABHY) (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Travaux	DCF	A postérieur	03/07/2026	06/08/2026	3	12/10/2026	30	11/11/2026	BE-CENTRAL		19 953 250
												443410000033	19 953 250
2026.0160.00	Fourniture et installation de systèmes de vidéo-surveillance au profit du MICA (SONABHY)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	08/06/2026	10/07/2026	3	17/09/2026	30	17/10/2026			6 590 000
2026.0160.00	Lot 1: Fourniture et installation de systèmes de vidéo-surveillance au profit du MICA (SONABHY) (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	08/06/2026	10/07/2026	3	17/09/2026	30	17/10/2026	BE-CENTRAL		6 590 000
												443410000033	6 590 000
2026.0161.00	Suivi-contrôle des travaux de réfection de l'immeuble principal du MICA	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	22/04/2026	27/04/2026	3	06/07/2026	30	05/08/2026			2 000 000
2026.0161.00	Lot 1: Suivi-contrôle des travaux de réfection de l'immeuble principal du MICA (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	22/04/2026	27/04/2026	3	06/07/2026	30	05/08/2026	BE-CENTRAL		2 000 000
												443410000033	2 000 000
2026.0162.00	Suivi-contrôle pour les travaux de bitumage, de pavage et de construction de toilettes au profit de MICA	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	17/04/2026	20/04/2026	2	08/06/2026	30	08/07/2026			4 000 000
2026.0162.00	Lot 1: Suivi-contrôle pour les travaux de bitumage intérieur de la cours de MICA (Marché classique)	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	17/04/2026	20/04/2026	2	08/06/2026	30	08/07/2026	BE-CENTRAL		4 000 000
												443410000033	4 000 000
2026.0164.00	Acquisition de fournitures de bureau au profit du FASO RAILS	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	06/04/2026	27/04/2026	1	09/06/2026	90 *	07/09/2026 1C			4 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0164.00	Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau au profit du FASO RAILS (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	06/04/2026	27/04/2026	1	09/06/2026	90	07/09/2026 1C	BE-CENTRAL		4 000 000
												443210000019	4 000 000
2026.0165.00	Acquisition de véhicules au profit de FASO RAILS	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A postérieur	31/05/2026	03/06/2026	2	24/07/2026	90	22/10/2026			99 000 000
2026.0165.00	Lot 1: Acquisition de véhicule de type Pick-up au profit de FASO RAILS (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A postérieur	31/05/2026	03/06/2026	2	24/07/2026	90	22/10/2026	BE-CENTRAL		57 000 000
												443210000019	57 000 000
	Lot 2: Acquisition de véhicule double cabine au profit de FASO RAILS (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A postérieur	31/05/2026	03/06/2026	2	24/07/2026	90	22/10/2026	BE-CENTRAL		42 000 000
												443210000019	42 000 000
2026.0166.00	Acquisition de carburant au profit du FASO RAILS	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	2	05/06/2026	30 *	05/07/2026 1C			30 000 000
2026.0166.00	Lot 1: Acquisition de carburant au profit du FASO RAILS (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	2	05/06/2026	30	05/07/2026 1C	BE-CENTRAL		30 000 000
												443210000019	30 000 000
2026.0167.00	Travaux de construction d'un caniveau de drainage des eaux usées, traités à la sortie de la station de traitement des eaux usées de l'usine SN-BRAFASO jusqu'au village de Komsilga	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	24/04/2026	27/04/2026	2	01/06/2026	90	30/08/2026			113 000 000
2026.0167.00	Lot 1: Travaux de construction d'un caniveau de drainage des eaux usées, traités à la sortie de la station de traitement des eaux usées de l'usine SN-BRAFASO jusqu'au village de Komsilga (Marché classique)	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	24/04/2026	27/04/2026	2	01/06/2026	90	30/08/2026	BE-CENTRAL		113 000 000
												443590001628	113 000 000
2026.0168.00	Suivi controle pour les travaux de construction d'un caniveau de drainage des eaux usées, traités à la sortie de la station de traitement des eaux usées de l'usine SN-BRAFASO jusqu'au village de Komsilga	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieur	24/04/2026	27/04/2026	2	01/06/2026	90	30/08/2026			8 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0168.00	Lot 1: Suivi controle pour les travaux de construction d'un canivaux de drainage des eaux usées, traités à la sortie de la station de traitement des eaux usées de l'usine SN-BRAFASO jusqu'au village de Komsilga (Marché classique)	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieure	24/04/2026	27/04/2026	2	01/06/2026	90	30/08/2026	BE-CENTRAL		8 000 000
												443590001628	8 000 000
2026.0169.00	Prestation de transport et de transit au profit de la SN-BRAFASO	Services courants	ED_SA_SA	A postérieure	25/04/2026	28/04/2026	2	06/06/2026	30	06/07/2026			300 000 000
2026.0169.00	Lot 1: Prestation de transport et de transit au profit de la SN-BRAFASO (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieure	25/04/2026	28/04/2026	2	06/06/2026	30	06/07/2026	BE-CENTRAL		300 000 000
												443590001628	300 000 000
2026.0170.00	Cloisonnement des bureaux des CT et des Guérites au profit du MICA	Travaux	DCF	A postérieure	01/06/2026	03/07/2026	3	10/09/2026	60	09/11/2026			10 000 000
2026.0170.00	Lot 1: Cloisonnement des bureaux des CT et des Guérites au profit du MICA (Marché classique) Réservation aux petites entreprises	Travaux	DCF	A postérieure	01/06/2026	03/07/2026	3	10/09/2026	60	09/11/2026	BE-CENTRAL		10 000 000
												443410000033	10 000 000
2026.0171.00	Acquisition et installation de moteurs pour portail électrique	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	27/04/2026	29/05/2026	3	04/08/2026	30	03/09/2026			3 000 000
2026.0171.00	Lot 1: Installation de moteurs pour portail électrique (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	27/04/2026	29/05/2026	3	04/08/2026	30	03/09/2026	BE-CENTRAL		3 000 000
												443410000033	3 000 000
2026.0172.00	Acquisition de salon pour le bureau ministre, de salon pour la salle d'audience et table travail ministre des salons et salle d'audience	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	27/04/2026	29/05/2026	3	05/08/2026	30	04/09/2026			7 500 000
2026.0172.00	Lot 1: Acquisition de salon pour le bureau ministre, de salon pour la salle d'audience et table travail ministre des salons et salle d'audience (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	27/04/2026	29/05/2026	3	05/08/2026	30	04/09/2026	BE-CENTRAL		7 500 000
												443410000033	7 500 000
2026.0173.00	Etude pour la construction d'un restaurant et une infirmerie	Prestations intellectuelles	CC	A postérieure	19/06/2026	24/06/2026	3	03/09/2026	30	03/10/2026			3 000 000
2026.0173.00	Lot 1: Etude pour la construction d'un restaurant et une infirmerie (Marché classique)	Prestations intellectuelles	CC	A postérieure	19/06/2026	24/06/2026	3	03/09/2026	30	03/10/2026	BE-CENTRAL		3 000 000
												443410000033	3 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0174.00	Acquisition de consommables informatique au profit du MICA (projet foire intérieur)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	22/04/2026	27/05/2026	3	01/08/2026	30	31/08/2026			19 000 000
2026.0174.00	Lot 1: Acquisition de consommables informatique au profit du MICA (projet foire intérieur) (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	22/04/2026	27/05/2026	3	01/08/2026	30	31/08/2026	BE-CENTRAL		19 000 000
												443410000033	19 000 000
2026.0175.00	Acquisition de carburant au profit du MICA (projet foire intérieure)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	23/05/2026	26/05/2026	2	01/07/2026	30	31/07/2026			15 000 000
2026.0175.00	Lot 1: Acquisition de carburant au profit du MICA (projet foire intérieure) (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	23/05/2026	26/05/2026	2	01/07/2026	30	31/07/2026	BE-CENTRAL		15 000 000
												443410000033	15 000 000
2026.0176.00	Acquisition de matériel technique (aspirateur, souffleur, intincteur, boîte à pharmacie,)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	06/06/2026	30	06/07/2026			5 000 000
2026.0176.00	Lot 1: Acquisition de matériel technique (aspirateur, souffleur, intincteur, boîte à pharmacie,) (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	06/06/2026	30	06/07/2026	BE-CENTRAL		5 000 000
												443410000033	5 000 000
2026.0177.00	Prestation de support de communication pour FASO YAAR (banderole, gadget, impression divers, kakemono, ... etc)	Services courants	DCF	A postérieur	02/07/2026	04/08/2026	3	09/10/2026	30	08/11/2026			8 000 000
2026.0177.00	Lot 1: Prestation de support de communication pour FASO YAAR (banderole, gadget, impression divers, kakemono, ... etc) (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	02/07/2026	04/08/2026	3	09/10/2026	30	08/11/2026	BE-CENTRAL		8 000 000
												443110000075	8 000 000
2026.0178.00	Suivi controle pour la poursuite des travaux de construction des villages artisanaux	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	17/04/2026	20/04/2026	2	08/06/2026	60	07/08/2026			17 481 840
2026.0178.00	Lot 1: Suivi controle pour la poursuite des travaux de construction des villages artisanaux (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	17/04/2026	20/04/2026	2	08/06/2026	60	07/08/2026	BE-CENTRAL		17 481 840
												Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690505 Parag 235 SF 000-	17 481 840
2026.0179.00	Acquisition de six (06) cyclomoteurs (type YBR) et trois (03) tricycles au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	27/04/2026	29/05/2026	3	06/08/2026	30	05/09/2026			12 400 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'evaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0179.00	Lot 1: Acquisition de six (06) cyclomoteurs (type YBR) et trois (03) tricycles au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postériori	27/04/2026	29/05/2026	3	06/08/2026	30	05/09/2026	BE-CENTRAL		12 400 000
												443110000075	12 400 000
MONTANT DU PPM													3 731 117 904
NOMBRE TOTAL DE MARCHES													186
NOMBRE TOTAL DE LIGNES													174

