

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Version: 1 Exercice: 2026

Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0022.00	Prestation d'entretien et de nettoyage au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	90 *	16/09/2026 1C			19 800 000
2026.0022.00	Lot 1: Prestation d'entretien et de nettoyage au profit du MICA (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	90	17/07/2026 1C	BE-CENTRAL		19 800 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0680361 Parag 622 SF 000-	5 800 000
												Sect 25 Chap 1005000311 Activ 0710632 Parag 622 SF 000-	5 000 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0680360 Parag 622 SF 000-	5 000 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670228 Parag 622 SF 000-	4 000 000
2026.0023.00	Confection et pause de rideaux au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	30	15/07/2026			1 200 000
2026.0023.00	Lot 1: Confection et pause de rideaux au profit du MICA (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	30	14/05/2026	BE-CENTRAL		1 200 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670224 Parag 622 SF 000-	1 200 000



\* Délai d'exécution de la commande ou du marché subséquent  
IC = Première commande ou premier marché

Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0025.00	Acquisition de pneus de véhicule de moto et de batterie au profit du MICA	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	30	31/07/2026			14 350 000
2026.0025.00	Lot 1: Acquisition de pneus de véhicule de moto et de batterie au profit du MICA (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	30	01/07/2026	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700104 Parag 601 SF 000-	14 350 000
2026.0026.00	Etude pour les travaux de poursuite de la construction du village artisanal de BOBO	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	02/04/2026	15/04/2026	3	22/07/2026	180	18/01/2027			34 617 000
2026.0026.00	Lot 1: Etude des travaux de poursuite de la construction du village artisanal de BOBO (Marché classique)	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	02/04/2026	15/04/2026	3	22/07/2026	180	25/11/2026	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690505 Parag 211 SF 000-	34 617 000
2026.0027.00	Poursuite des travaux de construction du village artisanal des villages artisanaux	Travaux	AOOD	A priori	15/04/2026	14/05/2026	5	01/07/2026	90	29/09/2026			565 246 160
2026.0027.00	Lot 1: Poursuite des travaux de construction du village artisanal de BOBO (Marché classique)	Travaux	AOOD	A priori	15/04/2026	14/05/2026	5	01/07/2026	90	29/09/2026	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690505 Parag 235 SF 000-	565 246 160
2026.0030.00	Etudes de faisabilité économique, environnementale pour la mise en place de la zone industrielle de Banfora et un plan d'aménagement de ladite zone	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	22/04/2026	05/05/2026	3	17/08/2026	90	15/11/2026			52 000 000
2026.0030.00	Lot 1: Etudes de faisabilité économique, environnementale pour la mise en place de la zone industrielle de Banfora et un plan d'aménagement de ladite zone (Marché classique)	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	22/04/2026	05/05/2026	3	17/08/2026	90	29/09/2026	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670350 Parag 211 SF 000-	52 000 000
2026.0031.00	Suivi contrôle des travaux de réalisation du tracé et l'ouverture des voies principales de la zone industrielle de Ipendo	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	21/05/2026	26/05/2026	3	03/08/2026	100	11/11/2026			6 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposition°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposition°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0031.00	Lot 1: Suivi contrôle des travaux de réalisation du tracé et l'ouverture des voies principales de la zone industrielle de Ipendo (Marché classique)	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	21/05/2026	26/05/2026	3	03/08/2026	100	09/10/2026	BE-CENTRAL		6 000 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670341 Parag 235 SF 000-	6 000 000
2026.0032.00	Etudes de faisabilité technico-économique, environnementale d'APS et d'APD pour la mise en place de la zone industrielle de Ipendo	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	16/04/2026	29/04/2026	3	07/08/2026	90	05/11/2026			56 000 000
2026.0032.00	Lot 1: Etudes de faisabilité technico-économique, environnementale d'APS et d'APD pour la mise en place de la zone industrielle de Ipendo (Marché classique)	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	16/04/2026	29/04/2026	3	07/08/2026	90	29/09/2026	BE-CENTRAL		56 000 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670340 Parag 211 SF 000-	56 000 000
2026.0037.00	Acquisition de consommables informatiques au profit du SP-SRLA	Fournitures et équipements	DCNF	A postérieur	02/04/2026	07/04/2026	2	11/05/2026	7*	18/05/2026 1C			826 000
2026.0037.00	Lot 1: Acquisition de consommables informatiques au profit du SP-SRLA (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCNF	A postérieur	02/04/2026	07/04/2026	2	11/05/2026	7	17/03/2026 1C	BE-CENTRAL		826 000
												443590000912	826 000
2026.0038.00	Prestation de pause-café, de pause déjeuner et de location de salle dans le cadre des activités du SP-SRLA à Ouagadougou Gaoua, Fada-N 'Gourma et Ouahigouya	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	30*	19/07/2026 1C			3 437 500
2026.0038.00	Lot 1: Prestation de pause-café, de pause déjeuner et de location de salle dans le cadre des activités du SP-SRLA à Ouagadougou Gaoua, Fada-N 'Gourma et Ouahigouya (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	30	17/05/2026 1C	BE-CENTRAL		3 437 500
												443590000912	3 437 500
2026.0040.00	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du SP-SRLA	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	02/05/2026	05/05/2026	2	11/06/2026	30	11/07/2026			5 600 000
2026.0040.00	Lot 1: Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du SP-SRLA (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	02/05/2026	05/05/2026	2	11/06/2026	30	11/07/2026	BE-CENTRAL		5 600 000
												443590000912	5 600 000
2026.0041.00	Prestation de crédits de communication au profit du SP-SRLA	Services courants	DCNF	A postérieur	10/04/2026	15/04/2026	2	18/05/2026	7	25/05/2026			800 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0041.00	Lot 1: Prestation de crédits de communication au profit du SP-SRLA (Marché classique)	Services courants	DCNF	A postérieur	10/04/2026	15/04/2026	2	18/05/2026	7	24/04/2026	BE-CENTRAL		800 000
												443590000912	800 000
2026.0042.00	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du SP-FCL	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	30	19/07/2026			3 000 000
2026.0042.00	Lot 1: Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du SP-FCL (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	30	19/07/2026	BE-CENTRAL		3 000 000
												44341000025485	3 000 000
2026.0043.00	Prestation de pause café et pause déjeuner dans le cadre de l'organisation des activités du SP-FCL	Services courants	DCNF	A postérieur	29/04/2026	04/05/2026	2	04/06/2026	15	19/06/2026			750 000
2026.0043.00	Lot 1: Prestation de pause café et pause déjeuner dans le cadre de l'organisation des activités du SP-FCL (Marché classique)	Services courants	DCNF	A postérieur	29/04/2026	04/05/2026	2	04/06/2026	15	19/06/2026	BE-CENTRAL		750 000
												44341000025485	750 000
2026.0044.00	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du SP-SRLA	Fournitures et équipements	DCNF	A postérieur	28/04/2026	05/05/2026	2	06/06/2026	7	13/06/2026			531 000
2026.0044.00	Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du SP-SRLA (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCNF	A postérieur	28/04/2026	05/05/2026	2	06/06/2026	7	13/06/2026	BE-CENTRAL		531 000
												443590000912	531 000
2026.0045.00	PRESTATION DE CREDITS DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieur	20/04/2026	22/05/2026	3	30/07/2026	15	14/08/2026			6 000 000
2026.0045.00	Lot 1: PRESTATION DE CREDITS DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	20/04/2026	22/05/2026	3	30/07/2026	15	14/08/2026	BE-CENTRAL		6 000 000
												368210	6 000 000
2026.0046.00	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	04/06/2026	15	19/06/2026			6 000 000
2026.0046.00	Lot 1: ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	04/06/2026	15	19/06/2026	BE-CENTRAL		6 000 000
												368210	6 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0047.00	ACQUISITION ET INSTALLATION DE CONTENEURS AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	22/04/2026	27/05/2026	3	31/07/2026	30	30/08/2026			10 000 000
2026.0047.00	Lot 1: ACQUISITION ET INSTALLATION DE CONTENEURS AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique) <i>Reservation aux moyennes entreprises</i>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	22/04/2026	27/05/2026	3	31/07/2026	30	11/05/2026	BE-CENTRAL	368210	10 000 000
2026.0048.00	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	10/04/2026	14/05/2026	3	20/07/2026	15*	04/08/2026 1C			10 000 000
2026.0048.00	Lot 1: ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes) <i>Reservation aux moyennes entreprises</i>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	10/04/2026	14/05/2026	3	20/07/2026	15	04/08/2026 1C	BE-CENTRAL	368210	10 000 000
2026.0049.00	Entretien et maintenance de véhicule à quatre (04) roues au profit du SP-FCL	Services courants	DCF	A postérieur	02/04/2026	06/05/2026	3	13/07/2026	15	28/07/2026			1 500 000
2026.0049.00	Lot 1: Entretien et maintenance de véhicule à quatre (04) roues au profit du SP-FCL (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	02/04/2026	06/05/2026	3	13/07/2026	15	28/07/2026	BE-CENTRAL	44341000025485	1 500 000
2026.0050.00	ACQUISITION DE CARBURANT AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	30	19/07/2026			90 000 000
2026.0050.00	Lot 1: ACQUISITION DE CARBURANT AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	30	11/05/2026	BE-CENTRAL	443590000877	40 000 000
2026.0050.00	Lot 2: ACQUISITION DE CARBURANT AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	30	11/05/2026	BE-CENTRAL	368210	50 000 000
2026.0052.00	ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026			5 000 000
2026.0052.00	Lot 1: ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique) <i>Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè</i>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026	BE-CENTRAL	368210	5 000 000
2026.0053.00	ACQUISITION DE PNEUS ET BATTERIES AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	15*	04/07/2026 1C			15 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0053.00	<b>Lot 1: ACQUISITION DE PNEUS ET BATTERIES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes)</b> <i>Reservation aux moyennes entreprises</i>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	15	25/04/2026 1C	BE-CENTRAL		15 000 000
												368210	15 000 000
2026.0054.00	<b>COUVERTURE MEDIATIQUE DES ACTIVITES DE LA BMCRF</b>	Services courants	DCF	A postérieur	21/04/2026	14/05/2026	1	24/06/2026	30*	24/07/2026 1C			10 175 000
2026.0054.00	<b>Lot 1: COUVERTURE MEDIATIQUE DES ACTIVITES DE LA BMCRF (Marché à commandes)</b>	Services courants	DCF	A postérieur	21/04/2026	14/05/2026	1	24/06/2026	30	07/05/2026 1C	BE-CENTRAL		10 175 000
												368210	10 175 000
2026.0055.00	<b>ENLEVEMENT, TRAITEMENT ET DESTRUCTION DES PRODUITS IMPROPRES AU PROFIT DE LA BMCRF</b>	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	05/05/2026	1	16/06/2026	15*	01/07/2026 1C			7 000 000
2026.0055.00	<b>Lot 1: ENLEVEMENT, TRAITEMENT ET DESTRUCTION DES PRODUITS IMPROPRES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes)</b>	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	05/05/2026	1	16/06/2026	15	31/05/2026 1C	BE-CENTRAL		7 000 000
												368210	7 000 000
2026.0056.00	<b>ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA BMCRF</b>	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	12/06/2026	90*	10/09/2026 1C			4 500 000
2026.0056.00	<b>Lot 1: ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA BMCRF (Marché à commandes)</b>	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	12/06/2026	90	12/07/2026 1C	BE-CENTRAL		4 500 000
												368210	4 500 000
2026.0057.00	<b>PRODUCTION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA BMCRF</b>	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	30*	19/07/2026 1C			7 585 000
2026.0057.00	<b>Lot 1: PRODUCTION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes)</b>	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	30	06/05/2026 1C	BE-CENTRAL		7 585 000
												368210	7 585 000
2026.0058.00	<b>ENTRETIEN, FOURNITURE DE PIÈCES ET RÉPARATION DE VÉHICULES AU PROFIT DE LA BMCRF</b>	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	05/06/2026	15*	20/06/2026 1C			10 000 000
2026.0058.00	<b>Lot 1: ENTRETIEN, FOURNITURE DE PIÈCES ET RÉPARATION DE VÉHICULES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes)</b>	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	05/06/2026	15	31/03/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												368210	10 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposition°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposition°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution°	Budget	Imputation	Montant
2026.0060.00	ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieur	27/04/2026	19/05/2026	1	30/06/2026	15 *	15/07/2026 1C			5 000 000
2026.0060.00	Lot 1: ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	DCF	A postérieur	27/04/2026	19/05/2026	1	30/06/2026	15	24/04/2026 1C	BE-CENTRAL		5 000 000
												368210	5 000 000
2026.0061.00	ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	11/06/2026	15 *	26/06/2026 1C			3 000 000
2026.0061.00	Lot 1: ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	11/06/2026	15	26/04/2026 1C	BE-CENTRAL		3 000 000
												368210	3 000 000
2026.0062.00	PRESTATION DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA BMCRF ET DES DRICA	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	17/06/2026	90 *	15/09/2026 1C			15 000 000
2026.0062.00	Lot 1: PRESTATION DE GARDIENNAGE AU PROFIT DE LA BMCRF ET DES DRICA (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	17/06/2026	90	15/09/2026 1C	BE-CENTRAL		15 000 000
												368210	15 000 000
2026.0063.00	REALISATION ET DIFFUSION DE CAPSULES AU PROFIT DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	180 *	07/12/2026 1C			14 000 000
2026.0063.00	Lot 1: REALISATION ET DIFFUSION DE CAPSULES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	180	04/10/2026 1C	BE-CENTRAL		14 000 000
												368210	14 000 000
2026.0064.00	ENTRETIEN ET REPARATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE LA BMCRF	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15 *	30/06/2026 1C			5 000 000
2026.0064.00	Lot 1: ENTRETIEN ET REPARATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15	30/04/2026 1C	BE-CENTRAL		5 000 000
												368210	5 000 000
2026.0066.00	TRAVAUX DE REPARATION ET DE REFECTION DES BATIMENTS DE LA BMCRF	Travaux	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	30	19/07/2026			15 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0066.00	Lot 1: TRAVAUX DE REPARATION ET DE REFECTION DES BATIMENTS DE LA BMCRF (Marché classique)	Travaux	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	19/06/2026	30	11/05/2026	BE-CENTRAL	368210	15 000 000
2026.0067.00	ACQUISITION DE MATERIELS DE CONTROLES AU PROFIT DE LA BMCRF	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	30	10/07/2026			15 000 000
2026.0067.00	Lot 1: ACQUISITION DE MATERIELS DE CONTROLES AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	30	10/07/2026	BE-CENTRAL	368210	15 000 000
2026.0068.00	Prestations du service de gardiennage des locaux au profit du CNPI	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	04/06/2026	90 *	02/09/2026 1C			1 788 000
2026.0068.00	Lot 1: Prestations du service de gardiennage des locaux au profit du CNPI (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	04/06/2026	90	02/07/2026 1C	BE-CENTRAL	443590000744	1 788 000
2026.0069.00	Acquisition de carburant au profit du CNPI	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	10/04/2026	13/04/2026	2	18/05/2026	30	17/06/2026			6 500 000
2026.0069.00	Lot 1: Acquisition de carburant au profit du CNPI (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	10/04/2026	13/04/2026	2	18/05/2026	30	17/06/2026	BE-CENTRAL	443590000744	6 500 000
2026.0070.00	Prestations de service d'entretien et nettoyage des locaux au profit du CNPI	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	11/06/2026	90 *	09/09/2026 1C			3 250 000
2026.0070.00	Lot 1: Prestations de service d'entretien et nettoyage des locaux au profit du CNPI (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	11/06/2026	90	25/06/2026 1C	BE-CENTRAL	443590000744	3 250 000
2026.0071.00	Prestation de crédits de communication au profit du CNPI	Services courants	DCNF	A postérieur	02/04/2026	06/04/2026	1	27/04/2026	10	07/05/2026			600 000
2026.0071.00	Lot 1: Prestation de crédits de communication au profit du CNPI (Marché classique)	Services courants	DCNF	A postérieur	02/04/2026	06/04/2026	1	27/04/2026	10	05/04/2026	BE-CENTRAL	443590000744	600 000
2026.0077.00	Recrutement d'une agence de communication pour les actions de communication du Mois du Consommer Local 2026	Services courants	DCF	A postérieur	08/05/2026	11/06/2026	3	17/08/2026	30	16/09/2026			6 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposition	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposition	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0077.00	Lot 1: Recrutement d'une agence de communication pour les actions de communication du Mois du Consommer Local 2026 (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieure	08/05/2026	11/06/2026	3	17/08/2026	30	16/09/2026	BE-CENTRAL		6 000 000
												443410000749	6 000 000
2026.0079.00	Prestation de service d'ordre et de sécurisation des activités Mois du Consommer Local 2026 (Police nationale)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieure	29/05/2026	01/06/2026	2	05/07/2026	30	04/08/2026			1 000 000
2026.0079.00	Lot 1: Prestation de service d'ordre et de sécurisation des activités Mois du Consommer Local 2026 (Police nationale) (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieure	29/05/2026	01/06/2026	2	05/07/2026	30	04/08/2026	BE-CENTRAL		1 000 000
												443410000749	1 000 000
2026.0080.00	Locations de matériels divers pour la séance de dégustation	Services courants	DCNF	A postérieure	06/07/2026	13/07/2026	2	15/08/2026	30	14/09/2026			600 000
2026.0080.00	Lot 1: Locations de matériels divers pour la séance de dégustation (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine	Services courants	DCNF	A postérieure	06/07/2026	13/07/2026	2	15/08/2026	30	14/09/2026	BE-CENTRAL		600 000
												443410000749	600 000
2026.0081.00	Couverture en sécurité incendie et secours d'urgence pour les activités du Mois du Consommer Local 2026 (BNSP)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieure	22/05/2026	25/05/2026	2	30/06/2026	30	30/07/2026			1 000 000
2026.0081.00	Lot 1: Couverture en sécurité incendie et secours d'urgence pour les activités Mois du Consommer Local 2026 (BNSP) (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieure	22/05/2026	25/05/2026	2	30/06/2026	30	30/07/2026	BE-CENTRAL		1 000 000
												443410000749	1 000 000
2026.0082.00	Prestation de crédits de communication dans le cadre du Mois du Consommer Local 2026	Services courants	ED_SA_SA	A postérieure	29/05/2026	01/06/2026	2	05/07/2026	30	04/08/2026			1 000 000
2026.0082.00	Lot 1: Prestation de crédits de communication dans le cadre du Mois du Consommer Local 2026 (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieure	29/05/2026	01/06/2026	2	05/07/2026	30	04/08/2026	BE-CENTRAL		1 000 000
												443410000749	1 000 000
2026.0083.00	Location de site pour la galerie marchande	Services courants	ED_SA_SA	A postérieure	05/06/2026	08/06/2026	2	10/07/2026	30	09/08/2026			1 118 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposition°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposition°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0083.00	<i>Lot 1: Location de site pour la galerie marchande (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine</i>	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	05/06/2026	08/06/2026	2	10/07/2026	30	09/08/2026	BE-CENTRAL		1 118 000
												443410000749	1 118 000
2026.0086.00	<b>Prestations de services d'urgence (sapeurs-pompiers) lors de l'AG-SE 2026</b>	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	08/05/2026	11/05/2026	2	16/06/2026	2	18/06/2026			600 000
2026.0086.00	<i>Lot 1: Prestations de services d'urgence (sapeurs-pompiers) lors de l'AG-SE 2026 (Marché classique)</i>	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	08/05/2026	11/05/2026	2	16/06/2026	2	18/06/2026	BE-CENTRAL		600 000
												443590000978	600 000
2026.0090.00	<b>Couverture sécuritaire lors de l'AG-SE 2026</b>	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	2	21/06/2026			750 000
2026.0090.00	<i>Lot 1: Couverture sécuritaire lors de l'AG-SE 2026 (Marché classique)</i>	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	2	21/06/2026	BE-CENTRAL		750 000
												443590000978	750 000
2026.0092.00	<b>Location de matériels de sonorisation dans le cadre de l'AG-SE 2026</b>	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	2	17/06/2026			2 000 000
2026.0092.00	<i>Lot 1: Location de matériels de sonorisation dans le cadre de l'AG-SE 2026 (Marché classique)</i>	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	2	04/05/2026	BE-CENTRAL		2 000 000
												443590000978	2 000 000
2026.0093.00	<b>Acquisition de consommables informatiques dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2026</b>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	21/04/2026	14/05/2026	1	25/06/2026	15	10/07/2026			1 800 000
2026.0093.00	<i>Lot 1: Acquisition de consommables informatiques dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2026 (Marché classique)</i>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	21/04/2026	14/05/2026	1	25/06/2026	15	28/04/2026	BE-CENTRAL		1 800 000
												443590000978	1 800 000
2026.0095.00	<b>Couverture médiatique dans le cadre de l'AG-SE 2026</b>	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	15	23/06/2026			5 000 000
2026.0095.00	<i>Lot 1: Couverture médiatique dans le cadre de l'AG-SE 2026 (Marché classique)</i>	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	15	23/06/2026	BE-CENTRAL		5 000 000
												443590000978	5 000 000
2026.0096.00	<b>Couverture sanitaire de l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat</b>	Services courants	DCNF	A postérieur	26/05/2026	29/05/2026	2	01/07/2026	2	03/07/2026			800 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0096.00	Lot 1: Couverture sanitaire de l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat (Marché classique)	Services courants	DCNF	A postérieur	26/05/2026	29/05/2026	2	01/07/2026	2	03/07/2026	BE-CENTRAL		800 000
												443590000978	800 000
2026.0098.00	Prestation d'hôtesse et décoration de salle dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2026	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	2	10/06/2026			1 200 000
2026.0098.00	Lot 1: Prestation d'hôtesse et décoration de salle dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2026 (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	2	10/06/2026	BE-CENTRAL		1 200 000
												443590000978	1 200 000
2026.0099.00	Prestation de billets d'avions dans le cadre des JPEC 2026	Services courants	DCF	A postérieur	27/04/2026	18/05/2026	1	29/06/2026	45	13/08/2026			5 000 000
2026.0099.00	Lot 1: Prestation de billets d'avions dans le cadre des JPEC 2026 (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	27/04/2026	18/05/2026	1	29/06/2026	45	13/08/2026	BE-CENTRAL		5 000 000
												443590000978	5 000 000
2026.0100.00	Acquisition d'outils de communication dans le cadre des JPEC 2026	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	45	15/08/2026			5 000 000
2026.0100.00	Lot 1: Acquisition d'outils de communication dans le cadre des JPEC 2026 (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	45	16/07/2026	BE-CENTRAL		5 000 000
												443590000978	5 000 000
2026.0101.00	Acquisition d'outils artisanaux dans le cadre de l'organisation des JPEC 2026	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	24/04/2026	27/04/2026	2	01/06/2026	45	16/07/2026			12 662 000
2026.0101.00	Lot 1: Acquisition d'outils artisanaux le cadre de l'organisation des JPEC 2026 (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	24/04/2026	27/04/2026	2	01/06/2026	45	16/05/2026	BE-CENTRAL		12 662 000
												443590000978	12 662 000
2026.0102.00	Prestation de service de gardiennage sur le site de STFL	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	90 *	29/09/2026 1C			4 740 000
2026.0102.00	Lot 1: Prestation de service de gardiennage sur le site de STFL (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	30/04/2026	22/05/2026	1	01/07/2026	90	30/06/2026 1C	BE-CENTRAL		4 740 000
												443590000710	4 740 000
2026.0103.00	Prestation de billets d'avion au profit de Faso Rails	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30 *	08/07/2026 1C			19 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0103.00	Lot 1: Prestation de billets d'avion au profit de Faso Rails (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026 1C	BE-CENTRAL		19 000 000
												443210000019	19 000 000
2026.0105.00	Acquisition d'équipement au profit du Village Artisanal de Bobo	Fournitures et équipements	DPX	A postérieur	13/04/2026	07/05/2026	5	17/07/2026	90	15/10/2026			75 000 000
2026.0105.00	Lot 1: Acquisition d'équipement au profit du Village Artisanal de Bobo (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DPX	A postérieur	13/04/2026	07/05/2026	5	17/07/2026	90	16/08/2026	BE-CENTRAL		75 000 000
												Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690505 Parag 235 SF 000-	75 000 000
2026.0106.00	Organisation du lancement officiel des activités de FASO-YAAR	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	7	22/06/2026			19 500 000
2026.0106.00	Lot 1: Organisation du lancement officiel des activités de FASO-YAAR (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	7	22/06/2026	BE-CENTRAL		19 500 000
												443110000075	19 500 000
2026.0107.00	Prestation de billet d'avion au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15*	30/06/2026 1C			19 000 000
2026.0107.00	Lot 1: Prestation de billet d'avion au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15	01/05/2026 1C	BE-CENTRAL		19 000 000
												443110000075	19 000 000
2026.0108.00	Acquisition de fournitures de bureau au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	30*	15/07/2026 1C			19 000 000
2026.0108.00	Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	30	15/07/2026 1C	BE-CENTRAL		19 000 000
												443110000075	19 000 000
2026.0110.00	Acquisition de consommables informatiques au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	20/04/2026	11/05/2026	1	22/06/2026	30*	22/07/2026 1C			19 500 000
2026.0110.00	Lot 1: Acquisition de consommables informatiques au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	20/04/2026	11/05/2026	1	22/06/2026	30	22/07/2026 1C	BE-CENTRAL		19 500 000
												443110000075	19 500 000
2026.0111.00	Entretien et réparation de matériels informatiques au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15*	30/06/2026 1C			10 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0111.00	Lot 1: Entretien et réparation de matériels informatiques au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15	29/04/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												443110000075	10 000 000
2026.0112.00	Acquisition de fournitures diverses au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15*	30/06/2026 1C			19 000 000
2026.0112.00	Lot 1: Acquisition de fournitures diverses au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	13/04/2026	04/05/2026	1	15/06/2026	15	15/05/2026 1C	BE-CENTRAL		19 000 000
												443110000075	19 000 000
2026.0113.00	Entretien et maintenance de moyen roulant au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	20/04/2026	11/05/2026	1	22/06/2026	15*	07/07/2026 1C			10 000 000
2026.0113.00	Lot 1: Entretien et maintenance de moyen roulant au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	20/04/2026	11/05/2026	1	22/06/2026	15	06/05/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												443110000075	10 000 000
2026.0114.00	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	10*	29/06/2026 1C			80 000 000
2026.0114.00	Lot 1: Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	19/06/2026	10	30/04/2026 1C	BE-CENTRAL		80 000 000
												443110000075	80 000 000
2026.0115.00	Prestation de crédit de communication au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	12/06/2026	10	22/06/2026			5 000 000
2026.0115.00	Lot 1: Prestation de crédit de communication au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	12/06/2026	10	23/04/2026	BE-CENTRAL		5 000 000
												443110000075	5 000 000
2026.0116.00	Convention avec la SONABEL pour le raccordement en électricité au profit de Faso Yaar	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	22/06/2026	15	07/07/2026			6 000 000
2026.0116.00	Lot 1: Convention avec la SONABEL pour le raccordement en électricité au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	15/05/2026	18/05/2026	2	22/06/2026	15	07/07/2026	BE-CENTRAL		6 000 000
												443110000075	6 000 000
2026.0117.00	Convention avec l'ONEA pour le raccordement en eau potable au profit de Faso Yaar	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	02/05/2026	05/05/2026	2	10/06/2026	15	25/06/2026			4 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0117.00	Lot 1: Convention avec l'ONEA pour le raccordement en eau potable au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	02/05/2026	05/05/2026	2	10/06/2026	15	25/06/2026	BE-CENTRAL		4 000 000
												443110000075	4 000 000
2026.0118.00	Acquisition de matériels roulant au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A priori	25/04/2026	28/04/2026	2	20/06/2026	60	19/08/2026			194 000 000
2026.0118.00	Lot 1: Acquisition de deux (02) camionnettes Pick-up double cabine au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A priori	25/04/2026	28/04/2026	2	20/06/2026	60	19/08/2026	BE-CENTRAL		90 000 000
											443110000075	90 000 000	
	Lot 2: Acquisition d'une (01) camionnette Pick-up mono-cabine (Type BJ) au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A priori	25/04/2026	28/04/2026	2	20/06/2026	60	19/06/2026	BE-CENTRAL	443110000075	47 000 000
	Lot 3: Acquisition d'une (01) voiture particulière station wagon (type 4X4) au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A priori	25/04/2026	28/04/2026	2	20/06/2026	60	19/08/2026	BE-CENTRAL	443110000075	57 000 000
2026.0119.00	Acquisition de vingt (20) chariots manutention et de deux (02) chariots élévateurs au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DPX	A postérieur	06/04/2026	20/04/2026	3	08/06/2026	30	08/07/2026			34 500 000
2026.0119.00	Lot 1: Acquisition de vingt (20) chariots manutention au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	DPX	A postérieur	06/04/2026	20/04/2026	3	08/06/2026	30	08/07/2026	BE-CENTRAL		34 500 000
												443110000075	34 500 000
2026.0122.00	Acquisition de matériel et mobilier de bureau et de logement au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026			19 000 000
2026.0122.00	Lot 1: Acquisition de matériel et mobilier de bureau et de logement au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	09/05/2026	BE-CENTRAL		19 000 000
												443110000075	19 000 000
2026.0123.00	Acquisition d'un logiciel de suivi des ventes et de gestion des stocks de logiciel de gestion, et d'un logiciel de traitement salarial du personnel	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026			10 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposition	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposition	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0123.00	Lot 1: Acquisition d'un logiciel de suivi des ventes et de gestion des stocks (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026	BE-CENTRAL		10 000 000
												443110000075	10 000 000
2026.0125.00	Acquisition de palettes au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	15	23/06/2026			10 000 000
2026.0125.00	Lot 1: Acquisition de palettes au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	15	23/06/2026	BE-CENTRAL		10 000 000
												443110000075	10 000 000
2026.0126.00	Entretien et réparation de bâtiments au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	20/04/2026	11/05/2026	1	22/06/2026	15*	07/07/2026 1C			10 000 000
2026.0126.00	Lot 1: Entretien et réparation de bâtiments au profit de Faso Yaar (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	DCF	A postérieur	20/04/2026	11/05/2026	1	22/06/2026	15	07/07/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												443110000075	10 000 000
2026.0127.00	Conception et mise en ligne du site web et de la page Facebook de Faso Yaar	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	02/04/2026	07/04/2026	3	15/06/2026	30	15/07/2026			4 000 000
2026.0127.00	Lot 1: Conception et mise en ligne du site web et de la page Facebook de Faso Yaar (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	02/04/2026	07/04/2026	3	15/06/2026	30	15/07/2026	BE-CENTRAL		4 000 000
												443110000075	4 000 000
2026.0128.00	Recrutement et gestion du personnel contractuel au profit de Faso Yaar	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	08/04/2026	21/04/2026	3	30/07/2026	180	26/01/2027			50 000 000
2026.0128.00	Lot 1: Recrutement et gestion du personnel contractuel au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Prestations intellectuelles	DPA	A postérieur	08/04/2026	21/04/2026	3	30/07/2026	180	21/12/2026	BE-CENTRAL		50 000 000
												443110000075	50 000 000
2026.0129.00	Location de stands pour les participations aux manifestations commerciales nationales au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	15*	03/07/2026 1C			10 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0129.00	Lot 1: Location de stands pour les participations aux manifestations commerciales nationales au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	15	03/07/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												443110000075	10 000 000
2026.0130.00	Prestation de transport pour les approvisionnement de Faso Yaar	Services courants	DPX	A postérieur	08/04/2026	24/04/2026	3	10/06/2026	15*	25/06/2026 1C			30 000 000
2026.0130.00	Lot 1: Prestation de transport pour les approvisionnement de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	DPX	A postérieur	08/04/2026	24/04/2026	3	10/06/2026	15	25/04/2026 1C	BE-CENTRAL		30 000 000
												443110000075	30 000 000
2026.0131.00	Prestations de pauses café, pauses déjeuner et location de salles au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	90*	06/09/2026 1C			19 000 000
2026.0131.00	Lot 1: Prestations de pauses café, pauses déjeuner et location de salles au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	90	07/07/2026 1C	BE-CENTRAL		19 000 000
												443110000075	19 000 000
2026.0132.00	Location de batiments (magasins et boutiques) au profit de Faso Yaar	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	08/05/2026	11/05/2026	2	15/06/2026	90	13/09/2026			70 000 000
2026.0132.00	Lot 1: Location de batiments (magasins et boutiques) au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	08/05/2026	11/05/2026	2	15/06/2026	90	13/07/2026	BE-CENTRAL		70 000 000
												443110000075	70 000 000
2026.0133.00	Travaux d'aménagement de bureaux au profit de Faso Yaar	Travaux	DCF	A postérieur	02/04/2026	06/05/2026	3	10/07/2026	45	24/08/2026			15 000 000
2026.0133.00	Lot 1: Travaux d'aménagement de bureaux au profit de Faso Yaar (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Travaux	DCF	A postérieur	02/04/2026	06/05/2026	3	10/07/2026	45	26/07/2026	BE-CENTRAL		15 000 000
												443110000075	15 000 000
2026.0135.00	Prestation de sécurisation des convois, des itinéraires sensibles, des magasins de stockages et des points de vente au profit de Faso Yaar	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	22/05/2026	25/05/2026	2	29/06/2026	90*	27/09/2026 1C			100 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposition°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposition°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution°	Budget	Imputation	Montant
2026.0135.00	Lot 1: Prestation de sécurisation des convois, des itinéraires sensibles, des magasins de stockages et des points de vente au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	22/05/2026	25/05/2026	2	29/06/2026	90	27/07/2026 1C	BE-CENTRAL		100 000 000
												443110000075	100 000 000
2026.0136.00	Travaux d'aménagement magasins de stockage et de points de vente au profit de Faso Yaar	Travaux	DPX	A postérieur	07/05/2026	01/06/2026	5	12/08/2026	30	11/09/2026			30 000 000
2026.0136.00	Lot 1: Travaux d'aménagement magasins de stockage et de points de vente au profit de Faso Yaar (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Travaux	DPX	A postérieur	07/05/2026	01/06/2026	5	12/08/2026	30	11/07/2026	BE-CENTRAL		30 000 000
												443110000075	30 000 000
2026.0137.00	Acquisition et installation de matériels de vidéo-surveillance au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	15	25/06/2026			15 000 000
2026.0137.00	Lot 1: Acquisition et installation de matériels de vidéo-surveillance au profit de Faso Yaar (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	15	25/06/2026	BE-CENTRAL		15 000 000
												443110000075	15 000 000
2026.0139.00	Etude technique des travaux d'aménagement de magasins de stockage, des travaux d'aménagement de bureaux et de points de vente au profit de Faso Yaar	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	03/06/2026	08/06/2026	3	16/08/2026	15	31/08/2026			3 000 000
2026.0139.00	Lot 1: Etude technique des travaux d'aménagement de magasins de stockage et de points de vente au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	03/06/2026	08/06/2026	3	16/08/2026	15	31/08/2026	BE-CENTRAL		3 000 000
												443110000075	3 000 000
2026.0140.00	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de bureaux au profit de Faso Yaar	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	22/04/2026	27/04/2026	3	06/07/2026	60	04/09/2026			1 500 000
2026.0140.00	Lot 1: Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de bureaux au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	22/04/2026	27/04/2026	3	06/07/2026	60	04/09/2026	BE-CENTRAL		1 500 000
												443110000075	1 500 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0141.00	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de magasins de stockage et de points de vente au profit de Faso Yaar	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	24/04/2026	29/04/2026	3	09/07/2026	45	23/08/2026			1 500 000
2026.0141.00	Lot 1: Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de magasins de stockage et de points de vente au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	24/04/2026	29/04/2026	3	09/07/2026	45	24/07/2026	BE-CENTRAL		1 500 000
												443110000075	1 500 000
2026.0142.00	Convention avec le Programme National de Volontariat pour le recrutement du personnel au profit du Faso Yaar	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	2	05/06/2026	60	04/08/2026			20 000 000
2026.0142.00	Lot 1: Convention avec le Programme National de Volontariat pour le recrutement du personnel au profit du Faso Yaar (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	2	05/06/2026	60	04/08/2026	BE-CENTRAL		20 000 000
												443110000075	20 000 000
2026.0145.00	Acquisition de matériel et mobilier de bureau et de logement au profit de Faso Rails	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	30	18/07/2026			15 000 000
2026.0145.00	Lot 1: Acquisition de matériel et mobilier de bureau et de logement au profit de Faso Rails (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	14/04/2026	07/05/2026	1	18/06/2026	30	17/06/2026	BE-CENTRAL		15 000 000
												443210000019	15 000 000
2026.0146.00	Prestations de pause café, pause déjeuner et location de salles au profit de Faso Rails	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	90 *	08/09/2026 1C			10 000 000
2026.0146.00	Lot 1: Prestations de pause café, pause déjeuner et location de salles au profit de Faso Rails (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	07/04/2026	29/04/2026	1	10/06/2026	90	08/09/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												443210000019	10 000 000
2026.0147.00	Prestation de crédits de communication au profit de Faso Rails	Services courants	DCF	A postérieur	16/04/2026	20/05/2026	3	24/07/2026	30	23/08/2026			2 000 000
2026.0147.00	Lot 1: Prestation de crédits de communication au profit de Faso Rails (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	16/04/2026	20/05/2026	3	24/07/2026	30	05/08/2026	BE-CENTRAL		2 000 000
												443210000019	2 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0149.00	Acquisition et installation de totem, de panneaux et d'indication au profit du MICA (immeuble 15 octobre et ex UREBA)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	05/06/2026	30	05/07/2026			13 000 000
2026.0149.00	Lot 1: Acquisition et installation de totem, de panneaux et d'indication au profit du MICA (immeuble 15 octobre et ex UREBA) (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	05/06/2026	30	05/06/2026	BE-CENTRAL		13 000 000
												443410000033	13 000 000
2026.0154.00	Acquisition de matériels informatiques au profit du MICA (SONABHY)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026			19 600 000
2026.0154.00	Lot 1: Acquisition de matériels informatiques au profit du MICA (SONABHY) (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	06/06/2026	BE-CENTRAL		19 600 000
												443410000033	19 600 000
2026.0155.00	Acquisition de matériels péri-informatiques au profit du MICA (SONABHY)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/06/2026	03/07/2026	3	10/09/2026	30	10/10/2026			12 580 000
2026.0155.00	Lot 1: Acquisition de matériels péri-informatiques au profit du MICA (SONABHY) (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/06/2026	03/07/2026	3	10/09/2026	30	10/10/2026	BE-CENTRAL		12 580 000
												443410000033	12 580 000
2026.0156.00	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du MICA (SONABHY)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026			18 750 000
2026.0156.00	Lot 1: Acquisition de mobiliers de bureau au profit du MICA (SONABHY) (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026	BE-CENTRAL		18 750 000
												443410000033	18 750 000
2026.0157.00	Acquisition de matériels de bureau au profit du MICA (SONABHY)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026			12 555 000
2026.0157.00	Lot 1: Acquisition de matériels de bureau au profit du MICA (SONABHY) (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	06/06/2026	BE-CENTRAL		12 555 000
												443410000033	12 555 000
2026.0158.00	Acquisition et installation d'équipements de video-conférence au profit du MICA (SONABHY)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026			19 975 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposition°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposition°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0158.00	Lot 1: Acquisition et installation d'équipements de video-conférence au profit du MICA (SONABHY) (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	08/06/2026	30	08/07/2026	BE-CENTRAL		19 975 000
												443410000033	19 975 000
2026.0164.00	Acquisition de fournitures de bureau au profit du FASO RAILS	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	06/04/2026	27/04/2026	1	09/06/2026	90*	07/09/2026 1C			4 000 000
2026.0164.00	Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau au profit du FASO RAILS (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	06/04/2026	27/04/2026	1	09/06/2026	90	07/09/2026 1C	BE-CENTRAL		4 000 000
												443210000019	4 000 000
2026.0165.00	Acquisition de véhicules au profit de FASO RAILS	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A postérieur	31/05/2026	03/06/2026	2	24/07/2026	90	22/10/2026			99 000 000
2026.0165.00	Lot 1: Acquisition de véhicule de type Pickup au profit de FASO RAILS (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A postérieur	31/05/2026	03/06/2026	2	24/07/2026	90	22/10/2026	BE-CENTRAL		57 000 000
												443210000019	57 000 000
2026.0165.00	Lot 2: Acquisition de véhicule double cabine au profit de FASO RAILS (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A postérieur	31/05/2026	03/06/2026	2	24/07/2026	90	22/10/2026	BE-CENTRAL		42 000 000
												443210000019	42 000 000
2026.0166.00	Acquisition de carburant au profit du FASO RAILS	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	2	05/06/2026	30*	05/07/2026 1C			30 000 000
2026.0166.00	Lot 1: Acquisition de carburant au profit du FASO RAILS (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	2	05/06/2026	30	05/07/2026 1C	BE-CENTRAL		30 000 000
												443210000019	30 000 000
2026.0167.00	Travaux de construction d'un canivaux de drainage des eaux usées, traités à la sortie de la station de traitement des eaux usées de l'usine SN-BRAFASO jusqu'au village de Komsilga	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	24/04/2026	27/04/2026	2	01/06/2026	90	30/08/2026			113 000 000
2026.0167.00	Lot 1: Travaux de construction d'un canivaux de drainage des eaux usées, traités à la sortie de la station de traitement des eaux usées de l'usine SN-BRAFASO jusqu'au village de Komsilga (Marché classique)	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	24/04/2026	27/04/2026	2	01/06/2026	90	30/08/2026	BE-CENTRAL		113 000 000
												443590001628	113 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0168.00	Suivi controle pour les travaux de construction d'un canivaux de drainage des eaux usées, traités à la sortie de la station de traitement des eaux usées de l'usine SN-BRAFASO jusqu'au village de Komsilga	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieur	24/04/2026	27/04/2026	2	01/06/2026	90	30/08/2026			8 000 000
2026.0168.00	Lot 1: Suivi controle pour les travaux de construction d'un canivaux de drainage des eaux usées, traités à la sortie de la station de traitement des eaux usées de l'usine SN-BRAFASO jusqu'au village de Komsilga (Marché classique)	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieur	24/04/2026	27/04/2026	2	01/06/2026	90	30/08/2026	BE-CENTRAL	443590001628	8 000 000
2026.0169.00	Prestation de transport et de transit au profit de la SN-BRAFASO	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	2	06/06/2026	30	06/07/2026			300 000 000
2026.0169.00	Lot 1: Prestation de transport et de transit au profit de la SN-BRAFASO (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	25/04/2026	28/04/2026	2	06/06/2026	30	06/07/2026	BE-CENTRAL	443590001628	300 000 000
2026.0174.00	Acquisition de consommables informatique au profit du MICA (projet foire intérieur)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	22/04/2026	27/05/2026	3	01/08/2026	30	31/08/2026			19 000 000
2026.0174.00	Lot 1: Acquisition de consommables informatique au profit du MICA (projet foire intérieur) (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	22/04/2026	27/05/2026	3	01/08/2026	30	31/08/2026	BE-CENTRAL	443410000033	19 000 000
2026.0175.00	Acquisition de carburant au profit du MICA (projet foire intérieure)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	23/05/2026	26/05/2026	2	01/07/2026	30	31/07/2026			15 000 000
2026.0175.00	Lot 1: Acquisition de carburant au profit du MICA (projet foire intérieure) (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	23/05/2026	26/05/2026	2	01/07/2026	30	31/07/2026	BE-CENTRAL	443410000033	15 000 000
2026.0176.00	Acquisition de matériel technique (aspirateur, soufleur, intincteur, boîte à pharmacie, .....)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	06/06/2026	30	06/07/2026			5 000 000
2026.0176.00	Lot 1: Acquisition de matériel technique (aspirateur, soufleur, intincteur, boîte à pharmacie, .....) (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/04/2026	23/04/2026	1	06/06/2026	30	06/07/2026	BE-CENTRAL	443410000033	5 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0177.00	Prestation de support de communication pour FASO YAAR (banderole, gadget, impression divers, kakemono, ... etc)	Services courants	DCF	A postérieur	02/07/2026	04/08/2026	3	09/10/2026	30	08/11/2026			8 000 000
2026.0177.00	Lot 1: Prestation de support de communication pour FASO YAAR (banderole, gadget, impression divers, kakemono, ... etc) (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	02/07/2026	04/08/2026	3	09/10/2026	30	08/11/2026	BE-CENTRAL	443110000075	8 000 000
2026.0178.00	Suivi controle pour la poursuite des travaux de construction des villages artisanaux	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	17/04/2026	20/04/2026	2	08/06/2026	60	07/08/2026			17 481 840
2026.0178.00	Lot 1: Suivi controle pour la poursuite des travaux de construction des villages artisanaux (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	17/04/2026	20/04/2026	2	08/06/2026	60	07/08/2026	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690505 Parag 235 SF 000-	17 481 840
2026.0180.01	Travaux de construction d'une boutique R+2 type 2A et annexes au profit du SIAO	Travaux	ED_AA_Sans CM	A priori	10/06/2026	12/06/2026	1	20/07/2026	3	23/07/2026			198 240 000
2026.0180.01	Lot 1: Travaux de construction d'une boutique R+2 type 2A et annexes au profit du SIAO (Marché classique)	Travaux	ED_AA_Sans CM	A priori	10/06/2026	12/06/2026	1	20/07/2026	3	23/07/2026	BE-CENTRAL	443410000033	198 240 000
2026.0181.01	Acquisition et installation de caméras de surveillance au profit de la SN-BRAFASO	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	28/08/2026	31/08/2026	2	06/10/2026	45	20/11/2026			100 000 000
2026.0181.01	Lot 1: Acquisition et installation de caméras de surveillance au profit de la SN-BRAFASO (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	28/08/2026	31/08/2026	2	06/10/2026	45	20/11/2026	BE-CENTRAL	443590001628	100 000 000
2026.0182.01	Recrutement d'un cabinet chargé de la prestation du suivi -contrôle des travaux de construction du local technique de groupes electrogènes au profit de BRASO	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieur	27/06/2026	30/06/2026	2	05/08/2026	60	04/10/2026			2 750 000
2026.0182.01	Lot 1: Recrutement d'un cabinet chargé de la prestation du suivi -contrôle des travaux de construction du local technique de groupes electrogènes (Marché classique)	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieur	27/06/2026	30/06/2026	2	05/08/2026	60	04/10/2026	BE-CENTRAL	443590001628	2 750 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0183.01	Recrutement d'une agence de sécurité au profit de la SN-BRAFASO	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	19/06/2026	22/06/2026	2	25/07/2026	90	23/10/2026			33 600 000
2026.0183.01	<i>Lot 1: Recrutement d'une agence de sécurité au profit de la SN-BRAFASO (Marché classique)</i> <i>Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè</i>	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	19/06/2026	22/06/2026	2	25/07/2026	90	23/10/2026	BE-CENTRAL		33 600 000
												443590001628	33 600 000
2026.0184.01	Recrutement d'une entreprise pour les travaux de réhabilitation du magasin sous douane et mise à niveau du SIAO	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	29/05/2026	01/06/2026	2	06/07/2026	90	04/10/2026			48 886 178
2026.0184.01	<i>Lot 1: Recrutement d'une entreprise pour les travaux de réhabilitation du magasin sous douane et mise à niveau du SIAO (Marché classique)</i>	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	29/05/2026	01/06/2026	2	06/07/2026	90	04/10/2026	BE-CENTRAL		48 886 178
												443410000033	48 886 178
2026.0185.01	Recrutement d'un cabinet chargé du suivi-contrôle dans le cadre des travaux de construction, de réhabilitation des infrastructures et installation d'équipements au profit du SIAO	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieur	14/06/2026	16/06/2026	1	09/07/2026	3	12/07/2026			25 000 000
2026.0185.01	<i>Lot 1: Recrutement d'un cabinet chargé du suivi-contrôle dans le cadre des travaux de construction, de réhabilitation des infrastructures et installation d'équipements au profit du SIAO (Marché classique)</i>	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieur	14/06/2026	16/06/2026	1	09/07/2026	3	12/07/2026	BE-CENTRAL		25 000 000
												443410000033	25 000 000
2026.0186.01	Acquisition d'étiquettes au profit de la SB-BRAFASO	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	17/05/2026	19/05/2026	1	10/06/2026	30	10/07/2026			440 000 000
2026.0186.01	<i>Lot 1: Acquisition d'étiquettes au profit de la SB-BRAFASO (Marché classique)</i> <i>Reservation aux moyennes entreprises</i>	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	17/05/2026	19/05/2026	1	10/06/2026	30	10/07/2026	BE-CENTRAL		440 000 000
												443590001628	440 000 000
2026.0187.01	Débours et honaires du notaire pour la création de SN-BRAFASO	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	03/07/2026	06/07/2026	2	08/08/2026	30	07/09/2026			81 790 500



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0187.01	<b>Lot 1: Débours et honaires du notaire pour la création de SN-BRAFASO (Marché classique)</b> Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	ED_SA_SA	A postériori	03/07/2026	06/07/2026	2	08/08/2026	30	07/09/2026	BE-CENTRAL		81 790 500
												443590001628	81 790 500
2026.0188.01	<b>Débours et honaires du notaire pour la création de Faso Rails</b>	Services courants	ED_SA_SA	A postériori	07/06/2026	09/06/2026	1	01/07/2026	30*	31/07/2026 1C			50 000 000
2026.0188.01	<b>Lot 1: Débours et honaires du notaire pour la création de Faso Rails (Marché à commandes)</b> Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	ED_SA_SA	A postériori	07/06/2026	09/06/2026	1	01/07/2026	30	31/07/2026 1C	BE-CENTRAL		50 000 000
												443210000019	50 000 000
2026.0189.01	<b>Convention avec la DGAIC pour le suivi controle de l'aménagement de deux salles de réunion</b>	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postériori	28/08/2026	31/08/2026	2	05/10/2026	60	04/12/2026			200 000
2026.0189.01	<b>Lot 1: Convention avec la DGAIC pour le suivi controle de l'aménagement de deux salles de réunion (Marché classique)</b>	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postériori	28/08/2026	31/08/2026	2	05/10/2026	60	04/12/2026	BE-CENTRAL		200 000
												443410000033	200 000
2026.0191.01	<b>Acquisition de six (06) cyclomoteurs (type YBR) et trois (03) tricycles au profit de Faso Yaar</b>	Fournitures et équipements	DCF	A postériori	27/04/2026	29/05/2026	3	06/08/2026	30	05/09/2026			12 400 000
2026.0191.01	<b>Lot 1: Acquisition de six (06) cyclomoteurs (type YBR) et trois (03) tricycles au profit de Faso Yaar (Marché classique)</b>	Fournitures et équipements	DCF	A postériori	27/04/2026	29/05/2026	3	06/08/2026	30	05/09/2026	BE-CENTRAL		12 400 000
												443110000075	12 400 000
2026.0192.01	<b>Etude pour la construction d'un restaurant et d'une infirmerie au profit du MICA</b>	Prestations intellectuelles	CC	A postériori	19/06/2026	24/06/2026	3	03/09/2026	30	03/10/2026			1 500 000
2026.0192.01	<b>Lot 1: Étude pour la construction d'un restaurant et une infirmerie au profit du MICA (Marché classique)</b>	Prestations intellectuelles	CC	A postériori	19/06/2026	24/06/2026	3	03/09/2026	30	03/10/2026	BE-CENTRAL		1 500 000
												443410000033	1 500 000
2026.0193.01	<b>Location de salles de conférences (Ouaga 2000) et des bungalows dans le cadre des activités de l'AG-SE 2026.</b>	Services courants	ED_SA_SA	A postériori	29/05/2026	01/06/2026	2	03/07/2026	2	05/07/2026			2 840 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0193.01	Lot 1: Location de salles de conférences (Ouaga 2000) et des bungalows dans le cadre des activités de l'AG-SE 2026. (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	29/05/2026	01/06/2026	2	03/07/2026	2	05/07/2026	BE-CENTRAL		2 840 000
												443590000978	2 840 000
2026.0194.01	Acquisition de fournitures de bureau dans le cadre l'AG-SE	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	08/06/2026	10/07/2026	3	16/09/2026	15	01/10/2026			2 218 000
2026.0194.01	Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau dans le cadre l'AG-SE (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	08/06/2026	10/07/2026	3	16/09/2026	15	01/10/2026	BE-CENTRAL		2 218 000
												443590000978	2 218 000
2026.0195.01	Fourniture et installation de systèmes de vidéo-surveillance au profit du MICA (SONABHY)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	08/06/2026	10/07/2026	3	17/09/2026	30	17/10/2026			9 450 000
2026.0195.01	Lot 1: Fourniture et installation de systèmes de vidéo-surveillance au profit du MICA (SONABHY) (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	08/06/2026	10/07/2026	3	17/09/2026	30	17/10/2026	BE-CENTRAL		9 450 000
												443410000033	9 450 000
2026.0196.01	Acquisition et installation de moteurs pour portail électrique et de lampadaire solaire dans la cours du MICA	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/06/2026	23/06/2026	1	04/08/2026	30	03/09/2026			9 500 000
2026.0196.01	Lot 1: Acquisition et installation de moteurs pour portail électrique et de lampadaire solaire dans la cours du MICA (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	01/06/2026	23/06/2026	1	04/08/2026	30	03/09/2026	BE-CENTRAL		9 500 000
												443410000033	9 500 000
2026.0197.01	Acquisition de mobilier de bureau et de logement au profit du MICA	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	04/06/2026	26/06/2026	1	05/08/2026	30	04/09/2026			13 000 000
2026.0197.01	Lot 1: Acquisition de mobilier de bureau et de logement au profit du MICA (Marché classique) Réservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	04/06/2026	26/06/2026	1	05/08/2026	30	04/09/2026	BE-CENTRAL		13 000 000
												443410000033	13 000 000
2026.0198.01	Cloisonnement des bureaux CT, pose de vitres alu, grilles moustiquaires et meubles de rangement au profit du MICA	Travaux	DCF	A postérieur	01/06/2026	03/07/2026	3	10/09/2026	60	09/11/2026			10 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposition	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposition	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0198.01	Lot 1: Cloisonnement des bureaux CT, pose de vitres alu, grilles moustiquaires et meubles de rangement au profit du MICA (Marché classique) Réservation aux petites entreprises	Travaux	DCF	A postérieur	01/06/2026	03/07/2026	3	10/09/2026	60	09/11/2026	BE-CENTRAL		10 000 000
												443410000033	10 000 000
2026.0199.01	Suivi contrôle pour la construction de l'infirmerie et de restaurant	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	27/05/2026	01/06/2026	3	07/08/2026	75	21/10/2026			1 500 000
2026.0199.01	Lot 1: Suivi contrôle pour la construction de l'infirmerie et de restaurant (Marché classique)	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	27/05/2026	01/06/2026	3	07/08/2026	75	21/10/2026	BE-CENTRAL		1 500 000
												443410000033	1 500 000
2026.0200.01	Travaux de construction et équipement d'une infirmerie et d'un restaurant au profit du MICA	Travaux	DPX	A postérieur	08/06/2026	02/07/2026	5	14/09/2026	60	13/11/2026			37 500 000
2026.0200.01	Lot 1: Construction d'infirmerie et restaurant (Marché classique)  Lot 3: Acquisition d'équipement de restaurant et d'infirmerie (Marché classique)	Travaux	DPX	A postérieur	08/06/2026	02/07/2026	5	14/09/2026	60	13/11/2026	BE-CENTRAL		34 000 000
												443410000033	34 000 000
2026.0200.01	Lot 3: Acquisition d'équipement de restaurant et d'infirmerie (Marché classique)	Travaux	DPX	A postérieur	08/06/2026	02/07/2026	5	14/09/2026	30	14/10/2026	BE-CENTRAL		3 500 000
												443410000033	3 500 000
2026.0201.01	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MICA	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	23/05/2026	26/05/2026	2	01/07/2026	30	31/07/2026			146 983 000
2026.0201.01	Lot 1: Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MICA (Marché à commandes)  Lot 2: Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MICA (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	23/05/2026	26/05/2026	2	01/07/2026	30*	31/07/2026 1C	BE-CENTRAL		80 000 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 601 SF 000-	80 000 000
													66 983 000
2026.0201.01	Lot 2: Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MICA (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	23/05/2026	26/05/2026	2	01/07/2026	30*	31/07/2026 1C	BE-CENTRAL		25 833 000
												Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700104 Parag 601 SF 000-	10 150 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0201.01	Lot 2: Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MICA (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postériori	23/05/2026	26/05/2026	2	01/07/2026	30*	31/07/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1005000311 Activ 0710633 Parag 601 SF 000-	5 500 000
												Sect 25 Chap 1012000311 Activ 0710109 Parag 601 SF 000-	5 000 000
												Sect 25 Chap 1010000311 Activ 0710417 Parag 601 SF 000-	4 500 000
												Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690112 Parag 601 SF 000-	4 000 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0680359 Parag 601 SF 000-	3 300 000
												Sect 25 Chap 1007000311 Activ 0710213 Parag 601 SF 000-	3 000 000
												Sect 25 Chap 1009000311 Activ 0710348 Parag 601 SF 000-	2 000 000
												Sect 25 Chap 1009000311 Activ 0710349 Parag 601 SF 000-	2 000 000
												Sect 25 Chap 1082000311 Activ 0710214 Parag 601 SF 000-	1 000 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670405 Parag 601 SF 000-	700 000
2026.0202.01	Prestation de gardiennage au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postériori	11/06/2026	03/07/2026	1	14/08/2026	90*	12/11/2026 1C		10 000 000	



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposition°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposition°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0202.01	Lot 1: Prestation de gardiennage au profit de Faso Yaar (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	11/06/2026	03/07/2026	1	14/08/2026	90	12/11/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												443110000075	10 000 000
2026.0203.01	Travaux de pavage de parking, de construction de toilettes externes et de toilettes locales chauffeurs au profit du MICA	Travaux	DCF	A postérieur	11/06/2026	03/07/2026	1	14/08/2026	75	28/10/2026			18 327 022
2026.0203.01	Lot 1: Travaux de pavage de parking, de construction de toilettes externes et de toilettes locales chauffeurs au profit du MICA (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Travaux	DCF	A postérieur	11/06/2026	03/07/2026	1	14/08/2026	75	28/10/2026	BE-CENTRAL		18 327 022
												443410000033	18 327 022
2026.0204.01	Suivi-contrôle des travaux de réfection de l'immeuble principal du MICA	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	21/05/2026	26/05/2026	3	03/08/2026	120	01/12/2026			1 680 000
2026.0204.01	Lot 1: Suivi-contrôle des travaux de réfection de l'immeuble principal du MICA (Marché classique) Réservation aux moyennes entreprises	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	21/05/2026	26/05/2026	3	03/08/2026	120	01/12/2026	BE-CENTRAL		1 680 000
												443410000033	1 680 000
2026.0205.01	Suivi-contrôle pour les travaux de bitumage, de pavage et de construction de toilettes au profit de MICA	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	06/06/2026	09/06/2026	2	24/07/2026	75	07/10/2026			3 380 000
2026.0205.01	Lot 1: Suivi-contrôle pour les travaux de bitumage, de pavage et de construction de toilettes au profit de MICA (Marché classique)	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	06/06/2026	09/06/2026	2	24/07/2026	75	07/10/2026	BE-CENTRAL		3 380 000
												443410000033	3 380 000
2026.0206.01	Convention avec la SONABEL pour la fourniture d'électricité au profit de Faso Rails	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	10/07/2026	13/07/2026	2	14/08/2026	90*	12/11/2026 1C			162 961 000
2026.0206.01	Lot 1: Convention avec la SONABEL pour la fourniture d'électricité au profit de Faso Rails (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	10/07/2026	13/07/2026	2	14/08/2026	90	12/11/2026 1C	BE-CENTRAL		162 961 000
												443210000019	162 961 000
2026.0207.01	Formation du personnel au profit du MICA	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	05/06/2026	10/06/2026	3	20/08/2026	30	19/09/2026			9 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0207.01	<b>Lot 1: Formation du personnel au profit du MICA (Marché classique)</b> Réservation aux micros entreprises	Prestations intellectuelles	CC	A postériori	05/06/2026	10/06/2026	3	20/08/2026	30	19/09/2026	BE-CENTRAL		9 000 000
												443410000033	9 000 000
2026.0208.01	<b>Prestation de gardiennage au profit du MICA (15 Oct et Ex-Ureba)</b>	Services courants	DCF	A postériori	21/05/2026	24/06/2026	3	28/08/2026	90*	26/11/2026 1C			15 000 000
2026.0208.01	<b>Lot 1: " Prestation de gardiennage au profit du MICA (15 Oct et Ex-Ureba) "</b> <b>(Marché à commandes)</b> Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	DCF	A postériori	21/05/2026	24/06/2026	3	28/08/2026	90	26/11/2026 1C	BE-CENTRAL		15 000 000
												Sect 25 Chap 1001000311 Activ 0710108 Parag 622 SF 000-	5 000 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670407 Parag 622 SF 000-	4 000 000
												Sect 25 Chap 1007000311 Activ 0710213 Parag 622 SF 000-	3 000 000
												Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690112 Parag 622 SF 000-	3 000 000
2026.0209.01	<b>Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MICA</b>	Services courants	DCF	A postériori	14/05/2026	17/06/2026	3	21/08/2026	90*	19/11/2026 1C			9 500 000
2026.0209.01	<b>Lot 1: Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MICA (Marché à commandes)</b> Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postériori	14/05/2026	17/06/2026	3	21/08/2026	90	13/09/2026 1C	BE-CENTRAL		9 500 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 614 SF 000-	6 000 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710414 Parag 614 SF 000-	2 000 000
												Sect 25 Chap 1013000311 Activ 0710512 Parag 614 SF 000-	1 500 000
2026.0210.01	<b>Entretien et maintenance de l'ascenseur au profit du MICA</b>	Services courants	DCF	A postériori	18/06/2026	22/07/2026	3	25/09/2026	90*	24/12/2026 1C			1 500 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0210.01	Lot 1: Entretien et maintenance de l'ascenseur au profit du MICA (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postériori	18/06/2026	22/07/2026	3	25/09/2026	90	18/06/2026 1C	BE-CENTRAL		1 500 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 614 SF 000-	1 500 000
2026.0211.01	Entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques et copieurs au profit du MICA	Services courants	DCF	A postériori	08/06/2026	10/07/2026	3	15/09/2026	90*	14/12/2026 1C			12 500 000
2026.0211.01	Lot 1: Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MICA (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postériori	08/06/2026	10/07/2026	3	15/09/2026	90	14/12/2026 1C	BE-CENTRAL		12 500 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 614 SF 000-	8 000 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710414 Parag 614 SF 000-	3 500 000
												Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690112 Parag 614 SF 000-	1 000 000
2026.0212.01	Prestation de Pause-Café et location de salles au profit du MICA	Services courants	DPX	A postériori	15/06/2026	09/07/2026	5	18/09/2026	90	17/12/2026			32 306 804
2026.0212.01	Lot 1: Prestation de Pause-Café et location de salles au profit du MICA (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	DPX	A postériori	15/06/2026	09/07/2026	5	18/09/2026	90*	10/09/2026 1C	BE-CENTRAL		23 398 650
												Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700103 Parag 622 SF 000-	4 500 000
												Sect 25 Chap 1014000311 Activ 0680401 Parag 622 SF 000-	4 450 000
												Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700405 Parag 622 SF 000-	3 129 000
												Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690113 Parag 622 SF 000-	3 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0212.01	<b>Lot 1: Prestation de Pause-Café et location de salles au profit du MICA (Marché à commandes)</b> Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	DPX	A postérieure	15/06/2026	09/07/2026	5	18/09/2026	90*	10/09/2026 1C	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1014000311 Activ 0680362 Parag 622 SF 000-	2 500 000
												Sect 25 Chap 1009000311 Activ 0710349 Parag 622 SF 000-	2 000 000
												Sect 25 Chap 1016000311 Activ 0690824 Parag 622 SF 000-	2 000 000
												Sect 25 Chap 1007000311 Activ 0710213 Parag 622 SF 000-	1 150 000
												Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700169 Parag 622 SF 000-	669 650
2026.0212.01	<b>Lot 2: Prestation de Pause-Café et location de salles au profit du MICA (Marché à commandes)</b>	Services courants	DPX	A postérieure	15/06/2026	09/07/2026	5	18/09/2026	90*	10/09/2026 1C	BE-CENTRAL		3 151 754
												Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700169 Parag 622 SF 000-	3 151 754
2026.0212.01	<b>Lot 3: Prestation de Pause-Café et location de salles au profit du MICA (Marché à commandes)</b>	Services courants	DPX	A postérieure	15/06/2026	09/07/2026	5	18/09/2026	90*	10/09/2026 1C	BE-CENTRAL		5 756 400
												Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700405 Parag 622 SF 000-	5 756 400
2026.0213.01	<b>Acquisition de consommables informatiques au profit du MICA</b>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	18/06/2026	22/07/2026	3	25/09/2026	30*	25/10/2026 1C			15 000 000
2026.0213.01	<b>Lot 1: Acquisition de consommables informatiques au profit du MICA (Marché à commandes)</b> Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	18/06/2026	22/07/2026	3	25/09/2026	30	15/07/2026 1C	BE-CENTRAL		15 000 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 601 SF 000-	15 000 000
2026.0214.01	<b>Abonnement Journaux au profit du MICA</b>	Services courants	DCNF	A postérieure	25/08/2026	28/08/2026	2	30/09/2026	90*	29/12/2026 1C			900 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0214.01	Lot 1: Abonnement Journaux au profit du MICA (Marché à commandes)	Services courants	DCNF	A postériori	25/08/2026	28/08/2026	2	30/09/2026	90	29/12/2026 1C	BE-CENTRAL		900 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 622 SF 000-	900 000
2026.0215.01	Entretien des mobiliers de Bureau au profit du MICA	Services courants	DCF	A postériori	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	10*	28/09/2026 1C			4 800 000
2026.0215.01	Lot 1: Entretien des mobiliers de Bureau au profit du MICA (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postériori	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	10	28/09/2026 1C	BE-CENTRAL		4 800 000
												Sect 25 Chap 1006000311 Activ 0710110 Parag 614 SF 000-	3 300 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710414 Parag 614 SF 000-	1 000 000
												Sect 25 Chap 1013000311 Activ 0710512 Parag 614 SF 000-	500 000
2026.0216.01	Acquisition de produits d'entretien au profit du MICA	Fournitures et équipements	DCF	A postériori	08/06/2026	10/07/2026	3	15/09/2026	90	14/12/2026			3 000 000
2026.0216.01	Lot 1: Acquisition de produits d'entretien au profit du MICA (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postériori	08/06/2026	10/07/2026	3	15/09/2026	90	14/12/2026	BE-CENTRAL		3 000 000
												Sect 25 Chap 1019000311 Activ 0700169 Parag 601 SF 000-	1 000 000
												Sect 25 Chap 1007000311 Activ 0710204 Parag 601 SF 000-	700 000
												Sect 25 Chap 1081000311 Activ 0710358 Parag 601 SF 000-	500 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0700105 Parag 601 SF 000-	300 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0216.01	Lot 1: Acquisition de produits d'entretien au profit du MICA (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postériori	08/06/2026	10/07/2026	3	15/09/2026	90	14/12/2026	BE-CENTRAL	Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0680361 Parag 601 SF 000-	300 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0680359 Parag 601 SF 000-	200 000
2026.0217.01	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) et à deux (02) roues au profit du MICA	Services courants	DCF	A postériori	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30	18/10/2026			19 500 000
2026.0217.01	Lot 1: Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MICA (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postériori	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30*	18/10/2026 1C	BE-CENTRAL		17 500 000
												Sect 25 Chap 1001000311 Activ 0710108 Parag 622 SF 000-	7 300 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670228 Parag 622 SF 000-	5 000 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0680357 Parag 622 SF 000-	2 500 000
												Sect 25 Chap 1018000311 Activ 0700105 Parag 622 SF 000-	1 700 000
												Sect 25 Chap 1012000311 Activ 0710203 Parag 622 SF 000-	1 000 000
2026.0218.01	Visite technique et diagnostic des véhicules avec le CCVA au profit du MICA	Services courants	ED_SA_SA	A postériori	22/08/2026	25/08/2026	2	30/09/2026	30	30/10/2026	BE-CENTRAL		1 700 000
												Sect 25 Chap 1012000311 Activ 0710203 Parag 622 SF 000-	2 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécuto prévu (jours)*	Date de fin d'exécuto	Budget	Imputation	Montant
2026.0218.01	Lot 1: Visite technique des véhicules avec le CCVA au profit du MICA (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	22/08/2026	25/08/2026	2	30/09/2026	10	02/05/2026	BE-CENTRAL		500 000
												Sect 25 Chap 1009000311 Activ 0710348 Parag 622 SF 000-	500 000
	Lot 2: Diagnostic des véhicules avec le CCVA au profit du MICA (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	22/08/2026	25/08/2026	2	30/09/2026	30	22/05/2026	BE-CENTRAL		1 200 000
												Sect 25 Chap 1005000311 Activ 0710634 Parag 622 SF 000-	1 000 000
												Sect 25 Chap 1009000311 Activ 0710348 Parag 622 SF 000-	200 000
2026.0219.01	Assurance des véhicules au profit du MICA	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	21/08/2026	24/08/2026	2	25/09/2026	10	05/10/2026			4 000 000
2026.0219.01	Lot 1: Assurance des véhicules au profit du MICA (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	21/08/2026	24/08/2026	2	25/09/2026	10	05/10/2026	BE-CENTRAL		4 000 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 622 SF 000-	4 000 000
2026.0220.01	Entretien et maintenance du groupe électrogène	Services courants	DCF	A postérieur	23/07/2026	26/08/2026	3	30/10/2026	15	14/11/2026			1 500 000
2026.0220.01	Lot 1: Entretien et maintenance du groupe électrogène (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	23/07/2026	26/08/2026	3	30/10/2026	15	14/11/2026	BE-CENTRAL		1 500 000
												Sect 25 Chap 1013000311 Activ 0710512 Parag 614 SF 000-	1 500 000
2026.0221.01	Prestation de crédits de communication au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieur	18/06/2026	22/07/2026	3	25/09/2026	15 *	10/10/2026 1C			8 000 000
2026.0221.01	Lot 1: Prestation de crédits de communication au profit du MICA (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	18/06/2026	22/07/2026	3	25/09/2026	15	10/10/2026 1C	BE-CENTRAL		8 000 000
												Sect 25 Chap 1001000311 Activ 0710108 Parag 622 SF 000-	7 700 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670125 Parag 622 SF 000-	300 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0222.01	Entretien et maintenance de bâtiment (plomberie, supresseur, électricité, serrures, etc) au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieur	18/06/2026	22/07/2026	3	25/09/2026	90*	24/12/2026 1C			12 500 000
2026.0222.01	Lot 1: Entretien et maintenance de bâtiment (plomberie, supresseur, électricité) au profit du MICA (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè	Services courants	DCF	A postérieur	18/06/2026	22/07/2026	3	25/09/2026	90	24/12/2026 1C	BE-CENTRAL		12 500 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 614 SF 000-	12 500 000
2026.0223.01	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MICA	Fournitures et équipements	RENOUV	A postérieur	01/09/2026	04/09/2026		15/10/2026	30*	14/11/2026 1C			26 000 000
2026.0223.01	Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau au profit du MICA (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	RENOUV	A postérieur	01/09/2026	04/09/2026		15/10/2026	30	14/11/2026 1C	BE-CENTRAL		26 000 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 601 SF 000-	10 000 000
												Sect 25 Chap 1014000311 Activ 0680352 Parag 601 SF 000-	8 000 000
												Sect 25 Chap 1011000311 Activ 0710508 Parag 601 SF 000-	5 000 000
												Sect 25 Chap 1006000311 Activ 0710110 Parag 601 SF 000-	3 000 000
2026.0224.01	Acquisition de fournitures diverses au profit du MICA	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	22/06/2026	24/07/2026	3	01/10/2026	30	31/10/2026			5 236 000
2026.0224.01	Lot 1: Acquisition de fournitures diverses au profit du MICA (Marché classique) Réservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	22/06/2026	24/07/2026	3	01/10/2026	30	31/10/2026	BE-CENTRAL		5 236 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710410 Parag 609 SF 000-	5 236 000
2026.0225.01	Recrutement d'une agence de communication pour les actions de visibilité du MICA	Services courants	DCF	A postérieur	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30*	18/10/2026 1C			10 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0225.01	Lot 1: Recrutement d'une agence de communication pour les actions de visibilitées du MICA (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30	18/10/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												Sect 25 Chap 1005000311 Activ 0710634 Parag 622 SF 000-	10 000 000
2026.0226.01	Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MICA	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30*	18/10/2026 1C			2 000 000
2026.0226.01	Lot 1: Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MICA (Marché à commandes) Réservation aux micros entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30	18/10/2026 1C	BE-CENTRAL		2 000 000
												Sect 25 Chap 1006000311 Activ 0710110 Parag 601 SF 000-	2 000 000
2026.0227.01	Prestation de billet d'avion au profit du MICA	Services courants	DPX	A postérieur	08/04/2026	24/04/2026	3	11/06/2026	15*	26/06/2026 1C			25 800 000
2026.0227.01	Lot 1: Prestation de billet d'avion au profit du MICA (Marché à commandes)	Services courants	DPX	A postérieur	08/04/2026	24/04/2026	3	11/06/2026	15	26/06/2026 1C	BE-CENTRAL		25 800 000
												Sect 25 Chap 1008000311 Activ 0710412 Parag 622 SF 000-	8 200 000
												Sect 25 Chap 1005000311 Activ 0710634 Parag 622 SF 000-	7 600 000
												Sect 25 Chap 1007000311 Activ 0710205 Parag 622 SF 000-	5 000 000
												Sect 25 Chap 1007000311 Activ 0710204 Parag 622 SF 000-	5 000 000
2026.0228.01	Prestation de nettoyage et d'entretien de locaux au profit de Faso Yaar	Services courants	DCF	A postérieur	11/06/2026	03/07/2026	1	13/08/2026	90*	11/11/2026 1C			10 000 000
2026.0228.01	Lot 1: Prestation de nettoyage et d'entretien de locaux au profit de Faso Yaar (Marché à commandes) Réservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postérieur	11/06/2026	03/07/2026	1	13/08/2026	90	11/11/2026 1C	BE-CENTRAL		10 000 000
												443110000075	10 000 000
2026.0229.01	Acquisition et installation de climatiseurs au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30	18/10/2026			10 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposition	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposition	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0229.01	Lot 1: acquisition et installation de climatiseurs au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30	18/10/2026	BE-CENTRAL		10 000 000
												443110000075	10 000 000
2026.0230.01	Acquisition de carburant dans le cadre des activités de la DGPE	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	30/05/2026	02/06/2026	2	08/07/2026	15	23/07/2026			13 800 000
2026.0230.01	Lot 1: Acquisition de carburant dans le cadre de l'AG-SE (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	30/05/2026	02/06/2026	2	08/07/2026	15	23/07/2026	BE-CENTRAL		2 500 000
												443590000978	2 500 000
	Lot 2: Acquisition de carburant dans le cadre de la SNDSP (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	30/05/2026	02/06/2026	2	08/07/2026	15	23/07/2026	BE-CENTRAL		400 000
												443590000978	400 000
	Lot 3: Acquisition de carburant dans le cadre du CC-PP (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	30/05/2026	02/06/2026	2	08/07/2026	15	23/07/2026	BE-CENTRAL		8 400 000
												443590000978	8 400 000
	Lot 4: Acquisition de carburant dans le cadre de Business Ready (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	30/05/2026	02/06/2026	2	08/07/2026	15	23/07/2026	BE-CENTRAL		1 500 000
												443590000978	1 500 000
	Lot 5: Acquisition de carburant dans le cadre des activités de la CN/PME (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	30/05/2026	02/06/2026	2	08/07/2026	15	23/07/2026	BE-CENTRAL		1 000 000
												443590000978	1 000 000
2026.0231.01	Prestation de pause-café, pause-café renforcée, déjeuner, cocktail et location de salle de réunion dans le cadre des activités de la DGPE	Services courants	DCF	A postérieur	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30	18/10/2026			19 960 000
2026.0231.01	Lot 1: Prestation de pause-café, pause-café renforcée, déjeuner, cocktail et location de salle de réunion dans le cadre de l'AG-SE (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30*	18/10/2026 <sup>1C</sup>	BE-CENTRAL		13 660 000
	Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine											443590000978	13 660 000
	Lot 2: Prestation de pause-café, pause-café renforcée, déjeuner, cocktail et location de salle de réunion dans le cadre des autres activités de la DGPE (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30*	18/10/2026 <sup>1C</sup>	BE-CENTRAL		6 300 000
												443590000978	6 300 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0232.01	Prestation de crédits de communication dans le cadre de l'organisation des activités de la DGPE 2026.	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	01/08/2026	04/08/2026	2	10/09/2026	15	25/09/2026			6 150 000
2026.0232.01	Lot 1: Acquisition de crédits de communication dans le cadre de l'AG-SE (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	01/08/2026	04/08/2026	2	10/09/2026	15	25/09/2026	BE-CENTRAL	443590000978	1 000 000
	Lot 2: Acquisition de crédits de communication dans le cadre de la SNDSP (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	01/08/2026	04/08/2026	2	10/09/2026	15	25/09/2026	BE-CENTRAL	443590000978	300 000
	Lot 3: Acquisition de crédits de communication dans le cadre du CC-PP (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	01/08/2026	04/08/2026	2	10/09/2026	15	25/09/2026	BE-CENTRAL	443590000978	3 350 000
	Lot 4: Acquisition de crédits de communication dans le cadre de Business Ready (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	01/08/2026	04/08/2026	2	10/09/2026	15	25/09/2026	BE-CENTRAL	443590000978	200 000
	Lot 5: Acquisition de crédits de communication dans le cadre de la CN/PME (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	01/08/2026	04/08/2026	2	10/09/2026	15	25/09/2026	BE-CENTRAL	443590000978	300 000
	Lot 6: Acquisition de crédits de communication dans le cadre des JEB/JPEC (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	01/08/2026	04/08/2026	2	10/09/2026	15	25/09/2026	BE-CENTRAL	443590000978	1 000 000
2026.0233.01	Acquisition de matériel péri-informatique au profit de Faso Yaar	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30	18/10/2026			15 000 000
2026.0233.01	Lot 1: Acquisition de matériel informatique au profit de Faso Yaar (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30	18/10/2026	BE-CENTRAL	443110000075	15 000 000
2026.0234.01	Acquisition de matériels informatiques au profit de Faso Rails	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	18/06/2026	22/07/2026	3	25/09/2026	30*	25/10/2026 1C			10 000 000
2026.0234.01	Lot 1: Acquisition de matériels informatiques au profit de Faso Rails (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	18/06/2026	22/07/2026	3	25/09/2026	30	25/10/2026 1C	BE-CENTRAL	443210000019	10 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0235.01	Acquisition de matériels péri informatiques au profit de Faso Rails	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	18/06/2026	22/07/2026	3	25/09/2026	30	25/10/2026			10 000 000
2026.0235.01	<i>Lot 1: Acquisition de matériels péri informatiques au profit de Faso Rails (Marché classique)</i>	<i>Fournitures et équipements</i>	<i>DCF</i>	<i>A postérieur</i>	<i>18/06/2026</i>	<i>22/07/2026</i>	<i>3</i>	<i>25/09/2026</i>	<i>30</i>	<i>25/10/2026</i>	<i>BE-CENTRAL</i>	<i>443210000019</i>	<i>10 000 000</i>
2026.0236.01	Acquisition de matériels informatiques au profit de Faso Yaar (accord cadre avec HORIZON INDUSTRIE)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	24/07/2026	27/07/2026	2	01/09/2026	30	01/10/2026			15 000 000
2026.0236.01	<i>Lot 1: Acquisition de matériels informatiques au profit de Faso Yaar (accord cadre avec HORIZON INDUSTRIE) (Marché classique)</i>	<i>Fournitures et équipements</i>	<i>ED_SA_SA</i>	<i>A postérieur</i>	<i>24/07/2026</i>	<i>27/07/2026</i>	<i>2</i>	<i>01/09/2026</i>	<i>30</i>	<i>01/10/2026</i>	<i>BE-CENTRAL</i>	<i>443110000075</i>	<i>15 000 000</i>
2026.0237.01	Etude technique dans le cadre des travaux complémentaire au profit de la SN-BRAFASO	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieur	10/07/2026	13/07/2026	2	14/08/2026	30	13/09/2026			25 000 000
2026.0237.01	<i>Lot 1: Etude technique dans le cadre des travaux complémentaire au profit de la SN-BRAFASO (Marché classique)</i>	<i>Prestations intellectuelles</i>	<i>ED_SA_SA</i>	<i>A postérieur</i>	<i>10/07/2026</i>	<i>13/07/2026</i>	<i>2</i>	<i>14/08/2026</i>	<i>30</i>	<i>13/09/2026</i>	<i>BE-CENTRAL</i>	<i>443410000033</i>	<i>25 000 000</i>
2026.0238.01	Acquisition et installation de cable d'alimentation électrique du pavillon kilmandjaro du SIAO	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	24/07/2026	27/07/2026	2	28/08/2026	90	26/11/2026			30 000 000
2026.0238.01	<i>Lot 1: Acquisition et installation de cable d'alimentation électrique du pavillon kilmandjaro du SIAO (Marché classique)</i>	<i>Fournitures et équipements</i>	<i>ED_SA_SA</i>	<i>A postérieur</i>	<i>24/07/2026</i>	<i>27/07/2026</i>	<i>2</i>	<i>28/08/2026</i>	<i>90</i>	<i>26/11/2026</i>	<i>BE-CENTRAL</i>	<i>443410000033</i>	<i>30 000 000</i>
2026.0243.01	Travaux de réhabilitation complète du pavillon Gorée	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	24/07/2026	27/07/2026	2	01/09/2026	90	30/11/2026			500 000 000
2026.0243.01	<i>Lot 1: Travaux de réhabilitation complète du pavillon Gorée (Marché classique)</i>	<i>Travaux</i>	<i>ED_SA_SA</i>	<i>A postérieur</i>	<i>24/07/2026</i>	<i>27/07/2026</i>	<i>2</i>	<i>01/09/2026</i>	<i>90</i>	<i>30/11/2026</i>	<i>BE-CENTRAL</i>	<i>443410000033</i>	<i>500 000 000</i>
2026.0244.01	Acquisition et installation de climatiseur au niveau des pavillons Pyramide et Gorée	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	24/07/2026	27/07/2026	2	01/09/2026	90	30/11/2026			197 873 822



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0244.01	Lot 1: Acquisition et installation de climatiseur au niveau des pavillons Pyramide et Gorée (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	24/07/2026	27/07/2026	2	01/09/2026	90	30/11/2026	BE-CENTRAL		197 873 822
												443410000033	197 873 822
2026.0248.01	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la SN-BRAFASO	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	06/09/2026	09/09/2026	2	15/10/2026	60	14/12/2026			200 000 000
2026.0248.01	Lot 1: Acquisition de mobilier de bureau au profit de la SN-BRAFASO (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	06/09/2026	09/09/2026	2	15/10/2026	60	14/12/2026	BE-CENTRAL		200 000 000
												443590001628	200 000 000
2026.0249.01	Acquisition de matériels informatiques au profit de la SN-BRAFASO	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/08/2026	18/08/2026	2	23/09/2026	60	22/11/2026			250 000 000
2026.0249.01	Lot 1: Acquisition de matériels informatiques au profit de la SN-BRAFASO (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	15/08/2026	18/08/2026	2	23/09/2026	60	22/11/2026	BE-CENTRAL		250 000 000
												443590001628	250 000 000
2026.0250.01	Recrutement d'une entreprise pour les travaux de construction d'un local technique au profit de la SN-BRAFASO	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	08/08/2026	11/08/2026	2	16/09/2026	60	15/11/2026			55 000 000
2026.0250.01	Lot 1: Recrutement d'une entreprise pour les travaux de construction d'un local technique au profit de la SN-BRAFASO (Marché classique)	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	08/08/2026	11/08/2026	2	16/09/2026	60	15/11/2026	BE-CENTRAL		55 000 000
												443590001628	55 000 000
2026.0251.01	Hébergement des experts au profit de la SN-BRAFASO	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	08/08/2026	11/08/2026	2	16/09/2026	30	16/10/2026			28 000 000
2026.0251.01	Lot 1: Hébergement des experts au profit de la SN-BRAFASO (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	08/08/2026	11/08/2026	2	16/09/2026	30	16/10/2026	BE-CENTRAL		28 000 000
												443590001628	28 000 000
2026.0252.01	Fourniture de bloc climatiseurs adiabatiques au profit de la SN-BRAFASO	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	16/08/2026	19/08/2026	2	24/09/2026	60	23/11/2026			75 500 000
2026.0252.01	Lot 1: Fourniture de bloc climatiseurs adiabatiques au profit de la SN-BRAFASO (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	16/08/2026	19/08/2026	2	24/09/2026	60	23/11/2026	BE-CENTRAL		75 500 000
												443590001628	75 500 000
2026.0253.01	Acquisition de logiciel SAGE X3 et XRT, Finance-achat-vente au profit de la SN-BRAFASO	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	09/08/2026	12/08/2026	2	17/09/2026	60	16/11/2026			120 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0253.01	<b>Lot 1: Acquisition de logiciel SAGE X3 et XRT, Finance-achat-vente au profit de la SN-BRAFASO (Marché classique)</b> <i>Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè</i>	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	09/08/2026	12/08/2026	2	17/09/2026	60	16/11/2026	BE-CENTRAL		120 000 000
												443590001628	120 000 000
2026.0254.01	<b>LOCATION DE CAMIONS POUR ENLEVEMENT DES PRODUITS AU PROFIT DE LA BMCRF</b>	Services courants	DCF	A postérieur	16/07/2026	07/08/2026	1	17/09/2026	30*	17/10/2026 1C			19 500 000
2026.0254.01	<b>Lot 1: LOCATION DE CAMIONS POUR ENLEVEMENT DES PRODUITS AU PROFIT DE LA BMCRF (Marché à commandes)</b> <i>Réservation aux petites entreprises</i>	Services courants	DCF	A postérieur	16/07/2026	07/08/2026	1	17/09/2026	30	17/10/2026 1C	BE-CENTRAL		19 500 000
												368210	19 500 000
2026.0255.01	<b>PRESTATION DE PAUSE CAFÉ ET PAUSE DEJEUNER DANS LE CADRE DES REUNIONS ET CONFÉRENCES NATIONALES DE LA BMCRF</b>	Services courants	DCF	A postérieur	03/07/2026	06/08/2026	3	12/10/2026	15*	27/10/2026 1C			9 500 000
2026.0255.01	<b>Lot 1: LOCATION DE SALLE ET PRESTATION DE PAUSE CAFÉ DANS LE CADRE DES REUNIONS ET CONFÉRENCES NATIONALES DE LA BMCRF (Marché à commandes)</b> <i>Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè</i>	Services courants	DCF	A postérieur	03/07/2026	06/08/2026	3	12/10/2026	15	27/10/2026 1C	BE-CENTRAL		9 500 000
												368210	9 500 000
2026.0256.01	<b>Acquisition de produits divers au profit de la BMCRF</b>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	25/06/2026	17/07/2026	1	27/08/2026	90*	25/11/2026 1C			6 500 000
2026.0256.01	<b>Lot 1: Acquisition de produits divers au profit de la BMCRF (Marché à commandes)</b>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	25/06/2026	17/07/2026	1	27/08/2026	90	25/11/2026 1C	BE-CENTRAL		6 500 000
												368210	6 500 000
2026.0257.01	<b>Acquisition de deux coffres-forts au profit de la BMCRF</b>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	08/06/2026	10/07/2026	3	17/09/2026	15	02/10/2026			1 500 000
2026.0257.01	<b>Lot 1: Acquisition de deux coffres-forts au profit de la BMCRF (Marché classique)</b>	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	08/06/2026	10/07/2026	3	17/09/2026	15	02/10/2026	BE-CENTRAL		1 500 000
												368210	1 500 000
2026.0258.01	<b>Travaux de réfection de l'immeuble principal du MICA</b>	Travaux	DPX	A postérieur	05/06/2026	29/06/2026	5	09/09/2026	90	08/12/2026			23 825 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0258.01	<b>Lot 1: Travaux de réfection de l'immeuble principal du MICA (Marché classique)</b> <i>Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè</i>	Travaux	DPX	A postérieur	05/06/2026	29/06/2026	5	09/09/2026	90	08/12/2026	BE-CENTRAL		23 825 000
												443410000033	23 825 000
2026.0259.01	<b>Bitumage de l'intérieur de la cours du MICA</b>	Travaux	DPX	A postérieur	05/06/2026	29/06/2026	5	10/09/2026	75	24/11/2026			44 309 000
2026.0259.01	<b>Lot 1: Bitumage de l'intérieur de la cours du MICA (Marché classique)</b>	Travaux	DPX	A postérieur	05/06/2026	29/06/2026	5	10/09/2026	75	24/11/2026	BE-CENTRAL		44 309 000
												443410000033	44 309 000
2026.0260.01	<b>Acquisition et installation d'ascenseur au profit du MICA</b>	Fournitures et équipements	DPX	A postérieur	08/06/2026	02/07/2026	5	11/09/2026	60	10/11/2026			32 450 000
2026.0260.01	<b>Lot 1: Acquisition et installation d'ascenseur au profit du MICA (Marché classique)</b>	Fournitures et équipements	DPX	A postérieur	08/06/2026	02/07/2026	5	11/09/2026	60	10/11/2026	BE-CENTRAL		32 450 000
												443410000033	32 450 000
2026.0261.01	<b>Travaux de délimitation et de pose de balises des sites de A-STAR TEXTILE de Bobo-Dioulasso et de Koudougou</b>	Travaux	DCF	A postérieur	08/07/2026	30/07/2026	1	09/09/2026	60	08/11/2026			8 500 000
2026.0261.01	<b>Lot 1: Travaux de délimitation et de pose de balises des sites de A-STAR TEXTILE de Bobo-Dioulasso et de Koudougou (Marché classique)</b>	Travaux	DCF	A postérieur	08/07/2026	30/07/2026	1	09/09/2026	60	08/11/2026	BE-CENTRAL		8 500 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670339 Parag 221 SF 000-	8 500 000
2026.0262.01	<b>Suivi Contrôle des travaux de délimitation et de pose de balises de trois (03) sites industriels au profit de la DGGI (Marché classique)</b>	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	17/04/2026	22/04/2026	3	30/06/2026	70	08/09/2026			1 100 000
2026.0262.01	<b>Lot 1: Suivi Contrôle des travaux de délimitation et de pose de balises de trois (03) sites industriels au profit de la DGGI (Marché classique) (Marché classique)</b>	Prestations intellectuelles	CC	A postérieur	17/04/2026	22/04/2026	3	30/06/2026	70	09/07/2026	BE-CENTRAL		1 100 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670341 Parag 235 SF 000-	1 100 000
2026.0263.01	<b>Travaux de délimitation et de pose de balises de trois (03) sites industriels au profit de la DGGI</b>	Travaux	DPX	A postérieur	26/05/2026	19/06/2026	5	01/09/2026	60	31/10/2026			27 678 761



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposition°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposition°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0263.01	Lot 1: Travaux de délimitation et de pose de balises de trois (03) sites industriels au profit de la DGDI (Marché classique)	Travaux	DPX	A postérieure	26/05/2026	19/06/2026	5	01/09/2026	60	31/10/2026	BE-CENTRAL		10 114 771
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670341 Parag 235 SF 000-	10 114 771
	Lot 2: Travaux de délimitation et de pose de balises de trois (03) sites industriels au profit de la DGDI (Marché classique)	Travaux	DPX	A postérieure	26/05/2026	19/06/2026	5	01/09/2026	60	31/10/2026	BE-CENTRAL		7 430 150
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670341 Parag 235 SF 000-	7 430 150
	Lot 3: Travaux de délimitation et de pose de balises de trois (03) sites industriels au profit de la DGDI (Marché classique)	Travaux	DPX	A postérieure	26/05/2026	19/06/2026	5	01/09/2026	60	31/10/2026	BE-CENTRAL		10 133 840
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670341 Parag 235 SF 000-	10 133 840
2026.0264.01	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA BMCRF (compte fonds d'équipement)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	09/07/2026	12/08/2026	3	16/10/2026	30	15/11/2026			14 000 000
2026.0264.01	Lot 1: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA BMCRF (compte fonds d'équipement) (Marché classique) Reservation aux moyennes entreprises	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	09/07/2026	12/08/2026	3	16/10/2026	30	15/11/2026	BE-CENTRAL		14 000 000
												368210	14 000 000
2026.0265.01	Confection et impression de banderole au profit du MICA	Services courants	DCF	A postérieure	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30*	18/10/2026 1C			1 500 000
2026.0265.01	Lot 1: Confection et impression de banderole au profit du MICA (Marché à commandes) Reservation aux moyennes entreprises	Services courants	DCF	A postérieure	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30	18/10/2026 1C	BE-CENTRAL		1 500 000
													Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670408 Parag 622 SF 000-
2026.0266.01	Conception et reproduction du répertoire des licences d'affaires au profit du SP-SRLA	Services courants	DCF	A postérieure	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30	18/10/2026			1 888 000
2026.0266.01	Lot 1: Conception et reproduction du répertoire des licences d'affaires Conception et reproduction du répertoire des licences d'affaires au profit du SP-SRLA (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieure	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	30	18/10/2026	BE-CENTRAL		1 888 000
													443590000912



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0267.01	Acquisition de deux (02) ordinateurs de bureau au profit du SP-SRLA (accord cadre avec HORIZON INDUSTRIE)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	09/08/2026	12/08/2026	2	17/09/2026	7	24/09/2026			1 067 900
2026.0267.01	Lot 1: Acquisition de deux (02) ordinateurs de bureau au profit du SP-SRLA (accord cadre avec HORIZON INDUSTRIE) (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	09/08/2026	12/08/2026	2	17/09/2026	7	24/09/2026	BE-CENTRAL	443590000912	1 067 900
2026.0268.01	Débours et honaires du notaire pour la création de Faso Yaar	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieur	11/09/2026	14/09/2026	2	16/10/2026	30	15/11/2026			50 000 000
2026.0268.01	Lot 1: Débours et honaires du notaire pour la création de Faso Yaar (Marché classique)	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieur	11/09/2026	14/09/2026	2	16/10/2026	30	15/11/2026	BE-CENTRAL	443110000075	50 000 000
2026.0269.01	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA BMCRF (budget Etat) (accord cadre avec HORIZON N INDUSTRIE)	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A postérieur	21/06/2026	24/06/2026	2	14/08/2026	30	13/09/2026			10 000 000
2026.0269.01	Lot 1: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA BMCRF (budget Etat) (accord cadre avec HORIZON N INDUSTRIE) (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_AA_Sans CM	A postérieur	21/06/2026	24/06/2026	2	14/08/2026	30	13/09/2026	BE-CENTRAL	368210	10 000 000
2026.0270.01	Location de salle pour la cérémonie d'ouverture du Mois du Consommer Local 2026	Services courants	DCNF	A postérieur	08/06/2026	10/06/2026	1	01/07/2026	30	31/07/2026			500 000
2026.0270.01	Lot 1: Location de salle pour la cérémonie d'ouverture du Mois du Consommer Local 2026 (Marché classique)	Services courants	DCNF	A postérieur	08/06/2026	10/06/2026	1	01/07/2026	30	31/07/2026	BE-CENTRAL	443410000749	500 000
2026.0271.01	Acquisition du carburant pour les activités Mois du Consommer Local 2026	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	29/05/2026	01/06/2026	2	03/07/2026	30	02/08/2026			2 500 000
2026.0271.01	Lot 1: Acquisition du carburant pour les activités Mois du Consommer Local 2026 (Marché classique)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	29/05/2026	01/06/2026	2	03/07/2026	30	02/08/2026	BE-CENTRAL	443410000749	2 500 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0272.01	Acquisition de consommables informatiques et de fournitures de bureau au profit de la DGA	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	7	25/09/2026			1 150 000
2026.0272.01	Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit de la DGA (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	11/06/2026	15/07/2026	3	18/09/2026	7	25/09/2026	BE-CENTRAL		1 150 000
												443410001517	1 150 000
2026.0273.01	Prestation de pause-café, pause déjeuner et location de salle dans le cadre des activités de surveillance commerciale, du MCL 2026 et du FICEL	Services courants	DCF	A postérieur	08/07/2026	30/07/2026	1	11/09/2026	30*	11/10/2026 1C			5 800 000
2026.0273.01	Lot 1: Prestation de pause-café, pause déjeuner et location de salle dans le cadre des activités de surveillance commerciale, du MCL 2026 et du FICEL (Marché à commandes) Réservation aux entreprises de droit burkinabè à direction féminine	Services courants	DCF	A postérieur	08/07/2026	30/07/2026	1	11/09/2026	30	11/10/2026 1C	BE-CENTRAL		5 800 000
												443410000749	5 800 000
2026.0274.01	Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la DGDI	Services courants	DCF	A postérieur	04/06/2026	26/06/2026	1	07/08/2026	90*	05/11/2026 1C			2 500 000
2026.0274.01	Lot 1: Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la DGDI (Marché à commandes)	Services courants	DCF	A postérieur	04/06/2026	26/06/2026	1	07/08/2026	90	05/11/2026 1C	BE-CENTRAL		2 500 000
												443590000710	2 500 000
2026.0275.01	Acquisition de carburant au profit de la DGDI	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	12/07/2026	15/07/2026	2	20/08/2026	30*	19/09/2026 1C			8 000 000
2026.0275.01	Lot 1: Acquisition de carburant au profit de la DGDI (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	ED_SA_SA	A postérieur	12/07/2026	15/07/2026	2	20/08/2026	30	19/09/2026 1C	BE-CENTRAL		8 000 000
												443590000710	8 000 000
2026.0276.01	Travaux de réalisation du tracé et l'ouverture des voies principales de la zone industrielle de Ipendo (avec FASO MEEBO)	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	12/07/2026	15/07/2026	2	20/08/2026	90	18/11/2026			137 000 000
2026.0276.01	Lot 1: Travaux de réalisation du tracé et l'ouverture des voies principales de la zone industrielle de Ipendo (avec FASO MEEBO) (Marché classique)	Travaux	ED_SA_SA	A postérieur	12/07/2026	15/07/2026	2	20/08/2026	90	18/11/2026	BE-CENTRAL		137 000 000
												Sect 25 Chap 1015000311 Activ 0670341 Parag 235 SF 000-	137 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0277.01	Confection des trophées pour la SIB 2026 au profit de la DGDI	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	03/08/2026	04/09/2026	3	12/11/2026	15	27/11/2026			3 000 000
2026.0277.01	Lot 1: Confection des trophées pour la SIB 2026 au profit de la DGDI (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	03/08/2026	04/09/2026	3	12/11/2026	15	22/08/2026	BE-CENTRAL	443590000710	3 000 000
2026.0278.01	Prestation de crédit de communication au profit de la DGDI	Services courants	DCF	A postérieur	11/06/2026	03/07/2026	1	14/08/2026	7	21/08/2026			1 000 000
2026.0278.01	Lot 1: Prestation de crédit de communication au profit de la DGDI (Marché classique)	Services courants	DCF	A postérieur	11/06/2026	03/07/2026	1	14/08/2026	7	21/08/2026	BE-CENTRAL	443590000710	1 000 000
2026.0279.01	Convention avec la CMA-BF pour l'organisation de sessions de formation en couture des artisans au profit de la DGA	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	07/08/2026	10/08/2026	2	15/09/2026	7	22/09/2026			3 777 600
2026.0279.01	Lot 1: Convention avec la CMA-BF pour l'organisation de sessions de formation en couture des artisans au profit de la DGA (Marché classique)	Services courants	ED_SA_SA	A postérieur	07/08/2026	10/08/2026	2	15/09/2026	7	22/09/2026	BE-CENTRAL	443410001517	3 777 600
2026.0280.01	Acquisitions d'équipements de couture au profit de la DGA	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	09/07/2026	12/08/2026	3	16/10/2026	15	31/10/2026			2 500 000
2026.0280.01	Lot 1: Acquisitions d'équipements de couture au profit de la DGA (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieur	09/07/2026	12/08/2026	3	16/10/2026	15	31/10/2026	BE-CENTRAL	443410001517	2 500 000
2026.0285.01	Convention avec le LNBTP pour le suivi et contrôle géotechnique des matériaux et des structures (1 lot)	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieur	28/08/2026	31/08/2026	2	03/10/2026	45	17/11/2026			144 002 094
2026.0285.01	Lot 1: Convention avec le LNBTP pour le suivi et contrôle géotechnique des matériaux et des structures (1 lot) (Marché classique)	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieur	28/08/2026	31/08/2026	2	03/10/2026	45	17/11/2026	BE-CENTRAL	443410001517	144 002 094



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposition	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposition	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0286.01	Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation des études techniques (APS, APD, DAO) pour la construction des Centres Nationaux de Formation et de Transformation Artisanale à Kaya, Koudougou et Fada	Prestations intellectuelles	DPRO_MI	A priori	22/06/2026	08/07/2026	3	27/11/2026	34	31/12/2026			131 166 000
2026.0286.01	<i>Lot 1: Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation des études techniques (APS, APD, DAO) pour la construction du Centre National de Formation et de Transformation Artisanale à Kaya (Marché classique) Réservation aux moyennes entreprises</i>	Prestations intellectuelles	DPRO_MI	A priori	22/06/2026	08/07/2026	3	27/11/2026	34	31/12/2026	BE-CENTRAL		43 722 000
												443410001517	43 722 000
	<i>Lot 2: Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation des études techniques (APS, APD, DAO) pour la construction du Centre National de Formation et de Transformation Artisanale à Koudougou (Marché classique) Réservation aux moyennes entreprises</i>	Prestations intellectuelles	DPRO_MI	A priori	22/06/2026	08/07/2026	3	27/11/2026	34	31/12/2026	BE-CENTRAL		43 722 000
												443410001517	43 722 000
	<i>Lot 3: Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation des études techniques (APS, APD, DAO) pour la construction du Centre National de Formation et de Transformation Artisanale à Fada (Marché classique) Réservation aux micros entreprises</i>	Prestations intellectuelles	DPRO_MI	A priori	22/06/2026	08/07/2026	3	27/11/2026	34	31/12/2026	BE-CENTRAL		43 722 000
												443410001517	43 722 000
2026.0287.01	Recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi contrôle des travaux de construction des Centres Nationaux de Formation et de Transformation Artisanale à Kaya, Koudougou et Fada	Prestations intellectuelles	DPRO_MI	A priori	15/06/2026	01/07/2026	3	18/11/2026	35	23/12/2026			60 000 000
2026.0287.01	<i>Lot 1: Recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi architectural des travaux de construction du Centre National de Formation et de Transformation Artisanale à Kaya (Marché classique) Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè</i>	Prestations intellectuelles	DPRO_MI	A priori	15/06/2026	01/07/2026	3	18/11/2026	35	23/12/2026	BE-CENTRAL		20 000 000
												443410001517	20 000 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluation des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jours)*	Date de fin d'exécution	Budget	Imputation	Montant
2026.0287.01	<b>Lot 2: Recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi architectural des travaux de construction du Centre National de Formation et de Transformation Artisanale à Koudougou (Marché classique)</b> <i>Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè</i>	Prestations intellectuelles	DPRO_MI	A priori	15/06/2026	01/07/2026	3	18/11/2026	35	23/12/2026	BE-CENTRAL		20 000 000
												443410001517	20 000 000
2026.0287.01	<b>Lot 3: Recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi architectural des travaux de construction du Centre National de Formation et de Transformation Artisanale à Fada (Marché classique)</b> <i>Réservation aux entreprises de droit burkinabè dont actionariat est détenu à plus de 50% par des jeunes burkinabè</i>	Prestations intellectuelles	DPRO_MI	A priori	15/06/2026	01/07/2026	3	18/11/2026	35	23/12/2026	BE-CENTRAL		20 000 000
												443410001517	20 000 000
2026.0288.01	<b>Realisation des travaux de construction des Centres Nationaux de Formation et de Transformation Artisanale à Kaya, Koudougou et Fada</b>	Travaux	AOOD	A priori	10/06/2026	10/07/2026	5	28/08/2026	90	26/11/2026			6 397 460 577
2026.0288.01	<b>Lot 1: Realisation des travaux de construction du Centre National de Formation et de Transformation Artisanale à Kaya (Marché classique)</b> <i>Réservation aux petites entreprises</i>	Travaux	AOOD	A priori	10/06/2026	10/07/2026	5	28/08/2026	90	26/11/2026	BE-CENTRAL		2 132 486 859
												443410001517	2 132 486 859
	<b>Lot 2: Realisation des travaux de construction des Centres Nationaux de Formation et de Transformation Artisanale à Koudougou (Marché classique)</b> <i>Reservation aux moyennes entreprises</i>	Travaux	AOOD	A priori	10/06/2026	10/07/2026	5	28/08/2026	90	26/11/2026	BE-CENTRAL		2 132 486 859
												443410001517	2 132 486 859
	<b>Lot 3: Realisation des travaux de construction des Centres Nationaux de Formation et de Transformation Artisanale à Fada (Marché classique)</b> <i>Réservation aux petites entreprises</i>	Travaux	AOOD	A priori	10/06/2026	10/07/2026	5	28/08/2026	90	26/11/2026	BE-CENTRAL		2 132 486 859
												443410001517	2 132 486 859
2026.0289.01	<b>Convention avec le LNBTP pour la réalisation des études de sol en vue de la construction des Centres Nationaux de Formation et de Transformation Artisanale à Kaya, Koudougou et Fada</b>	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieur	10/10/2026	13/10/2026	2	18/11/2026	42	30/12/2026			15 254 220



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0289.01	Lot 1: Convention avec le LNBTP pour la réalisation des études de sol en vue de la construction des Centres Nationaux de Formation et de Transformation Artisanale à Kaya, Koudougou et Fada (Marché classique)	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieure	10/10/2026	13/10/2026	2	18/11/2026	42	30/12/2026	BE-CENTRAL		15 254 220
												443410001517	15 254 220
2026.0290.01	Conception et montage de badges, acquisition d'accessoires informatiques et confection de rapports plus clés USB dans le cadre de l'organisation l'AG-SE 2026	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	08/06/2026	10/07/2026	3	16/09/2026	60 *	15/11/2026 1C			6 500 000
2026.0290.01	Lot 1: Conception et montage de badges, acquisition d'accessoires informatiques et confection de rapports plus clés USB dans le cadre de l'organisation l'AG-SE 2026 (Marché à commandes)	Fournitures et équipements	DCF	A postérieure	08/06/2026	10/07/2026	3	16/09/2026	60	15/11/2026 1C	BE-CENTRAL		6 500 000
												443590000978	6 500 000
2026.0291.01	Acquisition de fournitures diverses dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2026	Fournitures et équipements	DCNF	A postérieure	13/07/2026	16/07/2026	2	18/08/2026	30	17/09/2026			975 000
2026.0291.01	Lot 1: Acquisition de fournitures diverses dans le cadre de l'organisation de l'AG-SE 2026 (Marché classique)	Fournitures et équipements	DCNF	A postérieure	13/07/2026	16/07/2026	2	18/08/2026	30	17/09/2026	BE-CENTRAL		975 000
												443590000978	975 000
2026.0292.01	Convention avec la DGAIC pour le suivi-contrôle des travaux de délimitation et de pose de balises des sites de A-STAR TEXTILE de Bobo-Dioulasso et de Koudougou au profit de la Direction Générale du Développement Industriel (DGDII)	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postérieure	12/07/2026	15/07/2026	2	20/08/2026	60	19/10/2026			330 000



Code ligne plan	Objet du marché	Nature des prestations	Mode de passat°	Type de revue	Date de lancement de l'appel à concurrence	Date de remise des offres ou proposit°	Temps nécessaire à l'évaluat° des offres ou proposit°	Date probable de démarrage des prestat°	Délai d'exécut° prévu (jours)*	Date de fin d'exécut°	Budget	Imputation	Montant
2026.0292.01	Lot 1: Convention avec la DGAIC pour le suivi-contrôle des travaux de délimitation et de pose de balises des sites de A-STAR TEXTILE de Bobo-Dioulasso et de Koudougou au profit de la Direction Générale du Développement Industriel (DGDI) (Marché classique)	Prestations intellectuelles	ED_SA_SA	A postériori	12/07/2026	15/07/2026	2	20/08/2026	60	19/10/2026	BE-CENTRAL		330 000
												443590000710	330 000
<b>MONTANT DU PPM</b>													<b>13 186 233 978</b>
<b>NOMBRE TOTAL DE MARCHES</b>													<b>238</b>
<b>NOMBRE TOTAL DE LIGNES</b>													<b>210</b>

